


Informe de avance del Programa Operativo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 2007 - 2011

(15/06/2010)

Área de Gobierno	Nº Total Acciones	Avance del POG ¹	Acciones terminadas ²	Acciones en ejecución ³	Acciones planificadas ⁴	Acciones aplazadas ⁵
Vicealcaldía	135	86,67%	36	81	4	14 ⁶
Medio Ambiente	172	91,28%	55	102	12	3
Hacienda y Administración Pública	97	92,78%	33	57	1	6
Urbanismo y Vivienda	214	93,93%	93	108	6	7
Seguridad y Movilidad	378	81,75%	138	171	22	47 ⁷
Obras y Espacios Públicos	233	64,81%	96	55	14	68 ⁸
Artes	83	96,39%	30	50	2	1
Economía, Empleo y Participación Ciudadana	307	94,14%	108	181	14	4
Familia y Servicios Sociales	330	89,09%	60	234	33	3
Juntas de Distrito	199	72,86%	64	81	36	18
	Nº Total Acciones	Avance del POG	Acciones terminadas	Acciones en ejecución	Acciones planificadas	Acciones aplazadas
TOTAL POG	2148	85,34%	713	1120	144	171



-
- ¹ El avance del POG expresa el porcentaje de acciones terminadas y en ejecución con respecto al total de acciones.
 - ² Acción terminada: acción que ya se ha finalizado.
 - ³ Acción en ejecución: acción que está iniciada pero que aún no ha finalizado.
 - ⁴ Acción planificada: acción que aún no se ha iniciado pero que tiene un calendario concreto para su ejecución.
 - ⁵ Acción aplazada: acción para la que está previsto su desarrollo pero para la que todavía no se ha establecido un calendario concreto.
 - ⁶ La mayor parte de las acciones aplazadas en el Área de Gobierno de Vicealcaldía, cuya ejecución no es posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son construcción o renovación de instalaciones deportivas, inversiones que han sido afectadas por las medidas de contención del gasto público. La construcción de polideportivos se lleva a cabo a través de modelos contractuales de concesión de obra pública, basados en la demanda. La actual situación económica hace inviable para los posibles concesionarios la financiación bancaria de dichas concesiones, motivo por el cual las mismas se han aplazado. Señalar, por otro lado, que se han realizado 20 acondicionamientos de campos de fútbol a césped artificial en instalaciones deportivas municipales.
 - ⁷ La mayor parte de las acciones aplazadas Seguridad y Movilidad, cuya ejecución no es posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son nuevas líneas de la EMT y áreas intermodales construcción. Los aplazamientos en gran medida están motivados por las limitaciones en el gasto del Consorcio Regional de Transportes, que no han permitido realizar las inversiones de las áreas intermodales ni las nuevas líneas de la EMT.
 - ⁸ La mayor parte de las acciones aplazadas en el Área de Gobierno de Obras y Espacios Públicos, cuya ejecución no es posible realizar en este mandato 2007 - 2011, son aparcamientos de residentes o mixtos y remodelaciones y mejoras de vías públicas. La construcción de aparcamientos se lleva a cabo a través de modelos contractuales de concesión de obra pública, basados en la demanda. La actual situación económica hace inviable para los posibles concesionarios la financiación bancaria de dichas concesiones, motivo por el cual las mismas se han aplazado.