

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	19/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ALBERTO ALCOCER		CHAMARTÍN	19/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	APOLONIO MORALES		CHAMARTÍN	19/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ENRIQUE JARDIEL PONCELA		CHAMARTÍN	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 014	LOTE 5	ACERAS	CALLE	PUERTO DE ALAZORES	Nº 2	VILLA DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	ESPAÑOLETO		CHAMBERÍ	19/01/2026	D						
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	RIOS ROSAS		CHAMBERÍ	19/01/2026	D	D	D	D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	CL LEGANITOS	CV BOLA	CENTRO	19/01/2026	D	D					
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLATERIAS		CHAMARTIN	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLAZA DOCTOR LAGUNA		RETIRO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	AVENIDA	GALAXIA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	CALLE CHAPINERIA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	PARQUE EUGENIA DE MONTIJO	Nº74	CARABANCHEL	19/01/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº3 AL Nº41	USERA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	BUENOS AIRES	AVENIDA BUENOS AIRES 76 C (ESQUINA CON C/ CLEOPATRA)	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ESTEBAN CARROS	CALLE ESTEBAN CARROS 45	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	SAN DIEGO	AVENIDA SAN DIEGO 103 (JUNTO A FAROLA N.º 73)	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	VILLARTA	CALLE VILLARTA 2	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	JAVIER DE MIGUEL	CALLE JAVIER DE MIGUEL 75	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ALCALDE LUIS MARICHALAR	CALLE ALCALDE LUIS MARICHALAR 3	MORATALAZ	19/01/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	MORATALAZ	AVENIDA MORATALAZ 100	MORATALAZ	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PICO DE LOS ARTILLEROS	CALLE PICO DE LOS ARTILLEROS 120	MORATALAZ	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ALTO DEL RETIRO	CALLE ALTO DEL RETIRO 17 (ESQUINA CON C/ CAÑADA DEL SANTÍSIMO)	VILLA DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ANTONIO GADES	CALLE ANTONIO GADES 24 (ESQUINA CON C/ MARÍA TERESA LEÓN)	VILLA DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	SAN JAIME	CALLE SAN JAIME 8	VILLA DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CALAHORRA	CALLE CALAHORRA 64	VICÁLVARO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	19/01/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	SANTA IRENE	CRUCE CON POETA BLAS DE OTERO	CIUDAD LINEAL	19/01/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA SOBRE FF.CC.	PE0902 FRANCISCO Y JACINTO ALCÁNTARA SOBRE FF.CC.	MONCLOA - ARAVACA	19/01/2026	D	D	D				
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	19/01/2026				D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAVERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRANEO	PASARELA ARROLLO FONTARRON 55	MORATALAZ	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE TALUD ESTRUCTURA VE1803	CALZADA	ENLACE VIA DE SERVICIO SOBRE A-3	M-45	VILLA DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA-(MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO	711/2022/00968-	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN	PASO	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-	19/01/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE ORPA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	L1-CB18		ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PEATONAL			ARAVACA								
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	19/01/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ACERA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	19/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA /APARCAMIENTO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	19/01/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7.	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 Calle Tajo	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5- 9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS- CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS- CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3- CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3- CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3- CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/Cidro C/Haya C/ Secoya C/Tulipero	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3- CB020	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta y Décima	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. Calle Lanzada y Cordillera	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. Calle Vesubio y Pedro Laborde	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 16 de enero de 2026

D: Diurno
N: Nocturno