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TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2026 
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

EMPRESA EXPEDIENTE 
DE OBRA 

LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO COMIENZO 
SEMANA 

FIN 
TRABAJOS 

L M X J V 

UTE 
ACCESIBILIDAD 

LOTE 1 

511/2023/03115 L1-
CB14 LOTE 1 ACERAS CALLE PRÍNCIPE 

ENTRE CALLE DE MANUEL 
FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Y 

PLAZA DE CANALEJAS 
CENTRO 19/10/2026  D D D D D 

UTE 
ACCESIBILIDAD 

LOTE 1 

511/2023/03115 L1-
CB13 LOTE 1 ACERAS CALLE ALGODONALES 

ENTRE DE BRAVO MURILLO Y 
CALLE ARAUCARIA TETUÁN 19/10/2026  D D D D D 

UTE 
ACCESIBILIDAD 

LOTE 1 

511/2023/03115 L1-
CB13 LOTE 1 ACERAS CALLE MULLER ENTRE CALLE VEZA Y CALLE 

MIRTO TETUÁN 19/10/2026   D D D D 

ACEINSA 
MOVILIDAD 511/2023/03115 2 ACERA Y CALZADA PASEO Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA 

ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ 
ANTONIO TOLEDANO SALAMANCA 19/10/2026 18/10/2026 D D D D D 

ACEINSA 
MOVILIDAD 511/2023/03115 2 ACERA Y CALZADA CALLE C/ DE ELVIRA ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES 

Y C/ JORGE JUAN SALAMANCA 19/10/2026 25/11/2026 D D D D D 

ACEINSA 
MOVILIDAD 

511/2023/03115 2 ACERA CALLE C/ ANTONIO TOLEDANO ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES 
Y C/ JORGE JUAN 

SALAMANCA 19/10/2026 25/11/2026 D D D D D 

ACEINSA 
MOVILIDAD 511/2023/03115 2 ACERA Y CALZADA CALLE C/ JORGE JUAN 

ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO 
Y C/ DE ELVIRA SALAMANCA 19/10/2026 25/11/2026 D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 16 

LOTE 3 ACERAS CALLE C/ ARMENTEROS C/ARMENTEROS, 8-12 MONCLOA - 
ARAVACA 

19/10/2026  D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 19 LOTE 3 ACERAS CALLE C/ DE ALMOROX 

C/ DE ALMOROX Y C/ DE 
AZUAGA 

MONCLOA - 
ARAVACA 19/10/2026  D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 17 LOTE 3 ACERAS CALLE C/ VILORIA DE LA RIOJA C/ DE VALCARLOS Y C/ DE 

BOADILLA DEL CAMINO 
FUENCARRAL - EL 

PARDO 19/10/2026  D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 17 

LOTE 3 ACERAS CALLE P.º DE SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA 

P.º DE SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

19/10/2026  D D D D D 
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

DE OBRA LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO 
COMIENZO 

SEMANA 
FIN 

TRABAJOS L M X J V 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 17 

LOTE 3 ACERAS CALLE C/ DE RABÉ DE LAS CALZADAS 
P.º DE SAN MILLÁN DE LA 

COGOLLA Y AV. DE SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 

19/10/2026  D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 22 LOTE 3 ACERAS CALLE AV. DEL PADRE CIPRIANO 

C/ SAN GELASIO Y PISTA DEL 
CRISTO DE EL PARDO 

FUENCARRAL - EL 
PARDO 19/10/2026  D D D D D 

UTE LICUAS - 
COARSA 

511/2023/03115 - 
L3 CB 23 

LOTE 3 ACERAS CALLE C/ DE HIENDELAENCINA C/ DE HIENDELAENCINA MONCLOA - 
ARAVACA 

19/10/2026  D D D D D 

IMESAPI 
511/2023/03115 - 

L5 CB 016 LOTE 5 ACERAS AVENIDA ALBUFERA Nº 174 
PUENTE DE 
VALLECAS 19/10/2026 22/10/2026 D D D D  

IMESAPI 511/2023/03115 - 
L5 CB 017 LOTE 5 ACERAS CALLE JARDIN DE LA DUQUESA Nº 1 VICÁLVARO 19/10/2026 23/10/2026 D D D D D 

ACSA 511/2023/03115 L6-
CB011 

6 ACERA Y CALZADA CALLE CONDESA VENADITO ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ 
VILLERGAS 

CIUDAD LINEAL 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ACSA 
511/2023/03115 L6-

CB011 6 ACERA Y CALZADA CALLE MARTINEZ VILLERGAS 
ENTRE CONDESA VENADITO Y 

CARIBE CIUDAD LINEAL 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ACSA 511/2023/03115 L6-
CB011 

6 ACERA Y CALZADA CALLE CONDESA VENADITO ENTRE MARTINEZ VILLERGAS Y 
TORRELAGUNA 

CIUDAD LINEAL 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ACSA 
511/2023/03115 L6-

CB011 6 ACERA Y CALZADA CALLE TORRELAGUNA 
ENTRE CONDESA VENADITO Y 

BADAJOZ CIUDAD LINEAL 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ACSA 511/2023/03115 L6-
CB014 6 ACERA Y CALZADA CALLE MORATALLA ENTRE TOTANA Y LORCA HORTALEZA 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ACSA 
511/2023/03115 L6-

CB013 6 ACERA CALLE RAMÓN POWER 
ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y 
JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA HORTALEZA 19/10/2026 23/10/2026  D D D D 

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB09 

LOTE 2 CALZADAS CALLE SERRANO 
(AV. CONCHA ESPINA-C/ DE 

JOAQUIN COSTA) 
(ASFALTADO) 

CHAMARTÍN 19/10/2026   N N   
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

DE OBRA LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO 
COMIENZO 

SEMANA 
FIN 

TRABAJOS L M X J V 

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB09 

LOTE 2 CALZADAS PASEO DE LA CASTELLANA 
(C/ MARIA DE MOLINA-C/ 

CONCHA ESPINA) 
(FRESADO) 

CHAMARTÍN 19/10/2026   N N N  

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB09 LOTE 2 CALZADAS PASEO DE LA CASTELLANA 

(C/ MARIA DE MOLINA-C/ 
CONCHA ESPINA) 

(ASFALTADO) 
CHAMARTÍN 19/10/2026    N N  

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB08 LOTE 2 CALZADAS CALLE GOYA 

PARADA BUS 1255 
(PERCOLADO) SALAMANCA 19/10/2026    D 

D
/
N 

D 

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB09 

LOTE 2 CALZADAS CALLE GOYA PARADA BUS 670 
(PERCOLADO) 

SALAMANCA 19/10/2026    D 
D
/
N 

D 

ASFALTOS 
VICALVARO 

711/2022/01393-
L2-CB09 LOTE 2 CALZADAS CALLE GOYA 

PARADA BUS 673 
(PERCOLADO) SALAMANCA 19/10/2026    D 

D
/
N 

D 

EIFFAGE 711/2022/01393-
L3-CB09 

LOTE 3 CALZADAS CALLE RONDA DE BUNGANVILLAS 
DEL REY 

INTERIOR DE URBANIZACIÓN MONCLOA-
ARAVACA 

19/10/2026  D D D D D 

EIFFAGE 711/2022/01393-
L3-CB10 LOTE 3 CALZADAS CALLE ARGENTONA COMPLETA MONCLOA-

ARAVACA 19/10/2026   D D   

EIFFAGE 
711/2022/01393-

L3-CB10 LOTE 3 CALZADAS RONDA DE LAS FLORES COMPLETA 
MONCLOA-
ARAVACA 19/10/2026    D D D 

EIFFAGE 711/2022/01393-
L3-CB10 

LOTE 3 CALZADAS CALLE SIRRACH COMPLETA MONCLOA-
ARAVACA 

19/10/2026  D D   D 

EIFFAGE 711/2022/01393-
L3-CB10 LOTE 3 CALZADAS PLAZA SAN IGNACIO DE LOYOLA COMPLETA MONCLOA-

ARAVACA 19/10/2026   D D D  

EIFFAGE 
711/2022/01393-

L3-CB10 LOTE 3 CALZADAS CALLE NUEVA ZELANDA COMPLETA 
MONCLOA-
ARAVACA 19/10/2026      D 

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 

LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE MARUJA GARCÍA 
ROMERO 

 PUENTE DE 
VALLECAS 

19/10/2026  D     

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE LA DEHESA VIEJA ENTRE LA M-203 Y LA C. DE LA 

HUERTA DE LOS RUEDA VICÁLVARO 19/10/2026   D D   
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

DE OBRA LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO 
COMIENZO 

SEMANA 
FIN 

TRABAJOS L M X J V 

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 

LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DEL GALLO  VICÁLVARO 19/10/2026       

ASFALPASA 
711/2022/01393-

L5-CB09 LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE HERCE  VICÁLVARO 19/10/2026  D     

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE CALAHORRA ENTRE LOS Nº 3 Y 9 VICÁLVARO 19/10/2026   D    

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 

LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE VILLAJIMENA 
Nº 51-65 
Nº 65-73 
Nº 103-113 

VICÁLVARO 19/10/2026    D D  

ASFALPASA 711/2022/01393-
L5-CB09 LOTE 5 CALZADAS CALLE CALLE DE LA FUENTE 

CARRANTONA 
ENTRE LA AV. DR. GARCÍA TAPIA 

Y LA CTRA. EJE ODONNELL MORATALAZ 19/10/2026      D 

PADECASA 711/2022/01393-L 
6 -CB 012 

LOTE 6 CALZADAS CALLE CALLE DE LA FUENTE DE 
CARRANTONA 

CARRETERA  EJE ODONNELL - 
PL. DE ALSACIA 

CIUDAD LINEAL 19/10/2026 20/10/2026 N N    

PADECASA 
711/2022/01393-L 

6 -CB 012 LOTE 6 CALZADAS CALLE CALLE POETA BLAS DE OTERO 
AVENIDA DEL MARQUES DE 

CORBERA - PJE. STA FELICIDAD CIUDAD LINEAL 19/10/2026 21/10/2026  N N   

PADECASA 711/2022/01393-L 
6 -CB 012 

LOTE 6 CALZADAS CALLE CALLE DE SANTA IRENE CALLE SAN LAMBERTO - CALLE 
DEL POETA BLAS DE OTERO 

CIUDAD LINEAL 19/10/2026 22/10/2026   N N  

PADECASA 
711/2022/01393-L 

6 -CB 012 LOTE 6 CALZADAS CALLE CALLE DE ASCAO 
CALLE DE BERASTEGUI - CALLE 

DE LUIS RUIZ CIUDAD LINEAL 19/10/2026 23/10/2026     N 

UTE PACSA 
ASFALPASA 

300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA VALLEJO NAJERA Nº28 CV NOGALES ARGANZUELA 19/10/2026  D D D D D 

UTE PACSA 
ASFALPASA 300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA SODIO CV CROMO ARGANZUELA 19/10/2026  D D D D D 

UTE PACSA 
ASFALPASA 300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA HIERBABUENA Nº50 TETÚAN 19/10/2026  D D D D D 

UTE PACSA 
ASFALPASA 

300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA EDGAR NEVILLE Nº17 TETÚAN 19/10/2026  D D D D D 
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

DE OBRA LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO 
COMIENZO 

SEMANA 
FIN 

TRABAJOS L M X J V 

UTE PACSA 
ASFALPASA 

300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA NOGALES CV VALLEJO NAJERA ARGANZUELA 19/10/2026  D D D D D 

UTE PACSA 
ASFALPASA 300/2021/00385 LOTE 1 CONSERVACION VÍA GENERAL LACY Nº46 ARGANZUELA 19/10/2026  D D D D D 

UTE PAVIMENTOS 
LOTE 2 

300/2021/00385 
LOTE 2 LOTE 2 CONSERVACION CALLE GARIBAY ADELFAS-DOCTOR ESQUERDO RETIRO 19/10/2026  D D D D D 

UTE PAVIMENTOS 
LOTE 2 

300/2021/00385 
LOTE 2 

LOTE 2 CONSERVACION CALLE GENERAL DIAZ PORLIER ORTEGA Y GASSET- RAMON 
CRUZ 

SALAMANCA 19/10/2026  D D D D D 

ACEINSA 300/2021/00385 3 ACERA CARRETERA DE HUMERA ENTRE EL 57-33 MONCLOA - 
ARAVACA 

19/10/2026 30/11/2026 D D D D D 

ACEINSA 300/2021/00385 3 ACERA CALLE FRESNEDILLAS DESDE INS EST FISCALES FUENCARRAL-EL 
PARDO 

19/10/2026 21/10/2026 D D D   

ACEINSA 300/2021/00385 3 ACERA CALLE CAMBRILS DESDE CERRO  DEL CASTAÑAR 
HASTA PEÑA DORADA 

FUENCARRAL-EL 
PARDO 19/10/2026 02/11/2026 D D D D D 

ACEINSA 300/2021/00385 3 ACERA CALLE FRANCOS RODRIGUEZ NRO 106 
MONCLOA - 

ARAVACA 19/10/2026 02/11/2026 D D D D D 

ACEINSA 300/2021/00385 3 ACERA CALLE ANTONIO MACHADO ENTRE VALLE DE MENA Y 
VALDERRODRIGO 

MONCLOA - 
ARAVACA 

19/10/2026 30/11/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE PEPION FRENTE Nº 12_ESQUINA AVDA 
EURO CARABANCHEL 19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA AVDA LAS AGUILAS C/ VIDAUBA- AVDA. POBLADOS CARABANCHEL 19/10/2026 13/11/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA PASEO HUSARES FRENTE Nº38 LATINA 19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE GENISTA AMBAS ACERAS LATINA 19/10/2026 13/11/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE DE PARQUE DE LA PALOMA 
ESQUINA CALLE AVENA, CALLE 
HENO Y CALLE CERRO BLANCO USERA 19/10/2026 23/10/2026 D D D D D 
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

DE OBRA LOTE ACTUACIÓN TIPO DE VÍA NOMBRE DE CALLE TRAMO DISTRITO 
COMIENZO 

SEMANA 
FIN 

TRABAJOS L M X J V 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE CAMPOTEJAR Nº 39 USERA 19/10/2026 23/10/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE CAMINO VIEJO DE 
VILLAVERDE Nº 11 USERA 19/10/2026 20/10/2026 D D    

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE TERTULIA Nº31 VILLAVERDE 19/10/2026 21/10/2026 D D D D D 

LICUAS S.A. 300/2021/00385 LOTE 4 ACERA CALLE ARROYO DE LA BULERA C/ HULLA A C/ BERROCAL VILLAVERDE 19/10/2026 06/11/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA TRAVESÍA FELIPE DE DIEGO 5 PUENTE DE 
VALLECAS 19/10/2026 30/10/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA TRAVESÍA FELIPE DE DIEGO 17 PUENTE DE 
VALLECAS 

19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA TRAVESÍA FELIPE DE DIEGO 23 
PUENTE DE 
VALLECAS 19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA TRAVESÍA FELIPE DE DIEGO 31 PUENTE DE 
VALLECAS 19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA CALLE SAN CLAUDIO 148 PUENTE DE 
VALLECAS 

19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

API MOVILIDAD 300/2021/00385 LOTE 5 ACERA CALLE POETAS 20 VICÁLVARO 19/10/2026 28/10/2026 D D D D D 

DRAGADOS 300/2021/00385 
LOTE 6 LOTE 6 CONSERVACION CALLE AMPOSTA 40 - 77 SAN BLAS - 

CANILLEJAS 19/10/2026  D D D D D 

DRAGADOS 300/2021/00385 
LOTE 6 LOTE 6 CONSERVACION CALLE ESTRECHO DE MESINA 25 - 35 CIUDAD LINEAL / 

HORTALEZA 19/10/2026  D D    

DRAGADOS 
300/2021/00385 

LOTE 6 LOTE 6 CONSERVACION CALLE MALMOE  CIUDAD LINEAL 19/10/2026  D D D D D 

DRAGADOS 300/2021/00385 
LOTE 6 

LOTE 6 CONSERVACION CALLE MARQUES PORTUGALETE 2 HORTALEZA 19/10/2026  D D D D D 

DRAGADOS 300/2021/00385 
LOTE 6 LOTE 6 CONSERVACION CALLE BELLATERRA 16 - 26 BARAJAS 19/10/2026  D D D D D 
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EMPRESA 
EXPEDIENTE 

OBRA LOTE 
ÓRDEN DE 
TRABAJO 

(CONSERVACIÓN) 
ACTUACIÓN TIPO DE VIA NOMBRE CALLE TRAMO DISTRITO 

COMIENZO 
SEMANA 

FIN 
SEMANA L M X J V  

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 OT-50_26-L1-
PE0918 

REPARACIÓN DE LAJAS, 
SELLADO DE FISURAS Y 

REPARACIÓN DE 
PAVIMENTO EN 
PLATAFORMA. 

SUSTITUCIÓN DE 
BARANDILLAS 

CALLE 

PASARELA JUNTO 
A CLUB PUERTA DE 

HIERRO (ANILLO 
VERDE CICLISTA) 

PE0918 PASARELA 
JUNTO A CLUB 

PUERTA DE HIERRO 
(ANILLO VERDE 

CICLISTA) 

MONCLOA - 
ARAVACA 04/08/2026 19/10/2026 N N N N N  

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 
OT-76_26-L1-

PI0503 REPARACIÓN VIGAS CALLE 

C/ DE LOS 
HERMANOS 

PINZÓN BAJO 
CASTELLANA 

PI0503 C/ DE LOS 
HERMANOS 

PINZÓN BAJO 
CASTELLANA 

CHAMARTÍN 29/06/2026 14/12/2026 D D D D D  

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 
OT-49_26-L1-

PE0916 

RENOVACIÓN DEL 
PAVIMENTO Y SISTEMAS 

DE DRENAJE; CHORREADO 
DE LA ESTRUCTURA Y 

APLICACIÓN DE PINTURA 
ANTICARBONATACIÓN, 
SELLADO DE  FISURAS Y 

REPARACIÓN DE 
DESCONCHONES. 

SUSTITUCIÓN DE LA 
BARANDILLA. 

CALLE 
PASARELA JUNTO 

A AV. DE 
VALLADOLID 

PE0916 PASARELA 
JUNTO A AV. DE 

VALLADOLID 

MONCLOA - 
ARAVACA 14/09/2026 03/11/2026 N N N N N  

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 OT-113_26-L1-
PE0309 

RENOVACIÓN PAVIMENTO CALLE 

ARREGUI Y ARUEJ 
(PARQUE 

ADELFAS) - PEÑA 
PRIETA SOBRE M-

30 

PE0309 ARREGUI 
Y ARUEJ (PARQUE 
ADELFAS) - PEÑA 
PRIETA SOBRE M-

30 

RETIRO 28/09/2026 26/10/2026 
D
/
N 

D
/
N 

D
/
N 

D
/
N 

D
/
N 

 

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 OT-99_26-L1-
PE2003 

REPARACIÓN DE 
DESPERFECTOS POR 

INCENDIO. RENOVACIÓN 
DE PAVIMENTO CARRIL 
CICLISTA. RENOVACIÓN 

DE PINTURA DE 
PROTECCIÓN 
BARANDILLAS 

CALLE 

MEQUINENZA - 
PASEO DE LA 
ALAMEDA DE 

OSUNA SOBRE A-2 
(ANILLO CICLISTA) 

PE2003 
MEQUINENZA - 
PASEO DE LA 
ALAMEDA DE 

OSUNA SOBRE A-2 
(ANILLO CICLISTA) 

SAN BLAS - 
CANILLEJAS 13/10/2026 03/11/2026 D D D D D  
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EMPRESA EXPEDIENTE 
OBRA 

LOTE ÓRDEN DE 
TRABAJO 

ACTUACIÓN TIPO DE VIA NOMBRE CALLE TRAMO DISTRITO COMIENZO 
SEMANA 

FIN 
SEMANA 

L M X J V 

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 
OT-97_26-L1-

PE0915 

RENOVACIÓN DE 
PAVIMENTO, SANEADO Y 

PROTECCIÓN DE 
ELEMENTOS METÁLICOS Y 

REPARACIÓN Y 
PROTECCIÓN DE 
ELEMENTOS DE 

HORMIGÓN 

CALLE 

PASARELA DE 
CASA DE CAMPO 
A FUENTE DE LA 

TEJA 

PE0915 PASARELA 
DE CASA DE 

CAMPO A FUENTE 
DE LA TEJA 

MONCLOA - 
ARAVACA 13/10/2026 16/11/2026 D D D D D  

IMESAPI 300/2021/00109 LOTE 1 
OT-122_26-L1-MU 

08XX 
RECONSTRUCCIÓN DE 
MURO POR DESPLOME CALLE 

CAMINO 
GANAPANES 

MURO EN CAMINO 
GANAPANES, 27 

FUENCARRA - 
EL PARDO 19/10/2026 13/11/2026 D D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 

OT 607-26L2 
(VE1706-I) 

REPOSICIÓN DE 
CANALETA SOBRE VIA 2 ACERA 

GRAN VÍA DE 
VILLAVERDE MÓDULO I VILLAVERDE 10/09/2026 26/10/206  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 OT 193-23L2 

(PE1101) RENOVACIÓN PAVIMENTO ACERA -
CALZADA 

SANTA Mª DE LA 
CABEZA 105-114 

PASARELA SOBRE 
SANTA MARIA DE 

LA CABEZA 
CARABANCHEL 28/09/2026 19/10/2026  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 

OT 205-23L2 
(PE1312) 

ACONDICIONAMIENTO DE 
ESTRUCTURA ACERA 

AVDA. 
ENTREVIAS/ROND

A SUR 

PASARELA SOBRE 
FFCC 

PUENTE DE 
VALLECAS 28/09/2026 02/11/2026  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 OT 518-25L2 

(PE1311) 
LIMPIEZA Y REFORMA POR 

INCENDIO ACERA AVDA. ENTREVIAS 
100/VEDRA 

PASARELA SOBRE 
FFCC 

PUENTE DE 
VALLECAS 28/09/2026 02/11/2026  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 

OT 606-26L2 
(PE1311) RENOVACIÓN PAVIMENTO ACERA 

AVDA. ENTREVIAS 
100/VEDRA 

PASARELA SOBRE 
FFCC 

PUENTE DE 
VALLECAS 28/09/2026 02/11/2026  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 OT 683-26L2 

(PE1310) 
REPARACIÓN Y LIMPIEZA 

POR INCENDIO ACERA 
AVDA. 

ENTREVIAS/PUERT
O ARLABAN 

PASARELA SOBRE 
FFCC 

PUENTE DE 
VALLECAS 28/09/2026 02/11/2026  D D D D  

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 OT 596-26L2 

(PE1405) 
SUSTITUCIÓN DE 

BARANDILLA 
ACERA RAMÓN ARECES 1 

PASARELA 
ACCESO A PUENTE 
DE LA LIRA SOBRE 

RAMAL M-30 

MORATALAZ 05/10/2026 16/11/2026  D D D D  
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EMPRESA EXPEDIENTE 
OBRA 

LOTE ÓRDEN DE 
TRABAJO 

ACTUACIÓN TIPO DE VIA NOMBRE CALLE TRAMO DISTRITO COMIENZO 
SEMANA 

FIN 
SEMANA 

L M X J V 

UTE 
ESTRUCTURAS 

LOTE 2 
300/2021/00109 LOTE 2 

OT 665-26L2 
(MU190) REPARACIÓN DE MURO 

ACERA - 
APARCAMIENTO VILLAJIMENA 107 

JUNTO AL AREA 
DE JUEGOS 
INFANTILES 

VICALVARO 12/10/2026 02/11/2026  D D D D  

UTE ACUERDO 
MARCO 

ESTRUCTURAS 
LOTE 1 

711/2022/00968
-L1-CB19 

LOTE 1 N/A 

ACONDICIONAMIENTO 
DEL PASO PEATONAL 
ENTRE LA COLONIA 

MANZANARES Y LA CASA 
DE CAMPO 

PASO PEATONAL PLAZA MORERAS M30 MONCLOA-
ARAVACA 

21/11/2025 21/11/2026  D D D D  

UTE ACUERDO 
MARCO 

ESTRUCTURAS 
LOTE 1 

711/2022/00968
-L1-CB21 LOTE 1 N/A 

PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN Y 

MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD DEL 
PUENTE DE CALLE 

BALCÁNICA SOBRE M-11 
(VE2112). DISTRITO DE 

BARAJAS 

ESTRUCTURA CALLE ARTEMISA M11 BARAJAS 13/10/2026 13/01/2027  D D D D  

UTE ACUERDO 
MARCO 

ESTRUCTURAS 
LOTE 1 

711/2022/00968
-L1-CB22 LOTE 1 N/A 

PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN VI0811-E 

ENLACE LAS TABLAS. 
DISTRITO DE FUENCARRAL 

EL PARDO 

ESTRUCTURA 
CARRETERA M-

603 Y RAMAL M40 M40 - M-603 
FUENCARRAL-

EL PARDO 10/08/2026 10/12/2026  D D D D  

UTE ACUERDO 
MARCO 

ESTRUCTURAS 
LOTE 2 

711/2022/00968 
L2-CB19 

LOTE 2 CB-19 

PROYECTO 
CONSTRUCTIVO DE 

MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD DE LA 
PASARELA PEATONAL 

PE1901 - ESTACIÓN 
PUERTA DE ARGANDA 

SOBRE FFCC. 

ACERA - 
APARCAMIENTO 

SAN CIPRIANO 
APARCAMIENTO 

ESTACIÓN PUERTA 
DE ARGANDA 

VICÁLVARO 12/10/2026 16/11/2026  D D D D  
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EXPEDIENTE EMPRESA CALZADA/ESTRUCTURA/ 
ACERA CALLE DISTRITO 

DÍA SEMANA 
OBSERVACIONES 

L M X J V 

511/2023/03165 
L1-CB16 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” 
DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 

PASEO DE LA DIRECCIÓN 
TETUÁN D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB27 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA. FUENCARRAL-EL PARDO D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB28 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 
“ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA 

CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN 
TETUÁN D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB30 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 
“MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE 

TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. 
DISTRITO DE 

TETUÁN D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB31 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 
(D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL 

APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN 
TETUÁN D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB33 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL 
DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE 

SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-
ARAVACA 

MONCLOA-ARAVACA D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB35 

ACSA OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U 
ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 

CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN TETÚAN D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB37 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE 
CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE 

LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA 
DIRECCIÓN 

TETUÁN D D D D D  
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EXPEDIENTE EMPRESA CALZADA/ESTRUCTURA/ 
ACERA 

CALLE DISTRITO DÍA SEMANA OBSERVACIONES 

511/2023/03165 
L1-CB38 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE 
ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 

08.17. 
FUENCARRAL-EL PARDO D D D D D NO INICIO 

511/2023/03165 
L1-CB39 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 
CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO 

ANDRES. 
MONCLOA ARAVACA D D D D D  

511/2023/03165 
L1-CB40 

ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U. 
ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 

CALLE PINOS ALTA, 29. DISTRITO TETUAN TETUAN D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB14 COARSA, S.A ACERA Y CALZADA 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 
COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. 

FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN 
CHAMARTÍN D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB16 COARSA, S.A ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA 

CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS. BARAJAS D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB17 

COARSA, S.A ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE 
ERASO, 32 

DISTRITO DE 
SALAMANCA 

D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB18 COARSA, S.A ACERA Y CALZADA REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y 

BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA SALAMANCA D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB19 COARSA, S.A ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE 

LEIRA, 36. HORTALEZA D D D D D NO INICIO 

511/2023/03165 
L2-CB20. COARSA, S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE REURBANIZACIÓN PARA LA 
NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MAR DE LA 
SONDA DEL APE 16.05 CASCO HISTÓRICO DE 

HORTALEZA. 

HORTALEZA D D D D D  
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EXPEDIENTE EMPRESA CALZADA/ESTRUCTURA/ 
ACERA 

CALLE DISTRITO DÍA SEMANA OBSERVACIONES 

511/2023/03165 
L3-CB13 

ACEINSA MOVILIDAD, 
S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA RESTITUCIÓN A 
ESTADO ORIGINAL POR EJECUCIÓN DE 

SENTENCIA JUDICIAL EN PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO 1380/2019 EN AVDA. MARCONI Nº 1. 

DISTRITO DE VILLAVERDE. 

VILLAVERDE D D D D D OBRAS 
SUSPENDIDAS 

511/2023/03165 
L3-CB21 

ACEINSA MOVILIDAD, 
S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO 
PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 

CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO 
BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE 

BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI 

CARABANCHEL D D D D D  

511/2023/03165 
L3-CB23 

ACEINSA MOVILIDAD, 
S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE 
SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE 

DE VALLECAS. 
VALLECAS D D D D D  

 
511/2023/03165 

L3-CB24 

ACEINSA MOVILIDAD, 
S.A. ACERA Y CALZADA OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CTRA 

BARRIO FORTUNA, 8. LATINA D D D D D  

511/2023/03115 
L3-CB16 

UTE LICUAS, S.A. - 
COARSA, S.A ACERA Y CALZADA REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16 MONCLOA-ARAVACA D D D D D  

511/2023/03115 
L3-CB18. 

UTE LICUAS, S.A. - 
COARSA, S.A.. ACERA Y CALZADA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE 

DIPLOMÁTICOS MONCLOA ARAVACA D D D D D 
NO INICIO 

 

511/2023/03115 
L3-CB19. 

UTE LICUAS, S.A. - 
COARSA, S.A.. ACERA Y CALZADA OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL 

CENTRO DE DÍA ALMOROX MONCLOA-ARAVACA. D D D D D  

511/2023/03115 
L3-CB23. 

UTE LICUAS, S.A. - 
COARSA, S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE REURBANIZACION DE LA COLONIA 
CAMARINES FASE 1. DISTRITO DE MONCLOA 

ARAVACA 
MONCLOA-ARAVACA D D D D D  

511/2023/03115 
L6-CB13 

ACSA OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U., 
ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL 
CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA 
HORTALEZA D D D D D  
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EXPEDIENTE EMPRESA CALZADA/ESTRUCTURA/ 
ACERA 

CALLE DISTRITO DÍA SEMANA OBSERVACIONES 

511/2023/03115 
L6-CB14 

ACSA OBRAS 
E INFRAESTRUCTURAS, 

S.A.U., 
ACERA Y CALZADA 

REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. 

DISTRITO DE HORTALEZA 
HORTALEZA D D D D D  

511/2023/03165 
L2-CB14 COARSA, S.A ACERA Y CALZADA 

COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. 
FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE 

CARMEN NIÑO JESÚS. 
CHAMARTÍN D D D D D  

511/2023/03115 
L2-CB04 

ACEINSA MOVILIDAD, 
S.A. ACERA Y CALZADA 

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA 
ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN 

ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA  
CHAMARTÍN D D D D D 

 
 
 

511-2023-03125 
Lote 2 CB010 ACEINSA MOVILIDAD ACERA Y CALZADA 

URBANIZACIÓN COLONIA PRIMO DE RIVERA, FASE 
III - CALLE CASTREJÓN CHAMARTÍN D D D D D  

511/2023/03115 
L3-CB22 LICUAS, S.A ACERA Y CALZADA OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE 

CIPIRANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO FUENCARRAL-EL PARDO D D D D D  

511/2023/03115 
L5-CB 18 IMESAPI, S.A. ACERA Y CALZADA 

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL 
PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 

BAJO EL PUENTE DE VALLECAS 
PUENTE DE VALLECAS D D D D D  

511/2023/03115 
L5-CB 19 IMESAPI, S.A. ACERA Y CALZADA 

PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL 
PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 

AVENIDA PEÑA PRIETA Y CALLE CERRO NEGRO 

PUENTE DE VALLECAS. 
RETIRO D D D D D  

 
Madrid, 16 de octubre de 2026 
 


