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ANEXO 11: PLAN DE OBRA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 

MUSEOGRÁFICO EN EL PALACIO DE “EL CAPRICHO” PARA LA CIUDAD DE 

MADRID 

JULIO 2017



UTE	  
ENTRE	  
LUCES 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MUSEOGRÁFICO  
EN EL PALACIO DE “EL CAPRICHO” PARA LA CIUDAD DE MADRID.  

 
 

 2 

PLAN DE OBRA 

  

 
 

Madrid, Julio de 2017 
Los arquitectos 

PROGRAMA DE TRABAJO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MUSEOGRÁFICO EN EL PALACIO DE "EL CAPRICHO" PARA LA CIUDAD DE MADRID

CAPÍTULOS
PEM PBL 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 23 24 25 26 23 24 25 26 23 24 25 26 23 24 25 26

01.LEVANTADOS Y DEMOLICIONES 115.439,96 137.373,55
02.SANEAMIENTO HORIZONTAL ENTERRADO 31.597,29 37.600,78
03.ESTRUCTURAS 127.183,31 151.348,14
04.FACHADAS 101.307,02 120.555,35
05.CUBIERTAS 68.189,09 81.145,02
06.ALBAÑILERÍA, DIVISIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS 57.719,22 68.685,87
07.TRATAMIENTOS ESPECIALES DE RESTAURACION 154.859,43 184.282,72
08.CARPINTERÍA Y VIDRIERÍA 67.216,54 79.987,68
09.CERRAJERÍA METÁLICA 144.983,86 172.530,79
10.PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 234.674,36 279.262,49
11.PINTURAS 39.109,25 46.540,01
12.ELECTRICIDAD 293.809,14 349.632,88
13.ILUMINACIÓN 206.703,44 245.977,09
14.FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 31.602,02 37.606,40
15.CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 442.336,12 526.379,98
16.INSTALACIONES ESPECIALES 81.761,32 97.295,97
17.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 58.184,92 69.240,05
18.INSTALACIONES DE ELEVACIÓN 44.719,10 53.215,73
19.MOBILIARIO Y VARIOS 260.070,01 309.483,31
20.MUSEOGRAFÍA 389.301,11 463.268,32

21.GESTIÓN DE RESIDUOS 5.617,88 6.685,28
22.SEGURIDAD Y SALUD 43.566,52 51.844,16

TOTAL OBRA 2.999.950,91 3.569.941,58

MENSUALIDADES PEM
PBL (PEM + 13%+ 6%)
PBL+ IVA (21%)

50.873,32

11.543,84

28.859,9957.719,98

12.638,92

12.718,3331.795,83

10.130,70 15.196,05 15.196,05

22.116,81
4.740,30

PRESUPUESTO mes 3mes 1 mes 2

28859,99

6.721,65 6.721,65

298.268,93 231.516,38

131.329,08 207.145,58 160.786,43
191.335,85156.281,61

189.100,75133.403,70

mes 5 mes 6mes 4

11.543,84

15.196,05 10.130,70

6.818,91

42.241,38

ACUMULADO 133.403,70 349.437,89 489.481,85

97.259,51
115.738,82

216.034,18 140.043,97

6.540,91

10.082,48

976.851,53 1.208.367,91678.582,60

16.804,14

32.854,41

246.503,24

22.116,81

8.065,98

5.866,395.866,39

14.690,46 23.504,73

110.250,99 178.540,65
92.647,89 150.034,16

10.891,63 2.178,33

14.690,46

4.617,542.885,96
30.971,89

mes 7
1 2

11.543,84

18.958,37

31.795,83

13.637,82

10.130,70

10.228,36

181.142,63

8.104,56

4.617,54

42.241,38

215.559,73
260.827,28

1.469.195,19

3.128,74

35.386,89

mes 8

27.874,7012.388,75

9.117,63

2.308,77

13.443,31

28.996,77

70.402,31

28.616,46

7.900,51

2.178,33                    

46.716,13                  

14.546,23

384.334,11
465.044,28

1.934.239,47

mes 9

35.386,89

8.104,56

20.456,73

2.308,77
30.971,89

3160,202

85.646,24                    

35.201,15

36.245,97

332.215,37
395.336,29
478.356,91

224,72

1.580,10
44.233,61

14.220,91

2.412.596,37

mes 10

17.047,27

4.040,35
21.680,32
5.377,32

11.733,72

36.245,97

85.646,24                85.646,24                   85.646,24                    

2.178,33                  2.178,33                     2.178,33                      

224,72224,72

mes 11

2.308,77
21.680,32

43.495,16

5.866,39

78.021,00                    

7.821,85 10.559,50

119.430,75119.430,75

493.604,38
587.389,21
710.740,94

3.760.077,65

78.021,00                    

224,72

26.007,00                  

442.211,50
526.231,68
636.740,34

3.049.336,71

mes 12

9.291,57

44.233,61

23.504,73

113.686,89

559.551,66
4.319.629,31

388.604,53
462.439,39

2.178,33                      

6.540,91

17.455,48

58.761,8335.257,10 35.257,10 44.071,37 44.071,37

8.727,74

41.340,69 51.675,86

224,72224,72

12264,198 21.257,94

17.455,48

2.235,96 4.471,91 15.651,69                   22.359,55                    

6.540,91

10.891,63

1.516,83 1.516,83 561,79 224,72

2.178,33

322.969,84

39.010,50 39.010,50

224,72

2.178,33 2.178,33 2.178,33                    

224,72
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