

Datos generales de las obras

INFRAESTRUCTURA BÁSICA ZONA OESTE (FASE I)

- * Red general de riego con agua regenerada.
- * Alimentación eléctrica a bombeos.
- * Red de caminos.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- * Recuperación antiguos vertederos.
- * Volumen total = 6.000.000 m³.
- * Actuación finalizada.

PAISAJES VEGETALES "COPA" (FASE II)

- * Red de riego.
- * Preparación del terreno.
- * Plantaciones y siembras.

RECOGIDA DE AGUAS Y CAUCES ORNAMENTALES (FASE I)

RECOGIDA DE PLUVIALES

- * Cunetas, drenes mixtos y colectores.
- * Estanque de regulación y almacenamiento.

CAUCES ORNAMENTALES

- * Estanque de regulación y almacenamiento.
- * Bombeo.
- * Tuberías de impulsión y distribución.
- * Cauces ornamentales.

OTROS ELEMENTOS E INFRAESTRUCTURAS (FASES I Y V)

RED DE RIEGO (FASE I)

- * Sala de bombeo.
- * Tubería de distribución.
- * Red primaria.
- * Red secundaria e hidrantes.

CAMINOS (FASE I)


- * Caminos singulares: carril-bici, camino del monte y camino de los paisajes.
- * Caminos de ecosistemas: principal, secundarios y terciarios.

APARCAMIENTOS (FASE V)

- * De autocares y coches.
- * Saneamiento.
- * Pavimentación.
- * Riego y plantación.
- * Iluminación.

PLAZAS DE ACCESO (FASE V)

- * Saneamiento.
- * Pavimentación.
- * Riego y plantación.
- * Iluminación.
- * Equipamientos.



FACHADA URBANA DE LAS CÁRCAVAS (FASE IV)

- * Saneamiento local.
- * Zonas pavimentadas: paseos, caminos, y zonas estanciales.
- * Áreas de juegos infantiles.
- * Red de riego.
- * Colinas de roca con arbustos autóctonos.
- * Jardines cromáticos.
- * Iluminación.
- * Mejora de almendros y olivos existentes.

ELEMENTOS SINGULARES DEL TRONCO (FASE IV)

ARBORETO

- * Paseos y malecones.
- * Cubetas temáticas por sustrato y vegetación.
- * Pasarelas.
- * Zonas estanciales: salones y palafitos.
- * Riego.

TERRAZAS

- * Paseos, caminos, rampas y escaleras.
- * Muros, muretes y bancales.
- * Zonas estanciales y pérgolas.
- * Vegetación agroforestal en bancales.
- * Mirador.
- * Patios y laberintos.
- * Riego.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (Marzo 2009)

MOV. TIERRAS:	100 %
FASE I:	91 %
FASE II:	70 %
FASE IV:	34 %
FASE V:	34 %