



PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA NUEVA 2016-2019



- 1 Los Olivos Fase II (2º trimestre 2017)
- 2 Carabanchel 34 Fase II (2º trimestre 2017)
- 3 Carabanchel 28 y 29 (3º trimestre 2017)
- 4 Méndez Álvaro Norte 3 (3º trimestre 2017)
- 5 Sicilia II (2º trimestre 2017)
- 6 Sierra Toledana (2º trimestre 2017)
- 7 San Francisco Javier (2º trimestre 2017)
- 8 Niza, Sra. de los Angeles (2º trimestre 2017)
- 9 Los Rosales (3º trimestre 2017)
- 10 San Cristóbal bloque 454 (En ejecución)
- 11 La Rosilla (1º trimestre 2017)
- 12 Vallecas 27 (2º trimestre 2017)
- 13 Cantalajo (En estudio)
- 14 Arroyo Fresno (En estudio)
- 15 Francos Rodríguez (3º trimestre 2017)
- 16 Pamplona (3º trimestre 2017)
- 17 Paseo de la Dirección (En estudio)
- 18 Raimundo Fdez. Villaverde (En estudio)
- 19 Valdebebas (3º trimestre 2018)
- 20 Corrales (3º trimestre 2017)
- 21 Fin de Semana (3º trimestre 2017)
- 22 El Cañaveral (3º trimestre 2017)
- 23 Ensanche Carabanchel (3º trimestre 2017)
- 24 Parque Central Ingenieros (3º trimestre 2017)
- 25 Arte-Facto (3º trimestre 2017)
- 26 Arte-Facto (3º trimestre 2017)
- 27 Arte-Facto (3º trimestre 2017)

PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA NUEVA 2016 - 2019. APROXIMACION AL PLAN DE ETAPAS



■ FASE DE CONCURSO
 ■ REDACCIÓN DE PROYECTOS Y CONCURSO DE OBRAS
 ■ FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
 ■ ENTREGA

