

# sur**es**

Plan de desarrollo  
del Sur y del Este



MADRID

# Plan de Desarrollo del Sur y del Este (SURES)

## COMISIÓN PERMANENTE


16 de diciembre de 2025

ESCUELA DE EMPLEO VERDE & OFICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

# Orden del día

---


- 1) Nuevas actuaciones aprobadas por cada Mesa Técnica Sectorial
- 2) Seguimiento del Plan SURES



# Balance de actividad

# BALANCE SURES

(10 abril – 16 diciembre 2025)



Actuaciones programadas

92%


En ejecución, en funcionamiento o finalizadas

80%

# Total proyectos y actuaciones por cada Mesa Técnica Sectorial



MESA TÉCNICA SECTORIAL	Proyectos aprobados	Actuaciones aprobadas	Actuaciones programadas
REGENERACIÓN AMBIENTAL	7	51	50
CULTURA Y DEPORTE	6	70	64
RECUPERACIÓN ECONOMICA E INDUSTRIAL	3	30	28
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	11	26	19
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA	6	32	28
PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	6	32	31
ENSEÑANZA PÚBLICA Y VINCULACIÓN UNIVERSIDADES	5	15	15
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2	6	5
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>262</b>	<b>240</b>



# BALANCE POR CADA MESA TÉCNICA SECTORIAL



**sur**es  
medioambiente

# Mesa Técnica de Regeneración Ambiental

## Proyectos

- 7 proyectos aprobados en las mesas

## Actuaciones

- 51 aprobadas
- 50 programadas
- 41 finalizadas, en funcionamiento o ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
REGENERACIÓN AMBIENTAL	Madrid corresponsable con sus residuos	Control de vertidos incontrolados en los distritos del Sur y del Este	EN ESTUDIO	NO
		Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI
		Plan piloto de la gestión desconcentrada de residuos en el Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Estrategia de gestión y prevención de residuos, desarrollado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez	EN TRAMITACIÓN	SI
	Igualar los estándares de limpieza viaria y parques	Incrementar los Servicios de Limpieza Viaria en los Distritos del Sur y del Este	EN FUNCIONAMIENTO	SI
	Puesta en funcionamiento del centro educativo medioambiental de Pradolongo (Maris Stella)	Centro educativo medioambiental de Pradolongo (Maris Stella). Distrito de Usera	EN FUNCIONAMIENTO	SI
	Estudio e impulso de proyectos vinculados a las energías renovables	Instalación de placas fotovoltaicas en diversas instalaciones y edificios municipales de los distritos del Sur – Este	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
REGENERACIÓN AMBIENTAL	Incorporar a los distritos del SURES la extensión de la red de electrolineras	Ampliación de la red de recarga de oportunidad de vehículos eléctricos de acceso público de la ciudad de Madrid a los distritos del sureste	FINALIZADA	SI
	Eje medioambiental y cultural del Manzanares	Parque Lineal del Manzanares	EN TRAMITACIÓN	SI
		Exposición itinerante Bosque Metropolitano	FINALIZADA	SI
		Recuperación del Ecosistema Fluvial Manzanares-Gavia-Bulera	EN EJECUCIÓN	SI
		Mejora de la accesibilidad a la nueva senda peatonal de la margen derecha del río entre la presa 9 y el Parque Lineal del Manzanares	FINALIZADA	SI
	Regeneración y recuperación de espacios	Regeneración y recuperación del Cerro Almodóvar	EN EJECUCIÓN	SI
		Terminación del parque de La Gavia. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
REGENERACIÓN AMBIENTAL	Regeneración y recuperación de espacios	Terminación de la cuña de O'Donnell. Distrito de Moratalaz	FINALIZADA	SI
		Terminación de la cuña de O'Donnell del extremo Oeste	EN EJECUCIÓN	SI
		Regeneración del Parque Paraíso. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Regeneración parque Paraíso (FASE 2). Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación Plaza Antonio Andrés y Aledaños. Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI
		Remodelación Parques Garrigues Walker y Entrevías. Distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación del Parque Olof Palme. Fase I. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>REGENERACIÓN AMBIENTAL</b>	Regeneración y recuperación de espacios	Remodelación de la zona verde entre la calle Real de Arganda y calle Puente de Vallecas. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación de solar en Zona Verde Popular Madrileña. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Incremento de las zonas verdes del distrito de Usera a través de la intervención en espacios en situación de degradación	FINALIZADA	SI
		Adecuación zona estancial Avda. de Arcentales, 28. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación y ordenación de usos del parque Amos Acero. Distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Mejora del parque de Moratalaz o parque Z y los parques de la Calle Fuente Carrantera, entre las Calles Arroyo Fontarrón y Calle de Luis de Hoyos Sainz	FINALIZADA	SI
		Huertos urbanos en varios distritos de Madrid	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
REGENERACIÓN AMBIENTAL	Regeneración y recuperación de espacios	Regeneración de zona verde en la c/ Primitiva Gañán. Distrito de Usera	EN TRAMITACIÓN	SI
		Rehabilitación Parque de las Cataratas. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación Parque Duque de Ahumada. Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación del Parque de las Cruces (Fase II). Distrito de Carabanchel	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación del Parque Olof Palme (Fase II). Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Mejoras en el Parque Forestal Ronda del Sur. Distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Obras de remodelación Integral de la Zona Verde De Camino de Talleres. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación del Parque de Las Cruces en el distrito de Latina. Fase III	EN EJECUCIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>REGENERACIÓN AMBIENTAL</b>	Regeneración y recuperación de espacios	Obras de remodelación integral de la Zona Verde de la Calle Milmarcos, distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Remodelación integral del Parque Cerro Almodóvar en el distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Mejora de zonas verdes en Ensanche de Vallecas. Distrito de Villa de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación zona verde Cañada del Santísimo, fase 2. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación de dos zonas verdes, parque Pan Bendito y Plaza Inmaculada Concepción. Distrito de Carabanchel	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación integral de zonas verdes con inclusión de nuevas zonas infantiles y deportivas, C/ Laguna y C/ Parodia. Distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación de zona verde situada en calle Imagen 20. Distrito de Puente de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Regeneración Ambiental

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
REGENERACIÓN AMBIENTAL	Regeneración y recuperación de espacios	Obras de restauración y mejora del parque Katiuska. Distrito de Villaverde	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación de zonas verdes en Orcasitas. Distrito Usera	EN TRAMITACIÓN	SI
		Obras de Remodelación Integral de la Zona Verde de Colonia Vilda. Distrito de Villa de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Obras de remodelación de la Zona Verde de Malpica Del Tajo en el distrito de Villa de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Obras de remodelación de la Zona Verde de la Calle Carrasca en el distrito de Villa de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Obras de remodelación de los parterres de la Calle Peña Cervera en el distrito de Villa de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Rehabilitación de zona verde en Avenida Monte Igueldo 71 en el distrito de Puente de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI

# Mesa Técnica de Regeneración ambiental

Actuaciones  
programadas


98%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

80%

En tramitación o  
estudio

20%



sur<sup>es</sup>  
medioambiente



sur<sup>es</sup>cultura

## Mesa Técnica de Cultura y Deporte

### Proyectos

- 6 proyectos aprobados en las mesas

### Actuaciones

- 70 aprobadas
- 64 programadas
- 55 Finalizadas, en funcionamiento o ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
CULTURA Y DEPORTE	Apoyo y promoción del polo de creación artística del ISO de Carabanchel	Apoyo y promoción del polo de creación artística del ISO de Carabanchel	EN EJECUCIÓN	SI
		Ensayo Carabanchel	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		1er Rebirth Fórum Carabanchel	FINALIZADA	SI
		Pájaros de Calle	FINALIZADA	SI
		Madrid participa en el Concurso European 17 con el emplazamiento "Madrid Plaza de Almodóvar"	EN EJECUCIÓN	SI
	Polo deportivo en la Caja Mágica	Plan deportivo: campus deportivo en períodos vacacionales estivales y escuelas de deporte base. Distrito de Usera	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Mejora de las instalaciones deportivas en el entorno de la Caja Mágica. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
	Polo deportivo en el Metropolitano	Polo deportivo en el Metropolitano: construcción de un complejo deportivo. Distrito de San Blas-Canillejas	EN EJECUCIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
CULTURA Y DEPORTE	Puesta en valor del patrimonio cultural, artístico, arqueológico, paleontológico e histórico del Sur y Este	Centro cultural Quinta de los Molinos - EDIP. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Festival internacional de música barroca y clásica en Santa María La Antigua. Distrito de Vicálvaro	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Festival internacional de música barroca y clásica, en el distrito de Moratalaz	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Rehabilitación del edificio situado en la Calle Peironcely, 10 para adecuarlo a su nuevo uso como equipamiento cultural. Distrito Puente de Vallecas	EN ESTUDIO	NO
	Cultura de calidad también en el Sur y en Este	Construcción de escuela de música y danza en el distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de la escuela de música de Moratalaz	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Creación de escuela de música de Puente de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Construcción de Biblioteca en PAU de Carabanchel	EN EJECUCIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
CULTURA Y DEPORTE	Cultura de calidad también en el Sur y en Este	EPYCOS - Ecosistema productivo y artístico SURES	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Consolidación concurso de Bandas y Solistas POP&ROCK de Vicálvaro	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Construcción de un Centro Cultural en Calle Tomelloso. Distrito de Usera	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación del Auditorio de Entrevías. Distrito Puente de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI
		Mejora del auditorio del Centro Cultural El Torito en el distrito de Moratalaz	EN ESTUDIO	NO
	Fomento del deporte en el Sur y en el Este	Construcción de un pabellón de Voley-Playa en CDM Cerro Almodóvar. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Pista de Pumptrack y adecuación del acceso al Parque Lineal del Manzanares (Fase I). Distrito de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Instalaciones zona deportiva Rosales en el distrito Villaverde (Fase II)	FINALIZADA	SI
		Instalaciones zona deportiva Rosales en el distrito Villaverde (Fase III)	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del deporte en el Sur y en el Este	Circuitos biosaludables en el distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Ruta de rocódromos al aire libre repartidos por distintas localizaciones del distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Circuitos biosaludables: Construcción de un Circuito Cardiosaludable en el Centro Deportivo Municipal “Gallur”. Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Circuitos Biosaludables en diversas Localizaciones en el Distrito de Moratalaz	FINALIZADA	SI
		Sembrando Salud a través del Deporte en diez Instalaciones Deportivas del Distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Fomento del deporte en espacios al aire libre IDB arbolitos, garantizando condiciones de seguridad y salubridad en el distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Creación de una Instalación Deportiva Básica en el Barrio de Orcasitas (IDB Gainza). Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Fomento del deporte en espacios al aire libre en las IDB David González Rubio y Zofío, garantizando condiciones de seguridad y salubridad. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del Deporte en el Sur y en el Este	Creación de un campo de rugby en el distrito de Moratalaz	FINALIZADA	SI
		Fase III campo de rugby en el distrito de Moratalaz	EN ESTUDIO	NO
		Mejora de la oferta de espacios deportivos al aire libre en los distritos del sur y del sureste: Cubo Gym	FINALIZADA	SI
		Obras de adecuación de campo de fútbol a césped artificial en la instalación deportiva IDB Arjona en el Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Parque de deportes urbanos en la ampliación del parque de Plata y Castañar en el Distrito de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Construcción pabellón deportivo cubierto en el distrito de San Blas-Canillejas	EN EJECUCIÓN	SI
		Reforma integral piscina de verano Orcasitas en el distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Obras de ejecución de pistas de pádel en CDM Blanca Fernández Ochoa. Distrito de Carabanchel	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del Deporte en el Sur y en el Este	Acondicionamiento de la Instalación Deportiva Básica Román Valero. Construcción de pista multideporte cubierta. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Obras de Renovación de la IDB Piqueñas. Distrito de Carabanchel	EN EJECUCIÓN	SI
		Obras de acondicionamiento de césped en la IDB Parque Lineal del Manzanares	EN EJECUCIÓN	SI
		Obras de sustitución césped en la IDB Vicalvarada en el distrito de Vicálvaro	EN EJECUCIÓN	SI
		Reforma piscina de verano del barrio de San Fermín en el distrito de Usera	EN TRAMITACIÓN	SI
		Renovación e implementación de nuevos usos deportivos en pistas polideportivas del CDM Gallur. Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Ampliación y accesibilidad de la IDB "Castroserna", distrito de Latina	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del Deporte en el Sur y en el Este	Implantación de nueva instalación deportiva básica para la práctica del “Softball” y el “Ground Golf” en el barrio de Cuatro Vientos, distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Creación de una instalación de práctica de atletismo en el distrito de Moratalaz	FINALIZADA	SI
		Construcción de dos IDB en el barrio de El Cañaveral del distrito de Vicálvaro	EN EJECUCIÓN	SI
		Reforma en la piscina interior e instalaciones asociadas en el CDM Ángel Nieto. Distrito Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Reforma de la piscina exterior del CDM Moscardó. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Reforma de la piscina cubierta y climatización del pabellón del CDM Raúl Gonzalez. Distrito de Villaverde	EN EJECUCIÓN	SI
		Reforma y adaptación normativa de los vestuarios del CDM Orcasitas. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del Deporte en el Sur y en el Este	Rehabilitación y mejora campo de fútbol en la IDB Camino de La Suerte. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Renovación pista atletismo cubierta del centro deportivo municipal Gallur. Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Obras adecuación en diversas Instalaciones Deportivas Básicas del distrito Carabanchel	FINALIZADA	SI
		Acondicionamiento de campo de fútbol en la IDB Parque de San Isidro (Gorrión) en el distrito Carabanchel	EN TRAMITACIÓN	SI
		Rehabilitación de la IDB Cerro Almodóvar-Los Yébenes en el distrito de Latina	EN TRAMITACIÓN	SI
		Reforma integral CDM Faustina Valladolid en el distrito de Vicálvaro	EN TRAMITACIÓN	SI
		Dotación de instalaciones en el campo de futbol del Cañaveral en el distrito de Vicálvaro	EN TRAMITACIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Cultura y Deporte

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	Fomento del Deporte en el Sur y en el Este	Programa de Fomento del Deporte y de la Salud en el distrito de Puente de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación del CDM Wilfred Agbonavbare en el distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Ampliación del CDM Plata y Castañar en el distrito de Villaverde	EN TRAMITACIÓN	SI
		Renovación de Instalaciones de atletismo en el CDM Moratalaz	EN TRAMITACIÓN	SI
		Remodelación y Ampliación de la IDB Lucano (Antonio Palacios) en el distrito de San Blas-Canillejas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Remodelación de la IDB campo de fútbol de Santa Eugenia en el distrito de Villa de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI
		Rehabilitación de la IDB Carlos Solé en el distrito Puente de Vallecas	EN ESTUDIO	NO
		Reforma integral de la IDB Guadalajara en el distrito de San Blas-Canillejas	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica de Cultura y Deporte

Actuaciones  
programadas

91%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

79%

En tramitación o  
estudio

21%



surescultura



sur<sup>es</sup>empleo

## Mesa Técnica Recuperación Económica e Industrial

### Proyectos

- 3 proyectos en la estrategia SURES

### Actuaciones

- 30 aprobadas
- 28 programadas
- 28 Finalizadas, en funcionamiento o ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL</b>	Impulso de la localización de actividades económicas en el Sur y el Este	Madrid Labora. Creación de un centro especializado en ofrecer recursos para el empleo en Carabanchel	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Madrid Labora. Desarrollo de talleres de formación y empleo en cada uno de los distritos del sur y este de Madrid	FINALIZADA	SI
		Aula Digital móvil (Bus de Empleo). Aula móvil digital con formación en nuevas tecnologías	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Madrid Labora. Implantación de recursos tecnológicos en materia de empleo en los distritos del sur este (TÓTEMS)	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Escuela de talento digital del Ayuntamiento de Madrid (SAN BLAS DIGITAL)	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Madrid Food Innovation Hub. Distrito de Villaverde	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL</b>	Impulso de la localización de actividades económicas en el Sur y el Este	Madrid Labora. Desarrollo de talleres y cursos de formación no presencial en cada uno de los Distritos del sur y este de Madrid	FINALIZADA	SI
		Madrid Labora. Espacio para la formación y profesionalización en hostelería	FINALIZADA	SI
		Madrid Labora. Ayudas a la contratación de personas desempleadas o en demanda de empleo de los distritos del Sur y Este de la Ciudad	FINALIZADA	SI
		Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al fomento, impulso y reactivación de la industria y servicios conexos a la industria de la Ciudad de Madrid en el contexto de la COVID-19 para las anualidades 2021 y 2022	FINALIZADA	SI
		Adecuación de un aula de competencias en el centro cultural de Valdebernardo. Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL		Escuela Empleo Verde & Oficios del Ayuntamiento de Madrid	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Camino al Empleo	FINALIZADA	SI
	Impulso de la localización de actividades económicas en el Sur y el Este	Escuela de Hostelería y Alimentación del Ayuntamiento de Madrid. Distrito Villa de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Red de escuelas de alta calidad – Escuela de Cuidados del Ayuntamiento de Madrid	EN EJECUCIÓN	SI
	Plan Estratégico Industrial	Creación del centro de innovación de economía Circular en Vicálvaro (CIEC). Distrito de Vicálvaro	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Creación de la Factoría industrial de Vallecas. Distrito de Villa de Vallecas	EN EJECUCIÓN	SI
		Creación de la Factoría industrial de Villaverde	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL	Plan de Activación Comercial	Mejora de los mercadillos periódicos ubicados en el ámbito SURES	EN EJECUCIÓN	SI
		Mejora de mercadillos periódicos. Mercadillo San Román del Valle del Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Mejora de mercadillos periódicos. Recinto ferial Sierra Gorda del Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Mejora de la iluminación del casco histórico de Vicálvaro con la finalidad de dinamizar el comercio de proximidad	FINALIZADA	SI
		Puesta en valor de los Ejes comerciales del Sur y Este de Madrid	FINALIZADA	SI
		Creación de un nuevo mercado de productores en parque Europa. Distrito de Latina	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Económica e Industrial

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL	Plan de Activación Comercial	Implantación de fuentes en mercadillos periódicos	FINALIZADA	SI
		Creación de un nuevo Mercado de Productores en Villa de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Formación para transformación digital del comercio de Usera - CHINATOWN	EN EJECUCIÓN	SI
		Convocatoria de ayudas destinadas a fomentar el emprendimiento en los mercados municipales	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Reforma de naves de la factoría industrial de Vicálvaro	EN ESTUDIO	NO
		Construcción de un recinto ferial en el barrio de El Cañaveral en el distrito de Vicálvaro	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica de Recuperación Económica e Industrial

Actuaciones  
programadas

93%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

93%

En tramitación o  
estudio

7%



sur**es**empleo



sur**es**igualdad

## Mesa Técnica Lucha contra la Violencia de Género

### Proyectos

- 2 proyectos aprobados en las mesas

### Actuaciones

- 6 aprobadas
- 5 programadas
- 5 Finalizadas, en funcionamiento o ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Lucha Contra la Violencia de Género

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	Barrios seguros, amables e igualitarios	Proyecto piloto para elaborar una cartografía de la (in)seguridad de las mujeres y las niñas en dos distritos de la ciudad de Madrid	FINALIZADA	SI
	Favorecer la atención integral a mujeres	Gestión del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género II perteneciente a la Red Municipal contra la Violencia de género en pareja/expareja	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Gestión del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género III perteneciente a la Red Municipal contra la Violencia de género en pareja/expareja	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Incorporación de nueva línea de actuación en el Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género III: atención de mujeres que conviven con su agresor	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Gestión del Centro Concepción Arenal de atención integral a mujeres víctimas de explotación sexual (trata y prostitución) perteneciente a la Red Municipal contra la Trata y Prostitución	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Gestión del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM). Distrito de Puente de Vallecas	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica Lucha contra la Violencia de Género

Actuaciones  
programadas

83%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

83%

En tramitación o  
estudio

17%



sur**es**igualdad



sur<sup>es</sup>movilidad

## Mesa Técnica Movilidad y Transporte Público

### Proyectos

- 11 proyectos aprobados en las mesas

### Actuaciones

- 26 aprobadas
- 19 programadas
- 18 Finalizadas o en ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Movilidad y Transporte Público

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	Ampliación de Bicimad a todos los distritos	Ampliación del sistema de bicicleta compartida municipal a todos los distritos	FINALIZADA	SI
	Plataformas reservadas de bus en la A-2	Creación de plataforma reservada de bus en la A-2	EN EJECUCIÓN	SI
	Plataformas reservadas de bus en la A-3	Creación de plataforma reservada de bus en la A-3	EN ESTUDIO	NO
	Plataformas reservadas de bus en la A-4	Creación de plataforma reservada de bus en la A-4	EN ESTUDIO	NO
	Plataformas reservadas de bus en la A-42	Creación de plataforma reservada de bus en la A-42	EN ESTUDIO	NO
	Plataformas reservadas de bus en la A-5	Paseo verde del suroeste	EN EJECUCIÓN	SI
	Movilidad peatonal en los distritos del Sur y Este	Mejora de la movilidad ciclista, peatonal y vehicular en el entorno de la Avda. de Arcentales. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Movilidad y Transporte Público

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO</b>	Movilidad peatonal en los distritos del Sur y Este	Construcción de Pasarela peatonal de conexión entre los barrios de San Cristóbal y Butarque. Distrito Villaverde	FINALIZADA	SI
		Remodelación integral casco antiguo Carabanchel Bajo. Mejora de accesibilidad	EN EJECUCIÓN	SI
		Remodelación del casco antiguo de Carabanchel Bajo. Mejora de accesibilidad, Fase 2	EN EJECUCIÓN	SI
		Conversión de la calle Condesa de la Vega del Pozo. Desde la calle de los Galeote hasta calle Lago Sanabria, en zona de coexistencia peatonal. Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI
		Itinerarios peatonales y carriles bici. Conexión peatonal entre las Quintas de los Molinos y Torre Arias. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Mejora de la accesibilidad en la conexión peatonal existente entre la calle Sepúlveda y la calle Monsalupe. Distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Otras actuaciones sobre itinerarios peatonales y carriles bici	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica Sectorial de Movilidad y Transporte Público

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO</b>	Movilidad peatonal en los distritos del Sur y Este	Itinerarios peatonales y carriles bici. Señalización de ciclocarriles en el Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Itinerarios peatonales y carriles bici. Mejora de conexión ciclista con el Anillo Verde en el distrito Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Mejora del sendero anexo a la Avda. de la Democracia. Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI
		Pacificación del tráfico en Calle Villablanca, Calle de Casalarreina, Calle Minerva, Av. de la Democracia y Av. de la Gran Vía del Este del distrito de Vicálvaro	EN ESTUDIO	NO
		Remodelación de la plaza de Canfranc en el distrito Puente de Vallecas	EN ESTUDIO	NO
		Mejora de la accesibilidad en la Colonia Juan Tornero. Distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Remodelación de la Plaza de Oporto y su entorno en el distrito de Carabanchel	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica Sectorial de Movilidad y Transporte Público

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	Permeabilidad de las infraestructuras: Trazados ferroviarios	Mejora acceso al polígono de Villa de Vallecas. Paso inferior Camino del pozo del Tío Raimundo	FINALIZADA	SI
		Construcción de una rampa de acceso a la pasarela peatonal sobre las vías de la estación de tren de Puerta de Arganda. Distrito de Vicálvaro	EN TRAMITACIÓN	SI
	Permeabilidad de las infraestructuras: M-40	Avenida de la Democracia en el distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
	Resolución de casos especialmente problemáticos: Rejas, Estadio Metropolitano, plataforma logística de la M-40	Reordenación y mejora de accesos viales al Estadio Metropolitano (Fase 2)	FINALIZADA	SI
	Aparcamientos para residentes	Aparcamiento en Paseo Artilleros sobre el vestíbulo de la estación de Metro Vicálvaro (L-9). Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Movilidad y Transporte Público

Actuaciones  
programadas


73%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

69%

En tramitación o  
estudio

31%



sur<sup>es</sup>movilidad



suresvivienda

## Mesa Técnica Recuperación Espacio público y Promoción y Rehabilitación Vivienda

### Proyectos

- 6 proyectos aprobados en las mesas

### Actuaciones

- 32 aprobadas
- 28 programadas
- 20 Finalizadas o en ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción Rehabilitación Vivienda

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA	Plan especial espacios interbloque	Aprobación del Plan especial de incremento y mejora de las redes públicas en barrios de promoción pública	FINALIZADA	SI
		Actuaciones derivadas de la aprobación del Plan especial de incremento y mejora de las redes públicas en barrios de promoción pública	EN TRAMITACIÓN	SI
		Aprobación del Plan Especial Colonia Urpisa. Distrito de Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Actuaciones derivadas de la aprobación del Plan Especial Colonia Urpisa	EN EJECUCIÓN	SI
		Aprobación del Plan Especial parcelas D y E del Gran San Blas	EN ESTUDIO	NO
		Aprobación del Plan Especial Quinta del Pilar. Distrito de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Actuaciones derivadas de la aprobación del Plan Especial Quinta del Pilar	FINALIZADA	SI
		Aprobación del Plan Especial Roger de Flor. Distrito de Carabanchel	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción Rehabilitación Vivienda

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA</b>	Plan especial espacios interbloque	Actuaciones derivadas de la aprobación del Plan especial Roger de Flor. Distrito de Carabanchel	EN TRAMITACIÓN	SI
	Incremento dotación del plan de rehabilitación de viviendas	Impulso a las ayudas a la rehabilitación con publicación de nuevos Planes de Rehabilitación anuales	EN EJECUCIÓN	SI
		Ampliación cuantía convocatoria Poblado dirigido de Orcasitas. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Nueva convocatoria de ayudas en la Colonia Experimental de Villaverde	EN TRAMITACIÓN	SI
	Mejora de las políticas de realojo	Distribución en toda la ciudad de las viviendas de realojo	EN EJECUCIÓN	SI
	Vivienda pública	Promoción de la vivienda de alquiler a precios sociales	EN EJECUCIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción Rehabilitación Vivienda

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA	Recuperación del espacio público	Mejora de las condiciones de accesibilidad y de movilidad peatonal de las aceras de la Gran Vía de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Reforma y acondicionamiento de las zonas verdes interbloques de la Colonia Arechavaleta, de la Colonia San Nicolás y C/ Anoeta. Distrito de Villaverde FASE 1	FINALIZADA	SI
		Reforma y acondicionamiento de la colonia Arechavaleta, de la colonia San Nicolás y calle Anoeta en el distrito de Villaverde. FASE 2	EN ESTUDIO	NO
		Regeneración Urbana integral C/ Villalonso en el tramo entre C/ Arroyo Bueno y Avd. Real de Pinto números impares. Distrito de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Regeneración de espacios en el casco antiguo del distrito para mejorar la movilidad peatonal y motora del distrito de Puente de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI
		Regeneración de espacio interbloques de viviendas en C/ Mariblanca. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Intervención para mejora de la accesibilidad peatonal en los espacios públicos comprendidos entre el Pº Santa María de la Cabeza y la C/ Marcelo Usera. Distrito de Usera	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción Rehabilitación Vivienda

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA</b>	Recuperación del espacio público	Regeneración del espacio urbano en el Barrio San Fermín. Intervención en seis plazas situadas entre las calles Casarabonela y Torcal. Distrito de Usera	EN EJECUCIÓN	SI
		Acondicionamiento de espacios interbloque en los polígonos E-I-Z de Moratalaz	EN EJECUCIÓN	SI
		Regeneración de la calle escolar CEIP Sagunto aplicando criterios de calidad del aire y adaptación climática. Distrito de Villaverde	EN EJECUCIÓN	SI
		Regeneración de la plaza infantil en el APIRU 17.01 aplicando criterios de calidad del aire y adaptación climática. Distrito de Villaverde	EN EJECUCIÓN	SI
		Construcción de un espacio abierto para el desarrollo de actividades urbanas diversas. Distrito de Moratalaz	EN TRAMITACIÓN	SI
		Renaturalización y rehabilitación del complejo Navas de Tolosa aplicando criterios de soluciones basadas en la naturaleza y adaptación climática. Distrito Villaverde	EN EJECUCIÓN	SI
		Reforma de la Plaza de las Palmeras. Distrito Carabanchel	EN TRAMITACIÓN	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Recuperación Espacio Público y Promoción Rehabilitación Vivienda

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA</b>	Recuperación del espacio público	Acondicionamiento de interbloques entre Camino Viejo de Villaverde y av. Rafaela Ybarra. Distrito Usera	EN TRAMITACIÓN	SI
		Regeneración urbana en el entorno de la Calle Ibor. API 13.12, Entrevías 2. Distrito de Puente de Vallecas	EN ESTUDIO	NO
		Obras de renovación de la urbanización del “Polígono C” entre las calles Vidauba, Garapalo y Árbol del Cielo del distrito Latina	EN ESTUDIO	NO
		Regeneración urbana del espacio interior Colonia Urpisa en el APIRU 18.04. Distrito de Villa de Vallecas	EN TRAMITACIÓN	SI

# Mesa Técnica Recuperación Espacio público, Promoción y Rehabilitación Vivienda

Actuaciones programadas

88%

Finalizadas o en ejecución

63%

En tramitación o estudio

37%



suresvivienda



sur<sup>es</sup>social

## Mesa Técnica Promoción Social y Desarrollo Comunitario

### Proyectos

- 6 proyectos aprobado en las mesas

### Actuaciones

- 32 aprobadas
- 31 programadas
- 30 Finalizadas, en funcionamiento o en ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Promoción social y desarrollo comunitario: Una estrategia de atención	Aumento de los recursos de trabajo social en los edificios de la EMVS	FINALIZADA	SI
	Atención a domicilio y teleasistencia	Incremento de atención a domicilio y teleasistencia	EN FUNCIONAMIENTO	SI
	Mediación social ágil y eficaz	Desarrollar un Proceso Comunitario Intercultural impulsado en cada uno de los territorios de intervención y consolidar un marco estable de relaciones para el fortalecimiento de la convivencia y la cohesión social	FINALIZADA	SI
		Programa para la atención social y mediación con mediadores/as de Cañada Real y agrupamientos urbanos de la Ciudad de Madrid	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Programa de prevención e intervención ante los riesgos del juego de azar en adolescentes y jóvenes "La Contrapartida" en los distritos SURES	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Servicio de prevención y atención en proximidad a personas con adicciones en el distrito de Villaverde	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Mediación social ágil y eficaz	Programa de acompañamiento social para la transformación urbana en la Colonia Experimental de Villaverde	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Servicio de prevención y atención en proximidad a personas con adicciones en el distrito de Villa de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Programa de prevención de agrupaciones juveniles violentas en centros de educación primaria del distrito de Villaverde	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Programa de actividades socioeducativas, formativas, deportivas y culturales en Centro Polivalente Rio Esmeralda. Distrito Puente de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Programa de prevención de agrupaciones juveniles violentas en centros de educación del Distrito de Puente de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Servicio de Terapia Ocupacional para personas mayores. Distrito Puente de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Mediación social ágil y eficaz	Servicio de Terapia Ocupacional en el distrito de Villa de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Servicio para la detección e intervención con personas mayores en situación de soledad y/o aislamiento y apoyo psicológico en la intervención social de los servicios sociales en el distrito de Puente de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Prevención riesgo psicosocial en población infanto-juvenil. Distrito de Moratalaz	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Intervención psicosocioeducativa con menores en situación de riesgo social y sus familias. Distrito de Usera	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Servicio de educación social, acompañamiento social y apoyo psicológico para adultos en intervención en los Centros de Servicios Sociales del distrito de Latina	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Creación de nuevos centros de servicios sociales, de día, de alzhéimer y de mayores	Creación del Centro de Mayores Margarita Salas. Barrio de Las Águilas entre C/ Garapalo y Blas Cabrera. Distrito de Latina	FINALIZADA	SI
		Centro de Servicios Sociales Entrevías C/ Yuste, 8. Ampliación. Distrito de Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Creación del centro de mayores de Parque Europa. Distrito de Latina	EN EJECUCIÓN	SI
		Impermeabilización de la cubierta y obras de rehabilitación y conservación del Centro de día Pablo Casals Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Reforma y accesibilidad Centro de día y Centro de Mayores Distrito de Vicálvaro	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	Creación de nuevos centros de servicios sociales, de día, de alzhéimer y de mayores	Creación del Centro de Servicios Sociales Luz Casanova. Distrito de San Blas-Canillejas	FINALIZADA	SI
		Rehabilitación del local ubicado en la Calle Besolla, 16 para el desarrollo de actuaciones sociales dirigidas a la población	EN EJECUCIÓN	SI
		Acondicionamiento de instalaciones en el Centro de Servicios Sociales Vista Alegre para prestación del servicio de Centro de apoyo a las Familias (CAF) Carabanchel	FINALIZADA	SI
		Acondicionamiento del Centro Municipal de Mayores Monseñor Oscar Romero en el distrito de Carabanchel	EN EJECUCIÓN	SI
	Acceso rápido y en condiciones dignas de las personas solicitantes de la renta mínima de inserción	Acceso rápido RMI	EN ESTUDIO	NO

# Mesa Técnica Sectorial de Promoción Social y Desarrollo Comunitario

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
<b>PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>	Incremento de recursos para atención a la infancia y adolescencia	Construcción y equipamiento para la puesta en funcionamiento de una escuela infantil en San Blas-Canillejas C/ Josefa Valcárcel, 21	FINALIZADA	SI
		Construcción y equipamiento para la puesta en funcionamiento de la escuela infantil en El Cañaveral (Vicálvaro) c/ Victoria Kent c/v Enrique Urquijo, 56	FINALIZADA	SI
		Construcción y equipamiento para la puesta en funcionamiento de la escuela infantil municipal José Gómez Gil en Villa de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Equipamiento para la puesta en funcionamiento de la escuela infantil municipal Parque Ingenieros. Distrito de Villaverde	FINALIZADA	SI
		Construcción y equipamiento para la puesta en funcionamiento de una Escuela Infantil en el barrio de San Fermín, en la calle Silvina. Distrito Usera	EN TRAMITACIÓN	SI

# Mesa Técnica Promoción Social y Desarrollo Comunitario

Actuaciones  
programadas

97%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución

94%

En tramitación o  
estudio

6%



sur<sup>es</sup>social



sur**es**educación

## Mesa Técnica Enseñanza Pública y vinculación Universidades

### Proyectos

- 5 proyectos aprobados en las mesas

### Actuaciones

- 15 aprobadas
- 15 programadas
- 14 Finalizadas, en funcionamiento o en ejecución

# Mesa Técnica Sectorial de Enseñanza Pública y Vinculación Universidades

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
ENSEÑANZA PÚBLICA Y VINCULACIÓN UNIVERSIDADES	Atención al alumnado con necesidades especiales y a la diversidad	Refuerzo escolar	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Diseño y aplicación de una aplicación informática para el programa de prevención del absentismo escolar	EN TRAMITACIÓN	SI
		I Semana de la Ciencia. Distrito Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		II Semana de la Ciencia distrito Puente de Vallecas	FINALIZADA	SI
		Concurso Ciencia Entretenida de Villa de Vallecas	EN FUNCIONAMIENTO	SI
		Proyecto de intervención en barrios del distrito de Moratalaz con familias de etnia gitana	EN FUNCIONAMIENTO	SI
	Mejoras de los entornos y patios escolares	Obras en patios de colegios de Puente de Vallecas para convertirlos en espacios educativos e inclusivos, promotores de la salud, coeducativos y que promuevan la convivencia (Proyecto MICOS) 2020	FINALIZADA	SI
		Obras en patios de colegios del Distrito de Latina: CEIP Nuestra Señora de Lucero	FINALIZADA	SI

# Mesa Técnica Sectorial de Enseñanza Pública y Vinculación Universidades

MESA TÉCNICA SECTORIAL	PROYECTO	ACTUACIONES VALORADAS POR LA MTS	ESTADO DE ACTUACIÓN	ACTUACIÓN PROGRAMADA SÍ / NO
ENSEÑANZA PÚBLICA Y VINCULACIÓN UNIVERSIDADES	Mejoras de los entornos y patios escolares	Obras en patios de colegios de Educación infantil y Primaria en distrito de Puente de Vallecas 2021	FINALIZADA	SI
		Obras en patios de colegios del distrito de Usera: CEIP Marcelo Usera	FINALIZADA	SI
		Obras en el entorno del colegio Santa Marta de Babio de San Blas-Canillejas para convertirlo en un espacio lúdico-deportivo para los jóvenes del distrito	FINALIZADA	SI
		Patios inclusivos en el distrito de Usera	FINALIZADA	SI
		Mejora y adecuación de los entornos de los centros educativos del ámbito SURES, para mantenerlos en condiciones de seguridad y salubridad	EN EJECUCIÓN	SI
	Lucha contra la brecha tecnológica	Programa integral para la eliminación de la brecha digital de los alumnos de primaria, secundaria y formación profesional. Distritos SURES	EN FUNCIONAMIENTO	SI
	Implicación de las Universidades con el Sur y el Este			
	Equipamientos y dotaciones para menores, adolescentes y jóvenes	Construcción, equipamiento y gestión del centro de ocio y asesoramiento juvenil Pipo Velasco, C/ Avena, 5. Distrito de Usera	EN FUNCIONAMIENTO	SI

# Mesa Técnica de Enseñanza Pública y vinculación Universidades

Actuaciones  
programadas


100%

Finalizadas, en  
funcionamiento o  
ejecución


93%

En tramitación o  
estudio

7%



sur**es**educación



# Reuniones



# Reuniones celebradas

## 10/04/2025 – 16/12/2025

MESA TÉCNICA SECTORIAL	SESIÓN 2/2025	SESIÓN 3/2025	SESIÓN 4/2025	SESIÓN 5/2025
REGENERACIÓN AMBIENTAL	07/05/2025	11/06/2025	03/09/2025	
CULTURA Y DEPORTE	30/04/2025	10/09/2025	22/10/2025	03/12/2025
RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL	18/06/2025	19/11/2025		
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	09/07/2025	01/10/2025		
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA	04/06/2025	17/09/2025	03/12/2025	
PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	21/05/2025	11/06/2025	12/11/2025	
ENSEÑANZA PÚBLICA Y VINCULACIÓN UNIVERSIDADES	25/06/2025	05/11/2025		
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	15/10/2025			
TOTAL		20		

## Total de reuniones celebradas de 30/10/2019 a 16/12/2025


MESA TÉCNICA SECTORIAL	TOTAL REUNIONES CELEBRADAS
REGENERACIÓN AMBIENTAL	37
CULTURA Y DEPORTE*	44
RECUPERACIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL	24
MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO	25
RECUPERACIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROMOCIÓN REHABILITACIÓN VIVIENDA	23
PROMOCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO	23
ENSEÑANZA PÚBLICA Y VINCULACIÓN UNIVERSIDADES	21
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	9
<b>TOTAL REUNIONES CELEBRADAS DE 30/10/2019 A 10/04/2025</b>	<b>206</b>

## REUNIONES PLAN SURES. OCTUBRE 2019 - DICIEMBRE 2025

### COMISIONES PERMANENTES

### MESAS TÉCNICAS Y OTRAS REUNIONES

1ª Sesión 25 de octubre de 2019	Sesión Constitutiva
2ª Sesión 23 de junio de 2020	23
3ª Sesión 11 de noviembre de 2020	15
4ª Sesión 11 de mayo de 2021	25
5ª Sesión 15 de septiembre de 2021	13
6ª Sesión 15 de diciembre de 2021	10
7ª Sesión 19 de abril de 2022	13
8ª Sesión 19 de julio de 2022	12
9ª Sesión 30 de noviembre de 2022	12
10ª Sesión 21 de marzo de 2023	9
11ª Sesión 23 de octubre de 2023	17
12ª Sesión 8 de mayo de 2024	15
13ª Sesión 18 de diciembre de 2024	14
14ª Sesión 10 de abril de 2025	8
<b>15ª Sesión 16 de diciembre de 2025</b>	<b>20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>206</b>



**su<sup>re</sup>s** Plan de desarrollo  
del Sur y del Este

 | MADRID

¡Muchas gracias!

[suces.madrid.es](https://suces.madrid.es)