

CALENDARIO APROBACIÓN DOCUMENTO REVISIÓN PARCIAL PLAN GENERAL DE 1985. AYUNTAMIENTO

	DÍA	MES	OBSERVACIONES	DÍAS FESTIVOS
Aprobación sometimiento a Información Pública del Avance. Junta de Gobierno (AM)	14	Febrero	Todas las sugerencias de Organismo con competencia sectorial, se presentan en este periodo (CM + GE) <i>(21/02/2013 al 21/03/2013)</i>	
Publicación BOCM + periódico (CM + AM)	15			
+ Inicio periodo información pública + solicitud sugerencias a Organismos sectoriales competentes (CM + GE).	16			
Fin periodo información y participación pública	23	Marzo		18, 28 y 29
+ Inicio estudio sugerencias, redacción y conclusión documento para Aprobación del Avance.				
Convocatoria Comisión Extraordinaria y Urgente	8	Abril	El expediente completo se remite a las 12:00 horas a la Plaza de la Villa (Comisiones) Se celebra a primera hora de la mañana (9:30)	1 y 2
Celebración Comisión Extraordinaria y Urgente	10			
Aprobación del Avance. Pleno (AM)	12			
Aprobación Inicial. Junta de Gobierno (AM)	18			
Publicación BOCM + periódico (CM + AM)	25			
+ Inicio periodo información pública + solicitud de alegaciones a Organismos Competentes Sectoriales (CM + GE)			Todas las alegaciones e informes sectoriales de Organismo con competencia, se presentan en este periodo (CM + GE) <i>(25/04/2013 al 17/06/2013)</i>	
		Mayo		
Fin periodo información y	17	Junio		
Participación pública + inicio estudio alegaciones y conclusión de la redacción de documento para AP.				
Convocatoria Comisión Extraordinaria y Urgente	15	Julio	El expediente completo se remite a las 12:00 horas a la Plaza de la Villa (Comisiones) Se celebra a primera hora de la mañana (9:30)	
Celebración Comisión Extraordinaria y Urgente	16			
Aprobación Provisional. Pleno (AM)	18			
Aprobación Comisión Urbanismo (CM)	25			
Aprobación Definitiva Consejo de Gobierno (CM)	31			
Publicación BOCM (CM) de la Aprobación Definitiva	2	Agosto		15

AM - Ayuntamiento de Madrid
 CM - Comunidad de Madrid
 GE - Gobierno de España