

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 03 AL 09 DE AGOSTO DE 2026**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

| EMPRESA                  | EXPEDIENTE DE OBRA        | LOTE   | ACTUACIÓN                                     | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE         | TRAMO                                         | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V |
|--------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|
| UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 | 511/2023/03115 L1-CB13    | LOTE 1 | ACERAS                                        | CALLE       | MARIA ZAYAS             | ENTRE CALLE BRAVO MURILLO Y CALLE CACTUS      | CENTRO                | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| ACEINSA MOVILIDAD        | 511/2023/03115            | LOTE 2 | ACERA Y CALZADA                               | CALLE       | FLORENCIO DÍAZ          | TOTAL                                         | SALAMANCA             | 03/08/2026      | 18/09/2026   | X | X | X | X | X |
| ACEINSA MOVILIDAD        | 511/2023/03115            | LOTE 2 | ACERA Y CALZADA                               | CALLE       | DIEGO BAHAMONDE         | ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA           | SALAMANCA             | 03/08/2026      | 18/09/2026   | X | X | X | X | X |
| ACEINSA MOVILIDAD        | 511/2023/03115            | LOTE 2 | ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS | PASEO       | Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA | ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO | SALAMANCA             | 03/08/2026      | 18/09/2026   | X | X | X | X | X |
| ACEINSA MOVILIDAD        | 511/2023/03115            | LOTE 2 | ACERA Y CALZADA                               | CALLE       | LOS PEÑASCALES          | ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA         | SALAMANCA             | 03/08/2026      | 25/11/2026   | X | X | X | X | X |
| ACEINSA MOVILIDAD        | 511/2023/03115            | LOTE 2 | ACERA Y CALZADA                               | CALLE       | ELVIRA                  | ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN    | SALAMANCA             | 03/08/2026      | 25/11/2026   | X | X | X | X | X |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 16 | LOTE 3 | ACERAS                                        | CALLE       | ARMENTEROS              | C/ARMENTEROS, 8-18                            | MONCLOA - ARAVACA     | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 16 | LOTE 3 | ACERAS                                        | CALLE       | ARMENTEROS              | C/ARMENTEROS, 9-15                            | MONCLOA - ARAVACA     | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE LICUAS - COARSA      | 511/2023/03115 - L3 CB 17 | LOTE 3 | ACERAS                                        | CALLE       | VILORIA DE LA RIOJA     | C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO   | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA             | EXPEDIENTE DE OBRA         | LOTE   | ACTUACIÓN       | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE                 | TRAMO                                                                | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V |
|---------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | BOADILLA DEL CAMINO             | AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | SAN MIGUEL DEL CAMINO           | AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA                                      | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | REDECILLA DEL CAMINO            | C/ REDECILLA DEL CAMINO                                              | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| IMESAPI             | 511/2023/03115 - L5 CB 016 | LOTE 5 | ACERAS          | AVENID A    | ALBUFERA                        | Nº 174                                                               | PUENTE DE VALLECAS    | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACSA                | 511/2023/03115 L6-CB011    | LOTE 6 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | CONDESA VENADITO                | ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS                                  | CIUDAD LINEAL         | 03/08/2026      | 08/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACSA                | 511/2023/03115 L6-CB011    | LOTE 6 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | MARTINEZ VILLERGAS              | ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE                                      | CIUDAD LINEAL         | 03/08/2026      | 08/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACSA                | 511/2023/03115 L6-CB014    | LOTE 6 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | MORATALLA                       | ENTRE TOTANA Y LORCA                                                 | HORTALEZA             | 03/08/2026      | 08/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACSA                | 511/2023/03115 L6-CB013    | LOTE 6 | ACERA           | CALLE       | RAMÓN POWER                     | ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA                     | HORTALEZA             | 03/08/2026      | 08/08/2026   | D | D | D | D | D |
| TECNOFIRMES         | CB-06                      | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | PEZ                             | JESÚS DEL VALLE A SAN BERNARDO                                       | CENTRO                | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| TECNOFIRMES         | CB-08                      | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | GRAN VÍA                        |                                                                      | CENTRO                | 03/08/2026      |              | N | N | N | N | N |
| EIFPAGE             | 711/2022/01393-L3-CB08     | LOTE 3 | CALZADAS        | CALLE       | BEATRIZ DE BOBADILLA            | COMPLETA                                                             | MONCLOA-ARAVACA       | 03/08/2026      |              | D | D |   |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA             | EXPEDIENTE DE OBRA       | LOTE    | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE                                    | TRAMO                    | DISTRITO            | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L     | M     | X     | J | V |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|---|---|
| EIFPAGE             | 711/2022/O1393-L3-CB09   | LOTE 3  | CALZADAS     | CALLE       | RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY                      | INTERIOR DE URBANIZACIÓN | MONCLOA-ARAVACA     | 03/08/2026      |              | D     | D     | D     | D | D |
| VIRTON, S.A.        | 711/2022/O1393-L4-CB07   | L4-CB07 | CALZADAS     | CALLE       | RAMÓN LUJÁN                                        |                          | USERA               | 03/08/2026      |              | D     |       |       |   |   |
| VIRTON, S.A.        | 711/2022/O1393-L4-CB07   | L4-CB07 | CALZADAS     | CALLE       | MAGACELA                                           |                          | USERA               | 03/08/2026      |              | D     | D     | D     |   |   |
| VIRTON, S.A.        | 711/2022/O1393-L4-CB07   | L4-CB07 | CALZADAS     | CALLE       | SELMA LAGERLOFF                                    |                          | VILLAVERDE          | 03/08/2026      |              |       |       | D     | D |   |
| VIRTON, S.A.        | 711/2022/O1393-L4-CB07   | L4-CB07 | CALZADAS     | CALLE       | MONCADA                                            |                          | VILLAVERDE          | 03/08/2026      |              | D     | D     | D     | D |   |
| VIRTON, S.A.        | 711/2022/O1393-L4-CB07   | L4-CB07 | CALZADAS     | CALLE       | RESINA (ENTRE CALLES SAN DALMACIO Y SAN EUSTAQUIO) |                          | VILLAVERDE          | 03/08/2026      |              |       |       |       | D | D |
| ASFALPASA           | 711/2022/O1393-L5-CB08   | LOTE 5  | CALZADAS     | CALLE       | FUENTE CARRANTONA                                  |                          | MORATALAZ           | 03/08/2026      |              | D / N | D / N | D / N | N |   |
| ASFALPASA           | 711/2022/O1393-L5-CB08   | LOTE 5  | CALZADAS     | AVENID A    | AVENIDA DE LAS PALOMERAS                           |                          | PUENTE DE VALLECAS  | 03/08/2026      |              |       |       | D     | D |   |
| PADECASA            | 711/2022/O1393-L6-CB 011 | LOTE 6  | CALZADAS     | AVENID A    | AVENIDA DE ARAGON                                  | COMPLETA                 | SAN BLAS CANILLEJAS | 03/08/2026      | 05/08/2026   |       | D     | D     |   |   |
| PADECASA            | 711/2022/O1393-L6-CB 011 | LOTE 6  | CALZADAS     | CALLE       | ARRASTARIA                                         | COMPLETA                 | SAN BLAS CANILLEJAS | 03/08/2026      | 05/08/2026   |       |       | D     |   |   |
| PADECASA            | 711/2022/O1393-L6-CB 011 | LOTE 6  | CALZADAS     | CALLE       | ARACNE                                             | COMPLETA                 | SAN BLAS CANILLEJAS | 03/08/2026      | 06/08/2026   |       |       |       | D | D |
| PADECASA            | 711/2022/O1393-L6-CB 011 | LOTE 6  | CALZADAS     | CALLE       | BERNEDO                                            | COMPLETA                 | SAN BLAS CANILLEJAS | 03/08/2026      | 07/08/2026   |       |       |       | D | D |
| PADECASA            | 711/2022/O1393-L6-CB 011 | LOTE 6  | CALZADAS     | CALLE       | BUGEDO                                             | COMPLETA                 | BARAJAS             | 03/08/2026      | 07/08/2026   |       |       |       |   | D |
| UTE PACSA ASFALPASA | 300/2021/00385           | LOTE 1  | CONSERVACION | VÍA         | SEBASTIAN EL CANO                                  | Nº39                     | ARGANZUELA          | 03/08/2026      |              | D     | D     |       |   |   |
| UTE PACSA ASFALPASA | 300/2021/00385           | LOTE 1  | CONSERVACION | VÍA         | DOMENICO SCARLATTI                                 | CV GAZTAMBIDE            | CHAMBERÍ            | 03/08/2026      |              | D     | D     | D     | D | D |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA               | EXPEDIENTE DE OBRA    | LOTE   | ACTUACIÓN       | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE        | TRAMO                               | DISTRITO          | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|
| UTE PACSA ASFALPASA   | 300/2021/00385        | LOTE 1 | CONSERVACION    | VÍA         | ISLAS FILIPINAS        | ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO     | CHAMBERÍ          | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE PACSA ASFALPASA   | 300/2021/00385        | LOTE 1 | CONSERVACION    | VÍA         | PLAZA CRISTO REY       | ENTRE ISLAS FILIPINAS Y S.FCO.SALES | CHAMBERÍ          | 03/08/2026      |              |   |   | D | D | D |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION    | CALLE       | SERRANO 145            | NERVIÓN-JOAQUÍN COSTA               | CHAMARTIN         | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION    | CALLE       | GENERAL PARDIÑAS       | ORTEGA Y GASSET-GOYA                | SALAMANCA         | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | LOTE 3 | ACERA           | CARRETERA   | DE HUMERA              | ENTRE EL 57-33                      | MONCLOA - ARAVACA | 03/08/2026      | 30/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | LOTE 3 | ACERA           | MANZANA     | IES ANA FRANK          | ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA | MONCLOA - ARAVACA | 03/08/2026      | 13/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | LOTE 3 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | AURORA                 | AURORA CON CRUCE ISLA DE OZA        | MONCLOA - ARAVACA | 03/08/2026      | PARADO       |   |   |   |   |   |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | LOTE 3 | CALZADA         | CALLE       | PLEYADES               | CALLE ARDALES Y CALLE ANA TERESA    | MONCLOA - ARAVACA | 03/08/2026      | 31/08/2026   | D | D | D | D | D |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | LOTE 3 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | TAPIA DE CASARIEGO     | CRUCE CON CALLE VALDESQUI           | MONCLOA - ARAVACA | 03/08/2026      | 17/08/2026   | D | D | D | D | D |
| LICUAS S.A.           | 300/2021/00385        | LOTE 4 | CALZADA         | CALLE       | PABLO MONTESINOS       |                                     | CARABANCHEL       | 03/08/2026      | 04/08/2026   | D | D |   |   |   |
| LICUAS S.A.           | 300/2021/00385        | LOTE 4 | CALZADA         | CALLE       | SAN JENARO             | (GRAN VIA DE VILLAVERDE-C/ LENGUAS) | VILLAVERDE        | 03/08/2026      | 18/08/2026   |   |   |   | D | D |
| LICUAS S.A.           | 300/2021/00385        | LOTE 4 | CALZADA         | CALLE       | SAN DALMACIO           | Nº 1                                | VILLAVERDE        | 03/08/2026      | 19/08/2026   | D | D |   |   |   |
| LICUAS S.A.           | 300/2021/00385        | LOTE 4 | ACERA           | CALLE       | DE PARQUE DE LA PALOMA | ESQUINA CALLE AVENA                 | USERA             | 03/08/2026      | 28/08/2026   | D | D | D | D | D |
| LICUAS S.A.           | 300/2021/00385        | LOTE 4 | ACERA           | CALLE       | RAFAELA YBARRA         | Nº 115                              | USERA             | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA       | EXPEDIENTE DE OBRA       | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE              | TRAMO                   | DISTRITO                  | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|
| LICUAS S.A.   | 300/2021/00385           | LOTE 4 | ACERA        | CALLE       | RAFAELA YBARRA               | FRENTE A Nº 80 (PARQUE) | USERA                     | 03/08/2026      | 14/08/2026   | D | D | D | D | D |
| LICUAS S.A.   | 300/2021/00385           | LOTE 4 | ACERA        | CALLE       | CONCILIACIÓN                 | ESQUINA CALLE ALIANZA   | VILLAVERDE                | 03/08/2026      | 28/08/2026   | D | D | D | D | D |
| LICUAS S.A.   | 300/2021/00385           | LOTE 4 | ACERA        | CALLE       | CAMPOTEJAR 39                | ACCESO A COLEGIO        | USERA                     | 03/08/2026      | 13/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CAMIN O     | VENTA DEL PAJARO             | 2                       | PUENTE DE VALLECAS        | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | AVENID A    | PABLO NERUDA                 | 89 K                    | PUENTE DE VALLECAS        | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | AVENID A    | SAN DIEGO                    | 111                     | PUENTE DE VALLECAS        | 03/08/2026      | 07/08/2026   |   | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | CARLOS MARTIN ALVAREZ        | 83                      | PUENTE DE VALLECAS        | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | CORREGIDOR JOSE DE PASAMONTE | 10                      | MORATALAZ                 | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | CORREGIDOR JOSE DE PASAMONTE | 16                      | MORATALAZ                 | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | CORREGIDOR JOSE DE PASAMONTE | 35 D                    | MORATALAZ                 | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | CALZADA      | CALLE       | ENTREPEÑAS                   | 51                      | VILLA DE VALLECAS         | 03/08/2026      | 07/08/2026   | D | D | D |   |   |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | AVENID A    | BADAJOS                      | 62 - 74                 | CIUDAD LINEAL             | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | ESTRECHO DE MESINA           | 6 - 35                  | CIUDAD LINEAL / HORTALEZA | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | MISTRAL                      | 3 - 99                  | BARAJAS                   | 03/08/2026      |              | D | D | D | D | D |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA                | EXPEDIENTE OBRA | LOTE   | ACTUACIÓN                          | TIPO DE VIA          | NOMBRE CALLE                                                   | TRAMO                                                                 | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|------------------------|-----------------|--------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| IMESAPI                | 300/2021/00109  | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                        | CALLE                | C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA                      | PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA                      | CHAMARTÍN             | 03/08//2026     | D | D | D | D | D |   |   |
| IMESAPI                | 300/2021/00109  | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                        | CALLE                | C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA          | VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA             | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08//2026     | D | D | D | D | D |   |   |
| IMESAPI                | 300/2021/00109  | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                        | CALLE                | PASARELA SOBRE M-607                                           | PEO811 PASARELA SOBRE M-607                                           | FUENCARRAL - EL PARDO | 03/08//2026     | N | N | N | N | N |   |   |
| IMESAPI                | 300/2021/00109  | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                        | CALLE                | PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA) | PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA) | MONCLOA - ARAVACA     | 03/08//2026     | N | N | N | N | N |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2 | 300/2021/00109  | LOTE 2 | REPARACIÓN MURO                    | ACERA - APARCAMIENTO | DE LA CONCEPCIÓN                                               | FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE                                   | PUENTE DE VALLECAS    | 03/08/2026      | D | D | D |   |   |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2 | 300/2021/00109  | LOTE 2 | REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN  | CALZADA              | GRAN VÍA DE VILLAVERDE                                         | MÓDULO H                                                              | VILLAVERDE            | 03/08/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2 | 300/2021/00109  | LOTE 2 | REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA | ACERA - CALZADA      | MONCADA                                                        | FRENTE AL NUMERO 107                                                  | VILLAVERDE            | 03/08/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2 | 300/2021/00109  | LOTE 2 | SELLADO DE FISURAS EN TABLERO      | CALZADA              | CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR                                    | CRUCE CON AVDA. CORDOBA                                               | USERA                 | 03/08/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2 | 300/2021/00109  | LOTE 2 | SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA          | ACERA                | PIO FELIPE                                                     | CRUCE CON JOSÉ PAULETE                                                | PUENTE DE VALLECAS    | 03/08/2026      | D | D | D | D | D |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE                | LOTE   | ACTUACIÓN                                                                                                                                                             | TIPO DE VIA   | NOMBRE CALLE             | TRAMO                     | DISTRITO                        | COMIENZO   | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109            | LOTE 2 | SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA                                                                                                                                             | ACERA         | VIRGEN DE LAS VIÑAS      | FRENTE AL NUMERO 9        | VILLA DE VALLECAS               | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109            | LOTE 2 | EJECUCIÓN DE JUNTAS EN ZONA AJARDINADA                                                                                                                                | ACERA         | PIO FELIPE               | CRUCE CON JOSÉ PAULETE    | PUENTE DE VALLECAS              | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109            | LOTE 2 | RENOVACIÓN DE PAVIMENTO                                                                                                                                               | ACERA         | RAMÓN ARECES             | PASARELA SOBRE RAMAL M-30 | MORATALAZ                       | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1 - CB 19 | LOTE 1 | ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO                                                                                    | PASO PEATONAL | PLAZA MORERAS            | M30                       | MONCLOA-ARAVACA                 | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1 - CB 20 | LOTE 1 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN | ESTRUCTURA    | AV. NICETO ALCALA ZAMORA | M40 - A1                  | HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE                | LOTE   | ACTUACIÓN                                                                              | TIPO DE VIA | NOMBRE CALLE                | TRAMO       | DISTRITO            | COMIENZO   | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1 - CB 22 | LOTE 1 | PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO | ESTRUCTURA  | CARRETERA M-603 Y RAMAL M40 | M40 - M-603 | FUENCARRAL-EL PARDO | 03/08/2026 | D | D | D | D | D |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EXPEDIENTE                | EMPRESA                                    | CALZADA/ESTRUCTURA/<br>ACERA | CALLE                                                                                                                                      | DISTRITO               | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|---------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
|                           |                                            |                              |                                                                                                                                            |                        | L          | M | X | J | V |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB16 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | TRAMO 3 "SOBREELEVACIÓN BLANCO<br>ARGIBAY" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL<br>APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                                 | TETUÁN                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB27 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE<br>LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.                                                               | FUENCARRAL-EL<br>PARDO | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB28 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6<br>"ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA<br>CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA<br>DIRECCIÓN              | TETUÁN                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB30 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4<br>"MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE<br>TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA<br>DIRECCIÓN. DISTRITO DE | TETUÁN                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB31 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD<br>06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI<br>18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                   | TETUÁN                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB33 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL<br>DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V<br>CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE<br>MONCLOA-ARAVACA              | MONCLOA-ARAVACA        | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB34 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE<br>TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02<br>PASEO<br>DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN                 | TETUÁN                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L1-CB36 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE<br>LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO<br>MONCLOA ARAVACA.                                           | MONCLOA ARAVACA        | D          | D | D | D | D | NO INICIO     |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EXPEDIENTE                | EMPRESA                                | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE                                                                                                                                                                                         | DISTRITO              | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES     |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 511/2023/03165<br>L1-CB37 | ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                                                                | TETUÁN                | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165<br>L2-CB14 | COARSA, S.A                            | ACERA Y CALZADA     | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN                                                                             | CHAMARTÍN             | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165<br>L2-CB16 | COARSA, S.A                            | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.                                                                                                                  | BARAJAS               | D          | D | D | D | D | NO INICIO         |
| 511/2023/03165<br>L2-CB17 | COARSA, S.A                            | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32                                                                                                                                           | DISTRITO DE SALAMANCA | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165<br>L2-CB18 | COARSA, S.A                            | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA                                                                                                                    | SALAMANCA             | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165<br>L2-CB19 | COARSA, S.A                            | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.                                                                                                                                          | HORTALEZA             | D          | D | D | D | D | NO INICIO         |
| 511/2023/03165<br>L3-CB13 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                | ACERA Y CALZADA     | AVENIDA MARCONI, 1                                                                                                                                                                            | VILLAVERDE            | D          | D | D | D | D | OBRAS SUSPENDIDAS |
| 511/2023/03165<br>L3-CB21 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI | CARABANCHEL           | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165<br>L3-CB23 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.                                                                                                      | VALLECAS              | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03115<br>L3-CB16 | UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A         | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16                                                                                                                     | MONCLOA-ARAVACA       | D          | D | D | D | D |                   |

D: Diurno  
N: Nocturno

| EXPEDIENTE                 | EMPRESA                                     | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE                                                                                                                                | DISTRITO              | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115<br>L3-CB18. | UTE LICUAS, S.A. -<br>COARSA, S.A.          | ACERA Y CALZADA     | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE<br>DIPLOMÁTICOS                                                                               | MONCLOA ARAVACA       | D          | D | D | D | D | NO INICIO     |
| 511/2023/03115<br>L3-CB19. | UTE LICUAS, S.A. -<br>COARSA, S.A.          | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL<br>CENTRO DE DÍA ALMOROX                                                                         | MONCLOA-<br>ARAVACA.  | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115<br>L4-CB19  | UTE ACCESIBILIDAD LOTE<br>3 MADRID          | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS,<br>26-28                                                   | USERA                 | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115<br>L5-CB15  | IMESAPI, S.A.                               | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE<br>HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS                    | PUENTE DE<br>VALLECAS | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115<br>L6-CB13  | ACSA OBRAS<br>E INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO<br>DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA<br>SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE<br>HORTALEZA                  | HORTALEZA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115<br>L6-CB14  | ACSA OBRAS<br>E INFRAESTRUCTURAS,<br>S.A.U. | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA.<br>DISTRITO DE HORTALEZA                                    | HORTALEZA             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165<br>L2-CB14  | COARSA, S.A                                 | ACERA Y CALZADA     | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO.<br>FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE<br>CARMEN NIÑO JESÚS.                          | CHAMARTÍN             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115<br>L2-CB04  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.                     | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA<br>ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN<br>ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE<br>CUARTA | CHAMARTÍN             | D          | D | D | D | D |               |

Madrid, 31 de julio de 2026

D: Diurno  
N: Nocturno