

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE JULIO DE 2026.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJO	L	M	X	J	V
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	13/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	13/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS	CALLE	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	13/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	13/07/2026	25/11/2026	X	X	X	X	X
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE ARMENTEROS	C/ DE ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA - ARAVACA	13/07/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJO	L	M	X	J	V
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026		D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLER GAS	CIUDAD LINEAL	13/07/2026	18/07/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLER GAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	13/07/2026	18/07/2026	D	D	D	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SANGENJO	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	GUINZO DE LIMIA	C. HERRERA ORIA- GTA. REALES ACADEMIAS	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026		D	D	D	D	
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	BATALLA DE GARELLANO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	10/07/2026						D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VALLE INCLÁN (ENTRE CALLES RAFAEL FINAT Y BLAS CABRERA)		LATINA	13/07/2026				D	D	
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE NAVACEPILLA		LATINA	13/07/2026					D	
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	PASEO	AV PADRE PIQUER (ENTE C/ TEMBLEQUE Y FINAL)		LATINA	13/07/2026						D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE DOÑA URRACA (ENTRE CALLES SANTA ÚRSULA Y CARAMUEL)		LATINA	13/07/2026		D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VÍA CARPETANA (ENTRE CALLES MOCHUELO Y GALLUR)		LATINA	13/07/2026			D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE GENERAL RICARDOS (ENTRE CALLES Nº Sº LUZ Y LINARES) SMA		CARABANCHEL	13/07/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJO	L	M	X	J	V
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VALLE DEL ORO (ENTRE C/FERREIRA Y Cº VIEJO LEGANES)		CARABANCHEL	13/07/2026						D
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LOS ANDES	COMPLETA	HORTALEZA	13/07/2026	14/07/2026	N	N			
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	GLORIETA SOBRE M40	COMPLETA	HORTALEZA	13/07/2026	16/07/2026		N	N	N	
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DEL CONSEJO DE EUROPA	COMPLETA	BARAJAS	13/07/2026	17/07/2026				N	N
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	VÍA DE DUBLIN	COMPELTA	BARAJAS	13/07/2026	17/07/2026	N	N	N	N	N
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	GLORIETA DE SINTRA	COMPLETA	BARAJAS	13/07/2026	15/07/2026		N	N		
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CAMINO DE SINTRA	COMPLETA	BARAJAS	13/07/2026	16/07/2026			N	N	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	VENTOSA	CV GRAN VIA DE SAN FRANCISCO	ARGANZUELA	13/07/2026		D	D			
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	DOMENICO SCARLATTI	CV GAZTAMBIDE	CHAMBERÍ	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN ELCANO	P SANTA MARIA DE LA CABEZA Y JOSE ANTONIO DE ARMONA	ARGANZUELA	13/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO 158	CONCHA ESPINA -CINCA	CHAMARTIN	13/07/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJO	L	M	X	J	V
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CALLE GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	13/07/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	13/07/2026	PARADA	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	13/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	SAN PANCRACIO	ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SARRIA 10-12	COLEGIO NTRA SRA DE LA VEGA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	SOLEDAD CAZORLA	ESQUINA CALLE RAFAEL FINAT	LATINA	13/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	OCAÑA	Nº 41 - 19	LATINA	13/07/2026	20/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	CAMARENA	Nº 282 - C/OCAÑA	LATINA	13/07/2026	20/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVENIDA	POBLADOS	C/ CAZALEGAS-C/ UGENA	CARABANCHEL	13/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PRADOLONGO	Nº1	USERA	13/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	13/07/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	Nº 82 (ACERA APARCAMIENTO)	USERA	13/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	Nº 115	USERA	13/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	BOHONAL	23 (POSTERIOR)	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026	17/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJO	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	BOHONAL	29	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026	17/07/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	BOHONAL	1	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026	22/07/2026				D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	41	MORATALAZ	13/07/2026	17/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	JOSÉ GUTIÉRREZ MAROTO	29	VILLA DE VALLECAS	13/07/2026	17/07/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	13/07/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	PLAZA	CIUDAD DE SALTA		CIUDAD LINEAL	13/07/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MISTRAL	3 - 99	BARAJAS	13/07/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	ASURA	HORTALEZA	13/07/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	13/07/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA SOBRE M-607	PEO811 PASARELA SOBRE M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE EN C/ DEL TEJO	VEO305 DOCTOR ESQUERDO - PEDRO BOSCH SOBRE AVDA. CIUDAD DE BARCELONA, FF.CC	RETIRO	13/07/2026	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C / DE ÁLVARO CUNQUEIRO	VIO802 ISLAS ALEUTIANAS - VALENTÍN SERRANO BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO D	VILLAVERDE	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	13/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DE SOCUÉLLAMOS	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	13/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 – A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	13/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

Madrid, 10 de julio de 2026

D: Diurno
N: Nocturno