

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE JUNIO DE 2026.**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

| EMPRESA             | EXPEDIENTE DE OBRA         | LOTE   | ACTUACIÓN       | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE                            | TRAMO  | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V | S |
|---------------------|----------------------------|--------|-----------------|-------------|--|--|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| ACEINSA MOVILIDAD   | 511/2023/03115             | 2      | ACERA Y CALZADA | CALLE       | C/ FLORENCIO DÍAZ                          | TOTAL  | SALAMANCA             | 15/06/2026      | 18/09/2026   | X | X | X | X | X |   |
| ACEINSA MOVILIDAD   | 511/2023/03115             | 2      | ACERA Y CALZADA | CALLE       | C/ DE DIEGO BAHAMONDE                      | ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA                                  | SALAMANCA             | 15/06/2026      | 18/09/2026   | X | X | X | X | X |   |
| ACEINSA MOVILIDAD   | 511/2023/03115             | 2      | ACERA Y CALZADA | CALLE       | C/ DE LOS PEÑASCALES                       | ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA                                | SALAMANCA             | 15/06/2026      | 25/11/2026   | X | X | X | X | X |   |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | C/ VILORIA DE LA RIOJA                     | C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO                          | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | C/ DE BOADILLA DEL CAMINO                  | AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| UTE LICUAS - COARSA | 511/2023/03115 - L3 CB 17  | LOTE 3 | ACERAS          | CALLE       | C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO                   | AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| IMESAPI             | 511/2023/03115 - L5 CB 012 | LOTE 5 | ACERAS          | CALLE       | VEDRA                                      | Nº 27  | PUENTE DE VALLECAS    | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| ACSA SORIGUE        | 511/2023/03115 - L6 CB 011 | LOTE 6 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | C/ CONDESA DE VENADITO Y MARTÍNEZ VILLEGAS | C/ ALBACETE A C/ TORRELAGUNA   | CIUDAD LINEAL         | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| TECNOFIRMES         | CB-05                      | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | BRAVO MURILLO                              | MARQUES DE VIANA A PLZ. CASTILLA                                     | TETÚAN                | 15/06/2026      |              | N |   |   |   |   |   |
| TECNOFIRMES         | CB-07                      | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | RÍOS ROSAS                                 | AGUSTÍN DE BETANCOURT A ALONSO CANO                                  | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              | N |   |   |   |   |   |

**D: Diurno****N: Nocturno**

| EMPRESA               | EXPEDIENTE DE OBRA    | LOTE   | ACTUACIÓN       | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE                   | TRAMO   | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V | S |
|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| TECNOFIRMES           | CB-07                 | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | RIBERA DE CURTIDORES              | ZONA ARGANZUELA                                     | ARGANZUELA            | 15/06/2026      |              |   | N |   |   |   |   |
| TECNOFIRMES           | CB-06                 | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | EROS                              |   | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              |   | N |   |   |   |   |
| TECNOFIRMES           | CB-06                 | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | PLANETA TIERRA                    |   | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              |   | N |   |   |   |   |
| TECNOFIRMES           | CB-06                 | LOTE 1 | CALZADAS        | CALLE       | PASEO JUAN ANTONIO VALLEJO NÁJERA |   | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              |   | N |   |   |   |   |
| UTE PACSA ASFALPASA   | 300/2021/00385        | LOTE 1 | CONSERVACION    | VÍA         | GENERAL AMPUDIA                   | Nº4   | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              | D | D |   |   |   |   |
| UTE PACSA ASFALPASA   | 300/2021/00385        | LOTE 1 | CONSERVACION    | VÍA         | MAGALLANES                        | Nº7   | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| UTE PACSA ASFALPASA   | 300/2021/00385        | LOTE 1 | CONSERVACION    | VÍA         | AV VALLE                          | Nº23  | CHAMBERÍ              | 15/06/2026      |              |   | D | D | D | D |   |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION    | CALLE       | PEDRO MUGURUZA                    |   | CHAMARTIN             | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2 | LOTE 2 | CONSERVACION    | CALLE       | CALLE GENERAL PARDIÑAS            | ORTEGA Y GASSET-GOYA                                | SALAMANCA             | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | 3      | PLAN ACERAS     | CALLE       | SANGENJO                          | MUMERO 20   | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      | 23/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | 3      | ACERA Y CALZADA | CALLE       | MONASTERIO DE SILOS               | CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      | 23/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA               | 300/2021/00385        | 3      | PLAN ACERAS     | CALLE       | SIRRACH                           | CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO           | MONCLOA - ARAVACA     | 15/06/2026      | 30/06/2026   | D | D | D | D | D |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA     | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE   | ACTUACIÓN | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE              | TRAMO  | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V | S |
|-------------|--------------------|--------|-----------|-------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | 3      | ACERA     | CARRETERA   | DE HUMERA                    | ENTRE EL 57-33   | MONCLOA - ARAVACA     | 15/06/2026      | PARADA       | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | 3      | ACERA     | PASEO       | DE LA FLORIDA                | ENTRE EL 22-24   | MONCLOA - ARAVACA     | 15/06/2026      | 22/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | 3      | ACERA     | PLAZA       | NTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | PLAZA  | MONCLOA - ARAVACA     | 15/06/2026      | 22/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | 3      | ACERA     | CALLE       | RIO NELA                     | ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA                    | MONCLOA - ARAVACA     | 15/06/2026      | 15/07/2026   | D | D | D | D | D |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | 3      | ACERA     | CALLE       | SAN PANCRACIO                | ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO              | FUENCARRAL - EL PARDO | 15/06/2026      | 15/07/2026   | D | D | D | D | D |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | SOLEDAD CAZORLA              | Nº 26 (PARQUE)   | LATINA                | 15/06/2026      | 15/06/2026   | D |   |   |   |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | SOLEDAD CAZORLA              | ESQUINA CALLE RAFAEL FINAT                             | LATINA                | 15/06/2026      | 24/07/2026   | D | D | D | D | D |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | NICOLAS SANCHEZ              | Nº 135   | USERA                 | 15/06/2026      | 15/06/2026   | D |   |   |   |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | CRISTO DE LA VEGA            | Nº 1 Nº 5  |                       | 15/06/2026      | 30/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | ALCOCER                      | ENTRADA RENFE PUENTE ALCOCER (PLAN ACERAS REMODELADAS) | VILLAVERDE            | 15/06/2026      | 26/06/2025   | D | D | D | D | D |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | ACERA     | CALLE       | ALCOCER                      | FRENTE Nº 39   | VILLAVERDE            | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CALZADA   | CALLE       | LUISA MARTIN BARRAS          |  | VILLAVERDE            | 15/06/2026      | 26/06/2026   | D | D | D | D | D |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA       | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE   | ACTUACIÓN       | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE         | TRAMO   | DISTRITO           | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V | S |
|---------------|--------------------|--------|-----------------|-------------|-------------------------|---|--------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | CERRO DE LA ALCAZABA    | 13  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 16/06/2026   | D | D |   |   |   |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | PEÑA TREVINCA           | 1 (ENFRENTA, ENTRE C/ PUERTO DE BAÑOS Y C/ LA MARAÑOSA) | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 17/06/2026   | D | D | D |   |   |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | AVENIDA     | RAFAEL ALBERTI          | 33  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | RAFAEL FERNÁNDEZ HIJOS  | 13 (TRAMO ENTRE 11 Y 13)                                | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA Y CALZADA | CALLE       | RAFAEL FERNÁNDEZ HIJOS  | 12  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | RAFAEL FERNÁNDEZ HIJOS  | 1 (TRAMO ENTRE 1 Y 11)                                  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | RAFAEL FERNÁNDEZ HIJOS  | 2 (TRAMO ENTRE 2 Y 12)                                  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | AVENIDA     | PABLO NERUDA            | 97  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   |   | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | SAN DIEGO               | 18  | PUENTE DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   |   | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | ARROYO FONTARRÓN        | 45 (TRAMO ENTRE 45 Y 49)                                | MORATALAZ          | 15/06/2026      | 18/06/2026   | D | D | D | D |   |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | CAMINO DE LOS VINATEROS | 12  | MORATALAZ          | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385     | LOTE 5 | ACERA           | CALLE       | PICO DE LOS ARTILLEROS  | 192   | MORATALAZ          | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA       | EXPEDIENTE DE OBRA       | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE     | TRAMO                                | DISTRITO          | COMIENZO SEMANA | FIN TRABAJOS | L | M | X | J | V | S |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | AVENIDA     | MORATALAZ           | 25                                   | MORATALAZ         | 15/06/2026      | 23/06/2026   |   |   |   |   | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | PUERTO DEL BRUCH    | 8                                    | VILLA DE VALLECAS | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | ACERA        | CALLE       | DEHESA DE VICÁLVARO | 55 (ESQUINA CON C/ MOLINO VIEJO)     | VICÁLVARO         | 15/06/2026      | 19/06/2026   | D | D | D | D | D | D |
| API MOVILIDAD | 300/2021/00385           | LOTE 5 | CALZADA      | CALLE       | CORDEL DE PAVONES   | 16 A                                 | VICÁLVARO         | 15/06/2026      | 26/06/2026   |   | D | D | D | D |   |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | GUTIERE DE CETINA   | ASCAO - ALCALA                       | CIUDAD LINEAL     | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D | D |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | DISCOBOLO           | SAN MARIANO - CANILLEJAS A VICALVARO | SAN BLAS          | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D | D |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | GENEREAL ARANAZ     | Nº 73                                | CIUDAD LINEAL     | 15/06/2026      |              | D | D |   |   |   |   |
| DRAGADOS      | 300/2021/00385<br>LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | AVENIDA     | BUCARAMANGA         | BUCARAMANGA CON ZAPATOCA             | HORTALEZA         | 15/06/2026      |              | D | D | D | D | D | D |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EMPRESA                              | EXPEDIENTE OBRA        | LOTE   | ACTUACIÓN  | TIPO DE VIA          | NOMBRE CALLE                | TRAMO                                       | DISTRITO                        | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V |
|--------------------------------------|------------------------|--------|--|----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | PLAZA                | PLAZA DE TOROS DE VENTAS    | MUO401 MURO EN PLAZA DE TOROS DE VENTAS     | SALAMANCA                       | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | CALLE                | DEL MARQUÉS DE LA ENSENADA  | MUO101 MUROS PLAZA VILLA DE PARÍS           | CENTRO                          | 15/06/2026      | D | D |   |   |   |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS  | CALLE                | DE ÁNGEL GANIVET / DE WALIA | MUO2XX MURO CALLE DOCTOR ESQUERDO 114       | ARGANZUELA                      | 15/06/2026      |   |   | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL   | CALZADA              | PIROTECNIA                  | CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL | VICALVARO                       | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN MURO  | ACERA - APARCAMIENTO | DE LA CONCEPCIÓN            | FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE         | PUENTE DE VALLECAS              | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN  | CALZADA              | GRAN VÍA DE VILLAVERDE      | MÓDULO C                                    | VILLAVERDE                      | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN   | CALZADA              | GRAN VÍA DE VILLAVERDE      | MÓDULO G                                    | VILLAVERDE                      | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA   | ACERA - CALZADA      | MONCADA                     | FRENTE AL NUMERO 107                        | VILLAVERDE                      | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | SELLADO DE FISURAS EN TABLERO  | CALZADA              | CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR | CRUCE CON AVDA. CORDOBA                     | USERA                           | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | SELLADO DE FISURAS EN TABLERO  | CALZADA              | CAÑLLE DE SOCUÉLLAMOS       | CRUCE CON AVDA. CORDOBA                     | USERA                           | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB19 | LOTE 1 | ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO   | PASO PEATONAL        | PLAZA MORERAS               | M30   | MONCLOA-ARAVACA                 | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB20 | LOTE 1 | ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN. | ESTRUCTURA           | AV. NICETO ALCALA ZAMORA    | M40 - A1                                    | HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO | 15/06/2026      | D | D | D | D | D |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA                               | CALZADA/ESTRUCTURA/<br>ACERA | CALLE   | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES   |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|------------|---|---|---|---|-----------------|
|                        |                                       |                              |   |                     | L          | M | X | J | V |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB06 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN   | TETUÁN              | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB16 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                                       | TETUÁN              | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB27 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.   | FUENCARRAL-EL PARDO | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB28 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN              | TETUÁN              | D          | D | D | D | D | OBRA SUSPENDIDA |
| 511/2023/03165 L1-CB29 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN    | TETUÁN              | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB30 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE | TETUÁN              | D          | D | D | D | D | OBRA SUSPENDIDA |
| 511/2023/03165 L1-CB31 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                | TETUÁN              | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB33 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA              | MONCLOA-ARAVACA     | D          | D | D | D | D |                 |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA                              | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE   | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES    |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------|---|---|---|---|------------------|
| 511/2023/03165 L1-CB34 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN | TETUÁN              | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L1-CB36 | ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U | ACERA Y CALZADA     | URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS   | BARAJAS             | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB10 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE-BIDASOA Y CALLE SIL)                                    | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB11 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO   | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB13 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN  | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB14 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB15 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SAN SINFORIANO 4 ESQUINA A C/URANO                    | DISTRITO DE BARAJAS | D          | D | D | D | D |                  |
| 511/2023/03165 L2-CB16 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA   | MONCLOA ARAVACA     | D          | D | D | D | D | <b>NO INICIO</b> |
| 511/2023/03165 L2-CB18 | COARSA, S.A                          | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA  | SALAMANCA           | D          | D | D | D | D |                  |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA                         | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE  | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES     |
|------------------------|---------------------------------|---------------------|--|---------------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
|                        |                                 |                     |  |                     |            |   |   |   |   |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB2  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21   | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB13 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | AVENIDA MARCONI, 1   | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D | OBRAS SUSPENDIDAS |
| 511/2023/03165 L3-CB16 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.  | PUENTE DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB21 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEDO Y CALLE BLASON | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB23 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.   | VALLECAS            | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03115 L3-CB10 | UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A  | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SISONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO                                | FUENCARRAL EL PARDO | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03115 L3-CB16 | UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A  | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16  | MONCLOA-ARAVACA     | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03115 L4-CB19 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28   | USERA               | D          | D | D | D | D |                   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

| EXPEDIENTE             | EMPRESA                 | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE   | DISTRITO           | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|------------------------|-------------------------|---------------------|---|--------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L5-CB15 | IMESAPI, S.A.           | ACERA Y CALZADA     | REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS                 | PUENTE DE VALLECAS | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03165 L2-CB14 | COARSA, S.A             | ACERA Y CALZADA     | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.                       | CHAMARTÍN          | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L2-CB04 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA | CHAMARTÍN          | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB07 | IMESAPI, S.A.           | ACERA Y CALZADA     | OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.  | VILLA DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB13 | IMESAPI, S.A.           | ACERA Y CALZADA     | CALLE OBERÓN  | MORATALAZ          | D          | D | D | D | D |               |

Madrid, 12 de junio de 2026

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**