



TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FECHA FIN	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	18/05/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	CASTELLANA	Nº179	TETÚAN	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SANTANDER	ESQ ISLAS FILIPINAS	CHAMBERÍ	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	ALBERTO ALCOCER 8		CHAMARTIN	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-JOSE ORTEGA Y GASSET	SALAMANCA	18/05/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	PLAZA	SAGRADOS CORAZONES		CHAMARTIN	18/05/2026		N	N			
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PIO XII	CAIDOS DIV AZUL - M30	CHAMARTIN	18/05/2026			N	N	N	
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SANGENJO	ENTRE 38 Y RIO BULLAQUE 2	FUENCARRAL - EL PARDO	18/05/2026	25/05/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	18/05/2026	01/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FECHA FIN	L	M	X	J	V
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	25/05/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	ISLA DE LA SOLEDAD	CRUCE ISLA DE LA SOLEDAD CON DR LOPEZ IBOR	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	25/05/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	ENTRE PASEO DE JUAN XXIII PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	30/06/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	VENTURA RODRIGUEZ	CRUCE VENTURA RODRIGUEZ CON PRINCESA	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	25/05/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	PINTOR ROSALES CON MARQUES DE URQUIJO	CRUCE PINTOR ROSALES CON MARQUES DE URQUIJO	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	25/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	VALLE INCLAN	Nº 48 Y Nº79 A C/ SOLEDAD CAZORLA (PLAN ACERAS REMODELADAS)	LATINA	18/05/2026	21/05/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	VALLE DE ORO		CARABANCHEL	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	ALHAMBRA	GTA DE LOS CARMENES A PZA ACHICORIA	LATINA	18/05/2026	05/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	AMISTAD	(PLAN ACERAS REMODELADAS)	CARABANCHEL	18/05/2026	08/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CLARA CAMPOAMOR	CV CALLE ADEMUZ	CARABANCHEL	18/05/2026	21/05/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CASARABONELA	Nº1	USERA	18/05/2026	20/05/2026	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FECHA FIN	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALBUÑUELAS	CV C/EDUADO BARREIROS	USERA	18/05/2026	29/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	TORERO	DENTRO DEL JARDIN EL TORERO	USERA	18/05/2026	29/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	BURJASOT	Nº 1 (ACCESO COLEGIO DESDE PARQUE DEHESA BOYAL)	VILLAVERDE	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DOMINGO PÁRRAGA	Nº 2-12 (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	ENTRADA RENFE PUENTE ALCOCER (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	18/05/2026	06/06/2025	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	CARDEÑA	1	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026	19/05/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	PUERTO DEL MILAGRO	4 (PASO PEATONES)	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026	19/05/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	COLONIA	ERILLAS	13	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026	20/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	VENANCIO MARTÍN	50	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026	22/05/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	PLAZA	ENCUENTRO	1 A	MORATALAZ	18/05/2026	18/05/2026	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	38	MORATALAZ	18/05/2026	18/05/2026	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO DE LA MEDIA LEGUA	3	MORATALAZ	18/05/2026	20/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO BELINCOSO	ENTRE 22 Y 26	MORATALAZ	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FECHA FIN	L	M	X	J	V	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	217	MORATALAZ	18/05/2026	25/05/2026				D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CORDEL DE PAVONES	ENTRE 34 Y 36-38.	VICÁLVARO	18/05/2026	18/05/2026	D					
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CAMINO	VIEJO DE VICÁLVARO	14 (LATERAL IES VALDEBERNARDO)	VICÁLVARO	18/05/2026	19/05/2026	D	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	70	VICÁLVARO	18/05/2026	21/05/2026	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	72	VICÁLVARO	18/05/2026	21/05/2026	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	103 (ENFRENTA)	VICÁLVARO	18/05/2026	21/05/2026	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	143	VICÁLVARO	18/05/2026	22/05/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	DEHESA DE VICÁLVARO	26	VICÁLVARO	18/05/2026	22/05/2026				D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	DEHESA DE VICÁLVARO	28	VICÁLVARO	18/05/2026	22/05/2026				D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	BICICLETA	4 (ENTRE C/ TREN DE ARGANDA Y C/ JUGLARES)	VICÁLVARO	18/05/2026	26/05/2026				D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	POETAS	18	VICÁLVARO	18/05/2026	27/05/2026				D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERRE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	18/05/2026		D	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ASURA	Nº 9	CIUDAD LINEAL	18/05/2026		D	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AÑASTRO	Nº 1	CIUDAD LINEAL	18/05/2026		D	D				

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA -APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO H	VILLAVERDE	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO A	VILLAVERDE	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	18/05/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	18/05/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/O3165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE-Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 Calle Tajo	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB15	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SAN SINFORIANO 4 ESQUINA A C/URANO.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB20	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEDE Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB10	UTE LICUAS SA -COARSA SA	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SISONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO	FUENCARRAL EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB18	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REORDENACIÓN VIARIA DE LA CALLE REUS EN EL POLÍGONO AGUACATE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2- CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	DISTRITO BARAJAS.	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA.	MONCLOA ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 MADRID	ACERA Y CALZADA	DOS AMIGOS	CENTRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 4 Calle Roncal y calle Madre Carmen Niño Jesús.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. Calle Lanzada y Cordillera	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. Calle Vesubio y Pedro Laborde	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 14 de mayo de 2026

D: Diurno
N: Nocturno