

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	22/06/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	22/06/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	22/06/2026	25/11/2026	X	X	X	X	X
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026			D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	22/06/2026	27/06/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	22/06/2026	27/06/2026	D	D	D	D	D
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SANGENJO	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/06/2026				D	D	D

D: Diurno**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	AV VALLE	Nº23	CHAMBERÍ	22/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	VENTOSA	CV GRAN VIA DE SAN FRANCISCO	ARGANZUELA	22/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO	CONCHA ESPINA -FINCA	CHAMARTIN	22/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CALLE GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	22/06/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026	06/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	22/06/2026	06/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	22/06/2026	PARADA	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	PASEO	DE LA FLORIDA	ENTRE EL 22-24	MONCLOA - ARAVACA	22/06/2026	29/06/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	22/06/2026	15/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	SAN PANCRACIO	ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026	15/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SARRIA 10-12	COLEGIO NTRA SRA DE LA VEGA	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026	15/07/2026			D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	SOLEDAD CAZORLA	ESQUINA CALLE RAFAEL FINAT	LATINA	22/06/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	MAQUEDA	C/ TEMBLEQUE-C/ VALMOJADO	LATINA	22/06/2026	30/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CRISTO DE LA VEGA	Nº 1 Nº 5		22/06/2026	30/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	ENTRADA RENFE PUENTE ALCOCER (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	22/06/2026	26/06/2025	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PRADOLONGO	Nº1	USERA	22/06/2026	10/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	LUISA MARTIN BARRAS		VILLAVERDE	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	12	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	23/06/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	13 (TRAMO ENTRE 11 Y 13)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	23/06/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	1 (TRAMO ENTRE 1 Y 11)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	23/06/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	2 (TRAMO ENTRE 2 Y 12)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	23/06/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	HERMANOS TRUEBA	51 (FRENTE Nº 51)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	HERMANOS TRUEBA	33 (FRENTE A TRAMO Nº 33 Y 45)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	AVENIDA	ALBUFERA	32	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	25/06/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	AVELINO FERNANDEZ DE LA POZA	41	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	24/06/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LOPEZ GRASS	13 (ESQUINA SIERRA DE LOS FILABRES)	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	ALBUFERA	23	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARENAS DE IGUÑA	1	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	MORATALAZ	25	MORATALAZ	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LA TACONA	23	MORATALAZ	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	PUERTO DEL BRUCH	8	VILLA DE VALLECAS	22/06/2026	24/06/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	CORDEL DE PAVONES	16 A	VICÁLVARO	22/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	22/06/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DISCOBOLO	SAN MARIANO - CANILLEJAS A VICALVARO	SAN BLAS	22/06/2026		D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DISCOBOLO	DISCOBOLO CON VALDERROBLES	SAN BLAS	22/06/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	AVENIDA	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA CON ZAPATOCA	HORTALEZA	22/06/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	AVENIDA	AVENIDA DE BURGOS - AVENIDA DE MANOTERAS SOBRE A-1	PEO803 AVENIDA DE BURGOS - AVENIDA DE MANOTERAS SOBRE A-1	FUENCARRAL - EL PARDO	22/06/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PARQUE DE LA BOMBILLA SOBRE FF.CC.	PEO912 PARQUE DE LA BOMBILLA SOBRE FF.CC.	MONCLOA - ARAVACA	22/06/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	DE ÁNGEL GANIVET / DE WALIA	MUO203 MURO CALLE DOCTOR ESQUERDO 114	ARGANZUELA	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO G	VILLAVERDE	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	DR. TOLOSA LATOUR	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	SOCUÉLLAMOS	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	22/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OPBA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	22/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	22/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL -EL PARDO	22/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/O3165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/O3165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/O3165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEDO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB10	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SISONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO	FUENCARRAL EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 19 de junio de 2026

D: Diurno
N: Nocturno