

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 29 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2026.**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S	PLAN ACERAS
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	LOTE 2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	19/05/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	LOTE 2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	19/05/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	LOTE 2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	25/05/2026	25/11/2026	X	X	X	X	X		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	29/06/2026		D	D	D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S	PLAN ACERAS
ACSA	511/2023/03165 L1-CB16	LOTE 1	ACERA	PASEO	DIRECCIÓN	ENTRE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY Y SORGO	TETUÁN	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03165 L1-CB06	LOTE 1	ACERA	PASEO	DIRECCIÓN	ENTRE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY Y SORGO	TETUÁN	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03165 L1-CB27	LOTE 1	ACERA Y CALZADA	CALLE	ESTRADA	ENTRE XAURADÓ Y FRANCISCO SANCHA	FUENCARRAL	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03165 L1-CB31	LOTE 1	ACERA	CALLE	ALBERDI	ENTRE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY Y PASEO DIRECCIÓN	TETUÁN	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03165 L1-CB33	LOTE 1	ACERA	CALLE	LÓPEZ IBOR	ENTRE MAXIMINO BLAZQUEZ E ISLA DE LA SOLEDAD	MONCLOA ARAVACA	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03165 L1-CB34	LOTE 1	ACERA Y CALZADA	TRAVESÍA	PANDO	ENTRE CAPITÁN BLANCO ARGIBAY Y SORGO	TETUÁN	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	LOTE 6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	LOTE 6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	29/06/2026	04/07/2026	D	D	D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SANGENJO	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	29/06/2026		D	D	D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	GUINZO DE LIMIA	C. HERRERA ORIA-GTA. REALES ACADEMIAS	FUENCARRAL - EL PARDO	02/07/2026				D	D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VALLE INCLÁN (ENTRE CALLES RAFAEL FINAT Y BLAS CABRERA)		LATINA	29/06/2026					D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	RICARDO VELASQUEZ BOSCO	COMPLETA	SAN BLAS - CANILLEJAS	01/07/2026	03/07/2026			N	N			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 010	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LOS ANDES	COMPLETA	HORTALEZA	01/07/2026	03/07/2026			N	N			

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S	PLAN ACERAS
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	GLORIETA SOBRE M-40	GLORIETA ENTRE AVDA. DE LOS ANDES Y AVDA. CONSEJO DE EUROPA	HORTALEZA	02/07/2026	03/07/2026				N			
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	AV VALLE	Nº23	CHAMBERÍ	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	VENTOSA	CV GRAN VIA DE SAN FRANCISCO	ARGANZUELA	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	DOMENICO SCARLATTI	CV GAZTAMBIDE	CHAMBERÍ	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO	CONCHA ESPINA - CINCA	CHAMARTIN	29/06/2026		D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CALLE GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	29/06/2026		D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	23/03/2026	06/07/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	24/04/2026	06/07/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	PARADA	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA	PASEO	DE LA FLORIDA	ENTRE EL 22-24	MONCLOA - ARAVACA	28/05/2026	29/06/2026	D	D					
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	15/06/2023	15/07/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA	CALLE	SAN PANCRACIO	ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO	FUENCARRAL - EL PARDO	15/06/2023	15/07/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SARRIA 10-12	COLEGIO NTRA SRA DE LA VEGA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/06/2026	15/07/2026	D	D	D	D	D		

**D: Diurno****N: Nocturno**

LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	SOLEDAD CAZORLA	ESQUINA CALLE RAFAEL FINAT	LATINA	29/06/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	MAQUEDA	C/ TEMBLEQUE-C/ VALMOJADO	LATINA	29/06/2026	30/06/2026	D	D					
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	OCAÑA	Nº 41 - 19	LATINA	29/06/2026	20/07/2026	D	D	D	D	D		
EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S	PLAN ACERAS
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PRADOLONGO	Nº1	USERA	29/06/2026	10/07/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	29/06/2026	28/08/2026			D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	LUISA MARTIN BARRAS		VILLAVERDE	29/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	LILLO	Nº 8	VILLAVERDE	29/06/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARENAS DE IGUÑA	1	PUENTE DE VALLECAS	29/06/2026	01/07/2026	D	D	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	DOCTOR GARCIA TAPIA	133	MORATALAZ	29/06/2026	03/07/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	DOCTOR GARCIA TAPIA	192	MORATALAZ	29/06/2026	03/07/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	221	MORATALAZ	29/06/2026	03/07/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LA TACONA	23	MORATALAZ	29/06/2026	03/07/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LAPONIA	6	MORATALAZ	29/06/2026	06/07/2026	D	D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	MORATALAZ	25	MORATALAZ	29/06/2026	01/07/2026	D	D	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CIUDAD ENCANTADA	6	MORATALAZ	29/06/2026	03/07/2026		D	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	109	MORATALAZ	29/06/2026	02/07/2026		D	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	PUERTO DEL BRUCH	8	VILLA DE VALLECAS	29/06/2026	30/06/2026	D	D					
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	22/06/2026		D	D	D	D	D		X
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	PLAZA	CIUDAD DE SALTA		CIUDAD LINEAL	22/06/2026		D	D	D	D	D		X
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DISCOBOLO	DISCOBOLO CON VALDERROBLES	SAN BLAS	22/06/2026		D	D	D	D	D		X
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	AVENIDA	BUCARAMANGA	BUCARAMANGA CON ZAPATOCA	HORTALEZA	22/06/2026		D						X

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	29/06/2026	D	D	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE DE LA BOMBILLA SOBRE FF.CC.	PEO912 PARQUE DE LA BOMBILLA SOBRE FF.CC.	MONCLOA - ARAVACA	29/06/2026	D	D	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	DE ÁNGEL GANIVET / DE WALIA	MUO203 MURO CALLE DOCTOR ESQUERDO 114	ARGANZUELA	29/06/2026	D	D					
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO G	VILLAVERDE	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA -CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DE SOCUÉLLAMOS	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	29/06/2026	D	D	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	29/06/2026	D	D	D	D			

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	29/06/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	29/06/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 "SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 4 Calle Sil, Roncal y calle Madre Carmen Niño Jesús.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

Madrid, 26 de junio de 2026

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**