

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 30 AL 05 DE ABRIL DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	30/03/2026	D	D	D				
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ALBERTO ALCOCER		CHAMARTÍN	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	APOLONIO MORALES		CHAMARTÍN	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ENRIQUE JARDIEL PONCELA		CHAMARTÍN	30/03/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	30/03/2026	D	D	D				
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D						
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	MATEO INURRIA		CHAMARTIN	30/03/2026	D	D	D				
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-JOSE ORTEGA Y GASSET	SALAMANCA	30/03/2026	D	D	D				
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	RISCOS DE POLANCO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	PLAZA	BUEN SUCESO	ACERA	MONCLOA -	30/03/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
							ARAVACA								
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	MONASTERIO DE SILOS C/MONASTERIO DEL PAULAR	ACERA Y CALZADA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	BENITO GUTIERREZ	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	SIRRAZ	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	SANGENJO	PLAN ACERAS	FUENCARRAL - EL PARDO	30/03/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	30/03/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	CARAMUEL	Nº 28 POSTEIOR	LATINA	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	DE LOS ARQUEROS	FRENTE A Nº51 (PLAN ACERAS REMODELADAS)	LATINA	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	PASEO	SAN ILLAN	Nº9 A 59_ACERA Nº PARES_ (PLAN ACERAS REMODELADAS)	CARABANCHEL	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	PORTALEGRE	Nº 106 A Nº 116	CARABANCHEL	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	DE BRAGANZA		CARABANCHEL	30/03/2026	D	D					
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	TRAVESÍA	ANTONIA LANCHÁ	Nº 1-3	CARABANCHEL	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	DE LOS ROSALES	CV CALLE DE CORINDON (PLAN ACERAS REMODELADAS)	USERA	30/03/2026	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARROYO DEL OLIVAR	CALLE ARROYO DEL OLIVAR 23	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	JOSÉ SERRANO	CALLE JOSÉ SERRANO 19	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LAGO MARACAIBO	CALLE LAGO MARACAIBO 26	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	RAMÓN PÉREZ DE AYALA	CALLE RAMÓN PÉREZ DE AYALA 96 (JUNTO A PLAZA)	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	SIERRA DE TORNAVACAS	CALLE SIERRA DE TORNAVACAS 4	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	RONDA	SUR	RONDA SUR 4 C	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	RONDA	SUR	RONDA SUR 51	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	SALMEDINA	AVENIDA SALMEDINA 48 (ESQUINA CON C/ CAÑADA DEL SANTÍSIMO)	VILLA DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FRANCISCA DE TORRES CATALÁN	CALLE FRANCISCA DE TORRES CATALÁN 24	VICÁLVARO	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LADERA DE LOS ALMENDROS	CALLE LADERA DE LOS ALMENDROS 20 (EN PASO DE VEHÍCULOS)	VICÁLVARO	30/03/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LARDERO	CALLE LARDERO 2	VICÁLVARO	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUIS RUIZ	ASCAO	CIUDAD LINEAL	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BERASTEGUI		CIUDAD LINEAL	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	FUENTELENCINA	1	SAN BLAS	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	PASEO GINEBRA	49	SAN BLAS	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ALCALA	629	SAN BLAS	30/03/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ONCE		SAN BLAS	30/03/2026	D	D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE TIERNO GALVÁN	PE7046 PARQUE TIERNO GALVÁN	ARGANZUELA	30/03/2026	D	D	D				
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	JOSÉ VASCONCELOS - GENERAL ARANDA SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	PE0501 JOSÉ VASCONCELOS - GENERAL ARANDA SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	CHAMARTÍN	30/03/2026	N	N	N				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAVERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDIETRRARANEO	PASARELA ARROYO FONTARRON 55	MORATALAZ	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE MURO	ACERA	SIERRA DEL VALLE	FRENTE A NUMERO 46	PUENTE DE VALLECAS	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA	EUGENIA DE MONTIJO	PARQUE DEL PARTERRE	CARABANCHEL	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	CAMPOS IBAÑEZ	PASARELA DE ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	30/03/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA	ARROYO FONTARRON	FRENTE AL NUMERO 87	MORATALAZ	30/03/2026	D	D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6- ESTRUCTURA PIO907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA- ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VEO825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 – 52+700	FUENCARRAL- EL PARDO	30/03/2026	D	D	D				
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VIO920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA- ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA- ARAVACA	30/03/2026	D	D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE SIL	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB15	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SAN SINFORIANO 4 ESQUINA A C/URANO.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLED0.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CBO20	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CBO21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL Y CALLE ARNEDO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CBO4	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE NOVENA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CBO6	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO. CALLE ÁNGEL GANIVET, AVERROES Y HOMERO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CBO12	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA, CORDILLERA, ACANTILADO Y PASEO DE COMANDANTE FORTEA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CBO13	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CBO18	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REORDENACIÓN VIARIA DE LA CALLE REUS EN EL POLÍGONO AGUACATE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB019	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB20	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE LAGUNA MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE PARTERRES E INSTALACIÓN DE FUENTE DE BEBER ACCESIBLE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. CALLE VESUBIO, PEDRO LABORDE Y RAMÍREZ TOMÉ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 27 de marzo de 2026

D: Diurno
N: Nocturno