



TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE ABRIL DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	MATEO INURRIA		CHAMARTIN	06/04/2026		D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-JOSE ORTEGA Y GASSET	SALAMANCA	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	RISCOS DE POLANCO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	PLAZA	BUEN SUCESO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	MONASTERIO DE SILOS C/MONASTERIO DEL PAULAR	ACERA Y CALZADA	FUENCARRAL - EL PARDO	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	BENITO GUTIERREZ	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	SIRRAZ	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	SANGENJO	PLAN ACERAS	FUENCARRAL - EL PARDO	06/04/2026		D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	PLAN ACERAS	MONCLOA - ARAVACA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	CARAMUEL	Nº 28 POSTEIOR	LATINA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	DE LOS ARQUEROS	FRENTE A Nº51 (PLAN ACERAS REMODELADAS)	LATINA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	MOSCARETA	Nº 6	LATINA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	HIGUERAS	ESQUINA CON C/ CEBREROS	LATINA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	PASEO	SAN ILLAN	Nº9 A 59_ACERA Nº PARES (PLAN ACERAS REMODELADAS)	CARABANCHEL	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	TRAVESÍA	ANTONIA LANCHA	Nº 1-3	CARABANCHEL	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	DE LOS ROSALES	CV CALLE DE CORINDON (PLAN ACERAS REMODELADAS)	USERA	06/04/2026		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	ALBUFERA	AVENIDA ALBUFERA 285 (JUNTO A METRO MIGUEL HERNÁNDEZ)	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	BOLAÑOS	CALLE BOLAÑOS 11	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LAGO MARACAIBO	CALLE LAGO MARACAIBO 26	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	MARTOS	CALLE MARTOS 120	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	MIGUEL HERNANDEZ	AVENIDA MIGUEL HERNÁNDEZ 100 A	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	PABLO NERUDA	AVENIDA PABLO NERUDA 116 A	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	VILLARTA	CALLE VILLARTA 2	PUENTE DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	CALLE ARROYO FONTARRÓN 73 (POSTERIOR)	MORATALAZ	06/04/2026			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS 93	MORATALAZ	06/04/2026				D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ROZAS DE PUERTO REAL	CALLE ROZAS DE PUERTO REAL 15	VILLA DE VALLECAS	06/04/2026		D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PICO BERIÁIN	CALLE PICO BERIÁIN 12	VILLA DE VALLECAS	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FORGES	CALLE FORGES 10 B	VICÁLVARO	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LADERA DE LOS ALMENDROS	CALLE LADERA DE LOS ALMENDROS 18 E (LATERAL)	VICÁLVARO	06/04/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	RAYA	CALLE RAYA 4	VICÁLVARO	06/04/2026		D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUIS RUIZ	ASCAO	CIUDAD LINEAL	06/04/2026		D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BERASTEGUI		CIUDAD LINEAL	06/04/2026		D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	PASEO GINEBRA	49	SAN BLAS	06/04/2026		D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ALCALA	629	SAN BLAS	06/04/2026		D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE TIERNO GALVÁN	PE7046 PARQUE TIERNO GALVÁN	ARGANZUELA	06/04/2026		D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	AVENIDA DE BRASÍLIA (PARQUE BREGÁN) - SALVADOR DE MADARIAGA SOBRE M-30	PE0416 AVENIDA DE BRASÍLIA (PARQUE BREGÁN) - SALVADOR DE MADARIAGA SOBRE M-30	SALAMANCA	06/04/2026		N	N	N	N		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAVERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRÁNEO	PASARELA ARROYO FONTARRON 55	MORATALAZ	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE MURO	ACERA	SIERRA DEL VALLE	FRENTE A NUMERO 46	PUENTE DE VALLECAS	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA	EUGENIA DE MONTIJO	PARQUE DEL PARTERRE	CARABANCHEL	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	CAMPOS IBAÑEZ	PASARELA DE ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	06/03/2026		D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA	ARROYO FONTARRON	FRENTE AL NUMERO 87	MORATALAZ	06/03/2026		D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PIO907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	06/04/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VEO825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL - EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	06/04/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VIO920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-ARAVACA	06/04/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	06/04/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB15	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SAN SINFORIANO 4 ESQUINA A C/URANO.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDÓ.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB020	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL Y CALLE ARNEDO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB018	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REORDENACIÓN VIARIA DE LA CALLE REUS EN EL POLÍGONO AGUACATE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB019	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB20	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE LAGUNA MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE PARTERRES E INSTALACIÓN DE FUENTE DE BEBER ACCESIBLE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE BIDASOA Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA Y DÉCIMA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. CALLE VESUBIO Y PEDRO LABORDE	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

D: Diurno

N: Nocturno



Madrid, 01 de abril de 2026

D: Diurno
N: Nocturno