

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 5 AL 11 DE OCTUBRE DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-12	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 9-27	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 19	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE ALMOROX	C/ DE ALMOROX 1-12	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ REDECILLA DEL CAMINO	C/ REDECILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE RABÉ DE LAS CALZADAS	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	FUENCARRAL - EL PARDO	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ SAN GELASIO Y PISTA DEL CRISTO DE EL PARDO	FUENCARRAL - EL PARDO	05/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 23	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE HIENDELAENCINA	C/ DE HIENDELAENCINA	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 017	LOTE 5	ACERAS	CALLE	JARDIN DE LA DUQUESA	Nº 1	VICÁLVARO	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	07/12/2026	11/12/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	07/12/2026	11/12/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE MARTINEZ VILLERGAS Y TORRELAGUNA	CIUDAD LINEAL	07/12/2026	11/12/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB014	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	07/12/2026	11/12/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB013	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	07/12/2026	11/12/2026	D	D	D	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	C/ ALCALA-PASEO DE LA CASTELLANA) (FRESADO)	SALAMANCA	05/10/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	C/ ALCALA-PASEO DE LA CASTELLANA) (ASFALTADO)	SALAMANCA	05/10/2026		N	N	N	N	N
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 671 (PERCOLADO)	SALAMANCA	05/10/2026				D	D / N	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 1254 (PERCOLADO)	SALAMANCA	05/10/2026				D	D / N	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 1252 (PERCOLADO)	SALAMANCA	05/10/2026				D	D / N	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	05/10/2026		D	D	D	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	VIA DE SERVICIO	VIA DE SERVICIO M-40	COMPLETO	FUENCARRAL-EL PARDO	05/10/2026			N	N		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	ARGENTONA	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	05/10/2026				D	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	RONDA	DE LAS FLORES	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	05/10/2026						D
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE JARAIZ DE LA VERA		10 LATINA	05/10/2026						

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE SAN CRISPIN		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE ONIL		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE MONTUENGA		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE CAMARENA		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE GALLUR		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE ARIZA		10 LATINA	05/10/2026		D	D			
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE ALCARAVAN		10 LATINA	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE CADETE JULIO LLOMPART		11 CARABANCHEL	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE NICOLAS MORALES		11 CARABANCHEL	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE ALBA DE TORMES		11 CARABANCHEL	05/10/2026						
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CB08	L4-CB08	CALZADAS	CALLE	CALLE JUAN MEIG		11 CARABANCHEL	05/10/2026						
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CB09	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ	ENTRE AV. DE LA ALBUFERA Y C. DE LOS ANDALUCES	PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026			D	D	D	
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CB09	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE MARUJA GARCÍA ROMERO		PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026					D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	JOSE ANTONIO ARMONA	Nº20	ARGANZUELA	05/10/2026		D	D			
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SODIO	CV CROMO	ARGANZUELA	05/10/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	VARA DE REY	Nº15	ARGANZUELA	05/10/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026	31/10/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	FRESNEDILLAS	DESDE INS EST FISCALES	FUENCARRAL- EL PARDO	05/10/2026	31/10/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	CAMBRILS	DESDE CERRO DEL CASTAÑAR HASTA PEÑA DORADA	FUENCARRAL- EL PARDO	05/10/2026	31/10/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	PRINCESA	ENTORNO AL NRO 85	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	FRANCOS RODRIGUEZ	NRO 106	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	AVDA	VALDEMARIN	NRO 87	MONCLOA - ARAVACA	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE LAS TROMPAS	DESDE C/PLATILLOS A C/ TIMBALES	LATINA	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	JOAQUIN TURINA	Nº 62 (CENTRO FORMACIÓN)	CARABANCHEL	05/10/2026	16/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA, CALLE HENO Y CALLE CERRO BLANCO	USERA	05/10/2026	23/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR	Nº 39	USERA	05/10/2026	23/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE	Nº 11	USERA	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	HULLA	Nº 21 (JUNTO MERCADONA)	VILLAVERDE	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	TERTULIA	Nº31	VILLAVERDE	05/10/2026	13/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	COALICIÓN	CV AV FELICIDAD	VILLAVERDE	05/10/2026	08/10/2026	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CABO DE CREUS	4	PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026	07/10/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MANCO DE LEPANTO	6	PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026	08/10/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	TENIENTE MUÑOZ DIAZ	5	PUENTE DE VALLECAS	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	405	MORATALAZ	05/10/2026	08/10/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	19	MORATALAZ	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CORDEL DE PAVONES	16 C	VICÁLVARO	05/10/2026	09/10/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AMPOSTA	40 - 77	SAN BLAS - CANILLEJAS	05/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	25 - 35	CIUDAD LINEAL / HORTALEZA	05/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MALMOE		CIUDAD LINEAL	05/10/2026				D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUIS BUITRAGO	7	HORTALEZA	05/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BELLATERRA	16 - 26	BARAJAS	05/10/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO (CONSERVACIÓN)	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-50_26-L1-PEO918	REPARACIÓN DE LAJAS, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PLATAFORMA. SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2026	12/10/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-26_26-L1-VIO804	ACONDICIONAMIENTO GENERAL: DESMONTAJE DE FALSO TECHO, REPARACIÓN DE HUMEDADES, COLOCACIÓN DE VIERTEAGUAS Y REPARACIÓN DE DESCONCHONES	CALLE	ISLA DE TABARCA BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	VIO804 ISLA DE TABARCA BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026	05/10/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-76_26-L1-PIO503	REPARACIÓN VIGAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	29/06/2026	14/12/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-49_26-L1-PEO916	RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y SISTEMAS DE DRENAJE; CHORREADO DE LA ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE DESCONCHONES. SUSTITUCIÓN DE LA BARANDILLA.	CALLE	PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	PEO916 PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	MONCLOA - ARAVACA	14/09/2026	12/10/2026	N	N	N	N	N

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-112_26-L1-PEO308	RENOVACIÓN PAVIMENTO	CALLE	SIRIO - MANUEL MACHADO (CENTRO COMERCIAL) SOBRE M-30	PEO308 SIRIO - MANUEL MACHADO (CENTRO COMERCIAL) SOBRE M-30	RETIRO	21/09/2026	05/10/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-113_26-L1-PEO309	RENOVACIÓN PAVIMENTO	CALLE	ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	PEO309 ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	RETIRO	28/09/2026	26/10/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-99_26-L1-PE2003	REPARACIÓN DE DESPERFECTOS POR INCENDIO. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CARRIL CICLISTA. RENOVACIÓN DE PINTURA DE PROTECCIÓN BARANDILLAS	CALLE	MEQUINENZA - PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2 (ANILLO CICLISTA)	PE2003 MEQUINENZA - PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2 (ANILLO CICLISTA)	SAN BLAS - CANILLEJAS	05/10/2026	26/10/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 607-26L2 (VE1706-I)	REPOSICIÓN DE CANALETA SOBRE VIA 2	ACERA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO I	VILLAVERDE	10/09/2026	19/10/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 465-25L2 (MU1708)	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERÍA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	08/06/2026	05/10/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 655-26L2 (PI1017)	REPARACIÓN POR INCENDIO	ACERA	PASEO EXTREMADURA 392	PASO INFERIOR FRENTE A PARQUE EUROPA	LATINA	28/09/2026	12/10/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 193-23L2 (PE1101)	RENOVACIÓN PAVIMENTO	ACERA - CALZADA	SANTA Mª DE LA CABEZA 105-114	PASARELA SOBRE SANTA MARIA DE LA CABEZA	CARABANCHEL	28/09/2026	19/10/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 205-23L2 (PE1312)	ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS/ RONDA SUR	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 518-25L2 (PE1311)	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 606-26L2 (PE1311)	RENOVACIÓN PAVIMENTO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 683-26L2 (PE1310)	REPARACIÓN Y LIMPIEZA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS/PUERTO ARLABAN	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 546-26L2 (VE1810)	REPARACIÓN ARMADURA VISTA	CALZADA	CAMINO DEL POZO DEL TIO RAIMUNDO	PASO SUPERIOR SOBRE FFCC	VILLA DE VALLECAS	05/10/2026	05/10/2026	N	N	N	N	N
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 596-26L2 (PE1405)	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	RAMÓN ARECES 1	PASARELA ACCESO A PUENTE DE LA LIRA	MORATALAZ	05/10/2026	16/11/2026	N	N	N	N	N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	N/A	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	21/11/2025	21/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB22	LOTE 1	N/A	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL-EL PARDO	10/08/2026	10/12/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 "SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB35	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB40	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE PINOS ALTA, 29. DISTRITO TETUAN	TETUAN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB20.	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN PARA LA NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MAR DE LA SONDA DEL APE 16.05 CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA RESTITUCIÓN A ESTADO ORIGINAL POR EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1380/2019 EN AVDA. MARCONI Nº 1. DISTRITO DE VILLAVERDE.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB24	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CTRA BARRIO FORTUNA, 8.	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB23.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACION DE LA COLONIA CAMARINES FASE 1. DISTRITO DE MONCLOA ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATAALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511-2023-03125 LOTE 2 CB010	ACEINSA MOVILIDAD	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN COLONIA PRIMO DE RIVERA, FASE III - CALLE CASTREJÓN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB22	LICUAS, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE CIPRIANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

Madrid, 2 de octubre de 2026

D: Diurno
N: Nocturno