

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	MARIA ZAYAS	ENTRE CALLE BRAVO MURILLO Y CALLE CACTUS	CENTRO	10/08/2027		D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	10/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	10/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS	PASEO	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	10/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	10/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	10/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 9-15	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ALMOROX	C/ DE ALMOROX 1-8	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	REDECILLA DEL CAMINO	C/ REDECILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ SAN GELASIO Y C/ SAN PELEGRÍN	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08/2026		D	D	D	D	
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	15/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	15/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB014	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	10/08/2026	15/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB013	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	10/08/2026	15/08/2026	D	D	D	D	D
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	PEZ	JESÚS DEL VALLE A SAN BERNARDO	CENTRO	10/08/2026		D	D	D	D	D
TECNOFIRMES	CB-08	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	GRAN VÍA		CENTRO	10/08/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393 -L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	AVENIDA	CIUDAD DE BARCELONA	C/ COMERCIO - C/ JULIAN GAYARRE (FRESADO)	RETIRO	10/08/2026				N	N	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	10/08/2026		D	D	D	D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	RAMÓN LUJÁN		USERA	10/08/2026		D				
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VÍA (ENTRE CALLES MERCEDES DOMINGO Y STA. LUCRECIA)		CARABANCH EL	10/08/2026			D	D		
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VALLE DEL ORO (ENTRE C/FERREIRA Y Cº VIEJO LEGANES)		CARABANCH EL	10/08/2026				D	D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	MAGACELA		USERA	10/08/2026					D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	RESINA (ENTRE CALLES SAN DALMACIO Y SAN EUSTAQUIO)		VILLAVERDE	10/08/2026				D	D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	PRINCIPAL (ENTRE ROTONDA SAN EUSTAQUIO Y COL. MARCONI)		VILLAVERDE	10/08/2026					D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	MONCADA		VILLAVERDE	10/08/2026		D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LAS PALOMERAS		PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	TANGER		PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026			D	D	D	
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CARLOS MARTIN ALVAREZ		PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026				D	D	D
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE ARAGON	COMPLETA	SAN BLAS CANILLEJAS	10/08/2026	12/08/2026	N	N			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	ARRASTARIA	COMPLETA	SAN BLAS CANILLEJAS	10/08/2026	12/08/2026		N			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	ARACNE	COMPLETA	SAN BLAS CANILLEJAS	10/08/2026	12/08/2026		N			
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	BERNEDO	COMPLETA	SAN BLAS CANILLEJAS	10/08/2026	13/08/2026		N	N		
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	JUAN BOSCAN	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	11/08/2026	D	D			
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	JUAN DE AROLAS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	11/08/2026		D			
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	HERMANOS GARCIA NOBLEJAS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	11/08/2026		D			
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	HERMANOS MACHADO	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	12/08/2026		D	D		
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	RAQUEL MELLER	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	12/08/2026			D		
PADECASA	711/2022/01393 -L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	PEDREZUELA	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	10/08/2026	13/08/2026				D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN EL CANO	Nº39	ARGANZUELA	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	DOMENICO SCARLATTI	CV GAZTAMBIDE	CHAMBERÍ	10/08/2026		D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	PLAZA CRISTO REY	ENTRE ISLAS FILIPINAS Y S.FCO.SALES	CHAMBERÍ	10/08/2026		D	D	D	D	
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO 145	NERVIÓN-JOAQUÍN COSTA	CHAMARTIN	10/08/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	10/08/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	CALZADA	CALLE	PLEYADES	CALLE ARDALES Y CALLE ANA TERESA	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	TAPIA DE CASARIEGO	CRUCE CON CALLE VALDESQUI	MONCLOA - ARAVACA	10/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	SAN JENARO	(GRAN VIA DE VILLAVERDE-C/ LENGUAS)	VILLAVERDE	10/08/2026	20/08/2026			D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	10/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	Nº 115	USERA	10/08/2026	14/08/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	FRENTE A Nº 80 (PARQUE)	USERA	10/08/2026	21/08/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA CALLE ALIANZA	VILLAVERDE	10/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA CALLE DULZURA	VILLAVERDE	10/08/2026	15/09/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	65	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	78	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	82	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	61	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	59	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PEDRO LABORDE	73	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CAMINO	VENTA DEL PAJARO	2	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CARLOS MARTIN ALVAREZ	83	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	24	MORATALAZ	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	ENTREPEÑAS	51	VILLA DE VALLECAS	10/08/2026	10/08/2026	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	AVENIDA	ENSANCHE DE VALLECAS	70	VILLA DE VALLECAS	10/08/2026	13/08/2026	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	AVENIDA	BADAJOS	62 - 74	CIUDAD LINEAL	10/08/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	6 - 35	CIUDAD LINEAL / HORTALEZA	10/08/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MISTRAL	3 - 99	BARAJAS	10/08/2026		D	D			
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	PLAYA DE ZARAUZ	1 - 21	BARAJAS	10/08/2026				D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	10/08//2026	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08//2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C / DE ÁLVARO CUNQUEIRO	VIO802 ISLAS ALEUTIANAS - VALENTÍN SERRANO BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08//2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA SOBRE M-607	PEO811 PASARELA SOBRE M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	10/08//2026	N	N			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	10/08//2026	N	N	N	N	N
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO I	VILLAVERDE	10/08/2026	D	D	D	D	
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	10/08/2026	D	D	D	D	
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	10/08/2026	D	D	D	D	
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	EJECUCIÓN DE JUNTAS EN ZONA AJARDINADA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	10/08/2026	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	FRENTE A CALLE SIRIO 68C	PASARELA DE LA LIRA SOBRE M-30	MORATALAZ	10/08/2026	D	D	D	D	
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	10/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	10/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB22	LOTE 1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL-EL PARDO	10/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D- 6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CL ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-II. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

Madrid, 7 de agosto de 2026

D: Diurno
N: Nocturno