

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE OCTUBRE DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB14	LOTE 1	ACERAS	CALLE	PRÍNCIPE	ENTRE CALLE DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Y PLAZA DE CANALEJAS	CENTRO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	ALGODONALES	ENTRE DE BRAVO MURILLO Y CALLE ARAUCARIA	CENTRO	13/10/2026			D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	13/10/2026	18/10/2026		D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	PASEO	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	13/10/2026	18/10/2026		D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	13/10/2026	25/11/2026		D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ ANTONIO TOLEDANO	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	13/10/2026	25/11/2026		D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ JORGE JUAN	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ DE ELVIRA	SALAMANCA	13/10/2026	25/11/2026		D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-12	MONCLOA – ARAVACA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 19	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE ALMOROX	C/ DE ALMOROX Y C/ DE AZUAGA	MONCLOA – ARAVACA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL – EL PARDO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL – EL PARDO	13/10/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ REDECILLA DEL CAMINO	C/ REDECILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL – EL PARDO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE RABÉ DE LAS CALZADAS	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	FUENCARRAL – EL PARDO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ SAN GELASIO Y PISTA DEL CRISTO DE EL PARDO	FUENCARRAL – EL PARDO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 23	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE HIENDELAENCINA	C/ DE HIENDELAENCINA	MONCLOA – ARAVACA	13/10/2026			D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 – L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 – L5 CB 017	LOTE 5	ACERAS	CALLE	JARDIN DE LA DUQUESA	Nº 1	VICÁLVARO	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO11	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO11	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO11	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE MARTINEZ VILLERGAS Y TORRELAGUNA	CIUDAD LINEAL	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO11	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	TORRELAGUNA	ENTRE CONDESA VENADITO Y BADAJOZ	CIUDAD LINEAL	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO14	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6–CBO13	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	13/10/2026	17/10/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	SERRANO	(AV. CONCHA ESPINA-C/ DE JOAQUIN COSTA) (FRESADO)	CHAMARTÍN	13/10/2026			N	N	N	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	C/ ALCALA-PASEO DE LA CASTELLANA) (ASFALTADO)	SALAMANCA	13/10/2026			N			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	SERRANO	(AV. CONCHA ESPINA-C/ DE JOAQUIN COSTA) (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	13/10/2026						N
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 670 (PERCOLADO)	SALAMANCA	13/10/2026				D / N	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 255 (PERCOLADO)	SALAMANCA	13/10/2026				D / N	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 1255 (PERCOLADO)	SALAMANCA	13/10/2026				D / N	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	13/10/2026			D	D	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	ARGENTONA	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	13/10/2026				D	D	
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	RONDA	DE LAS FLORES	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	13/10/2026			D	D	D	
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SIRRACH	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	13/10/2026						D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB09	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE MIGUEL HERNÁNDEZ	ENTRE AV. DE LA ALBUFERA Y C. DE LOS ANDALUCES	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026			D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB09	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE MARUJA GARCÍA ROMERO		PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE LA DEHESA VIEJA	ENTRE LA M-203 Y LA C. DE LA HUERTA DE LOS RUEDA	VICÁLVARO	13/10/2026			D	D	D	D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL GALLO		VICÁLVARO	13/10/2026						D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ATRACITA	Nº10	ARGANZUELA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SODIO	CV CROMO	ARGANZUELA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	HIERBABUENA	Nº50	TETÚAN	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	EDGAR NEVILLE	Nº17	TETÚAN	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	NOGALES	CV VALLEJO NAJERA	ARGANZUELA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	GENERAL LACY	Nº46	ARGANZUELA	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	GARIBAY	ADEFAS-DOCTOR ESQUERDO	RETIRO	13/10/2026			D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	LOPEZ DE HOYOS	CASTELLANA-HERMANOS BÉCQUER	SALAMANCA	13/10/2026			D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	13/10/2026	30/11/2026		D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	FRESNEDILLAS	DESDE INS EST FISCALES	FUENCARRAL-EL PARDO	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	CAMBRILS	DESDE CERRO DEL CASTAÑAR HASTA PEÑA DORADA	FUENCARRAL-EL PARDO	13/10/2026	02/11/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	PRINCESA	ENTORNO AL NRO 85	MONCLOA - ARAVACA	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	FRANCOS RODRIGUEZ	NRO 106	MONCLOA - ARAVACA	13/10/2026	02/11/2026		D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	ANTONIO MACHADO	ENTRE VALLE DE MENA Y VALDERRODRIGO	MONCLOA - ARAVACA	13/10/2026	30/11/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	JOAQUIN TURINA	Nº 62 (CENTRO FORMACIÓN)	CARABANCHEL	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PEPION	FRENTE Nº 12_ESQUINA AVDA EURO	CARABANCHEL	13/10/2026	28/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVDA	LAS AGUILAS	C/ VIDAUBA- AVDA. POBLADOS	CARABANCHEL	13/10/2026	13/11/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	GENISTA	AMBAS ACERAS	LATINA	13/10/2026	13/11/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA, CALLE HENO Y CALLE CERRO BLANCO	USERA	13/10/2026	23/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR	Nº 39	USERA	13/10/2026	23/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE	Nº 11	USERA	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	NICLOAS USERA	Nº 115 A 117	USERA	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	TERTULIA	Nº31	VILLAVERDE	13/10/2026	21/10/2026		D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ARROYO DE LA BULERA	C/ HULLA A C/ BERROCAL	VILLAVERDE	13/10/2026	06/11/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MONTANCHEZ	13	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	14/10/2026		D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	JAVIER DE MIGUEL	111	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LA VIOLETERA	13 K	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	PARROCO DON EMILIO FRANCO	70	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAMON PEREZ DE AYALA	34	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	23/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	SAN CLAUDIO	148	PUENTE DE VALLECAS	13/10/2026	23/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	19	MORATALAZ	13/10/2026	15/10/2026		D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	28	MORATALAZ	13/10/2026	15/10/2026		D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	87	MORATALAZ	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	BAÑOS DE VALDEARADOS	19	VILLA DE VALLECAS	13/10/2026	16/10/2026		D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AMPOSTA	40 - 77	SAN BLAS - CANILLEJAS	13/10/2026			D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	25 - 35	CIUDAD LINEAL / HORTALEZA	13/10/2026			D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MALMOE		CIUDAD LINEAL	13/10/2026				D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUIS BUITRAGO	7	HORTALEZA	13/10/2026			D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BELLATERRA	16 - 26	CIUDAD LINEAL	13/10/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO (CONSERVACIÓN)	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-50_26-L1-PEO918	REPARACIÓN DE LAJAS, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PLATAFORMA. SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2026	12/10/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-76_26-L1-PIO503	REPARACIÓN VIGAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	29/06/2026	14/12/2026		D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-49_26-L1-PEO916	RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y SISTEMAS DE DRENAJE; CHORREADO DE LA ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE DESCONCHONES. SUSTITUCIÓN DE LA BARANDILLA.	CALLE	PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	PEO916 PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	MONCLOA - ARAVACA	14/09/2026	03/11/2026			N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-112_26-L1-PEO308	RENOVACIÓN PAVIMENTO	CALLE	SIRIO - MANUEL MACHADO (CENTRO COMERCIAL) SOBRE M-30	PEO308 SIRIO - MANUEL MACHADO (CENTRO COMERCIAL) SOBRE M-30	RETIRO	21/09/2026	12/10/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-113_26-L1-PEO309	RENOVACIÓN PAVIMENTO	CALLE	ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	PEO309 ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	RETIRO	28/09/2026	26/10/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-99_26-L1-PE2003	REPARACIÓN DE DESPERFECTOS POR INCENDIO. RENOVACIÓN DE	CALLE	MEQUINENZA - PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2	PE2003 MEQUINENZA - PASEO DE LA	SAN BLAS - CANILLEJAS	13/10/2026	03/11/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
				PAVIMENTO CARRIL CICLISTA. RENOVACIÓN DE PINTURA DE PROTECCIÓN BARANDILLAS		(ANILLO CICLISTA)	ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2 (ANILLO CICLISTA)								
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-97_26-L1-PEO915	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, SENEADO Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS Y REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN	CALLE	PASARELA DE CASA DE CAMPO A FUENTE DE LA TEJA	PEO915 PASARELA DE CASA DE CAMPO A FUENTE DE LA TEJA	MONCLOA - ARAVACA	13/10/2026	16/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 607-26L2 (VEI706-I)	REPOSICIÓN DE CANALETA SOBRE VIA 2	ACERA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO I	VILLAVERDE	10/09/2026	26/10/206		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 193-23L2 (PEI101)	RENOVACIÓN PAVIMENTO	ACERA - CALZADA	SANTA Mª DE LA CABEZA 105-114	PASARELA SOBRE SANTA MARIA DE LA CABEZA	CARABANCHEL	28/09/2026	19/10/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 205-23L2 (PEI312)	ACONDICINAMIENTO DE ESTRUCTURA	ACERA	AVDA. ENTREVIAS/RONDA SUR	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 518-25L2 (PEI311)	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVIAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 606-26L2 (PEI311)	RENOVACIÓN PAVIMENTO	ACERA	AVDA. ENTREVIAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 683-26L2 (PEI310)	REPARACIÓN Y LIMPIEZA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVIAS/PUERTO ARLABAN	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 596-26L2 (PEI405)	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	RAMÓN ARECES 1	PASARELA ACCESO A PUENTE DE LA LIRA SOBRE RAMAL M-30	MORATALAZ	05/10/2026	16/11/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 665-26L2 (MU190)	REPARACIÓN DE MURO	ACERA - APARCAMIENTO	VILLAJIMENA 107	JUNTO AL AREA DE JUEGOS INFANTILES	VICALVARO	12/10/2026	02/11/2026		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB19	LOTE 1	N/A	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	21/11/2025	21/11/2026		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB21	LOTE 1	N/A	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL PUENTE DE CALLE BALCÁNICA SOBRE M-11 (VE2112). DISTRITO DE BARAJAS	ESTRUCTURA	CALLE ARTEMISA	M11	BARAJAS	13/10/2026	13/01/2027		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB22	LOTE 1	N/A	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL-EL PARDO	10/08/2026	10/12/2026		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB19	LOTE 2	CB-19	PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PASARELA PEATONAL PE1901 - ESTACIÓN PUERTA DE ARGANDA SOBRE FFCC.	ACERA - APARCAMIENTO	SAN CIPRIANO	APARCAMIENTO ESTACIÓN PUERTA DE ARGANDA	VICALVARO	12/10/2026	16/11/2026		D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN.	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO.	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB35	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB40	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE PINOS ALTA, 29. DISTRITO TETUAN	TETUAN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-II. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB20.	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN PARA LA NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MAR DE LA SONDA DEL APE 16.05 CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA RESTITUCIÓN A ESTADO ORIGINAL POR EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1380/2019 EN AVDA. MARCONI Nº 1. DISTRITO DE VILLAVERDE.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDEO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB24	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CTRA BARRIO FORTUNA, 8.	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA,S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA,S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA,S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB23.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA,S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACION DE LA COLONIA CAMARINES FASE 1. DISTRITO DE MONCLOA ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511-2023-03125 LOTE 2 CBO10	ACEINSA MOVILIDAD	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN COLONIA PRIMO DE RIVERA, FASE III - CALLE CASTREJÓN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB22	LICUAS, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE CIPRIANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB 18	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 BAJO EL PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB 19	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 AVENIDA PEÑA PRIETA Y CALLE CERRO NEGRO	PUENTE DE VALLECAS. RETIRO	D	D	D	D	D	

Madrid, 09 de octubre de 2026

D: Diurno
N: Nocturno