

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 20 AL 26 DE JULIO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	MARIA ZAYAS	ENTRE CALLE BRAVO MURILLO Y CALLE CACTUS	CENTRO	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA - ARAVACA	20/07/2026		D	D	D	D	D
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SANGENJO	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D			
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	GINZO DE LIMIA	C. HERRERA ORIA- GTA. REALES ACADEMIAS	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026		D	D	D	D	D
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	BATALLA DE GARELLANO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	21/07/2026			D	D	D	
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	24/07/2026						D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VÍA CARPETANA (ENTRE CALLES Nº Sº VALVANERA Y CASTELFLORITE)		LATINA	20/07/2026		N				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VÍA CARPETANA (ENTRE CALLES DR. ZOFIO Y SALVADOR ALONSO)		LATINA	20/07/2026		N	N			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	VÍA CARPETANA (ENTRE CALLES MOCHUELO Y GALLUR)		LATINA	20/07/2026			N	N		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE GENERAL RICARDOS (ENTRE CALLES Nº Sº LUZ Y LINARES) SMA		CARABANCHEL	20/07/2026		D	D	D	N	N
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VALLE DEL ORO (ENTRE C/FERREIRA Y Cº VIEJO LEGANES)		CARABANCHEL	20/07/2026				D	D	
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VÍA (ENTRE CALLES MERCEDES DOMINGO Y STA. LUCRECIA)		CARABANCHEL	20/07/2026					D	D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CARRETERA	CARRETERA DE SAN FERNANDO A MEJORADA		VICÁLVARO	20/07/2026		N	N	N		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LAS SUERTES		VILLA DE VALLECAS	20/07/2026				N	N	
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DEL PATERNON	COMPLETA	BARAJAS	20/07/2026	22/07/2026	N	N	N		
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	RIBERA DEL SENA	COMPLETA	BARAJAS	20/07/2026	21/07/2026	N	N			
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	AYACUCHO	COMPLETA	HORTALEZA	20/07/2026	22/07/2026	N	N	N		
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	AREQUIPA	COMPELTA	HORTALEZA	20/07/2026	22/07/2026	N	N	N		
PADECASA	711/2022/01393-L6-CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	MAR DE CRISTAL	COMPLETA	HORTALEZA	21/07/2026	23/07/2026		N	N	N	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	DE SINTRA	COMPLETA	BARAJAS	23/07/2026	24/07/2026				N	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN EL CANO	Nº39	ARGANZUELA	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	DOMENICO SCARLATTI	CV GAZTAMBIDE	CHAMBERÍ	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO 155	GUADIANA-JOAQUÍN COSTA	CHAMARTIN	20/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CALLE GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	20/07/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	20/07/2026	30/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	15/06/2023	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	SAN PANCRACIO	ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO	FUENCARRAL - EL PARDO	15/06/2023	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SARRIA 10-12	COLEGIO NTRA SRA DE LA VEGA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/06/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	JUAN ANDRES 39	NUMERO 39 CV REGINA ALVAREZ	MONCLOA - ARAVACA	20/06/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVENIDA	POBLADOS	C/ CAZALEGAS-C/ UGENA	CARABANCHEL	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	BLASA PÉREZ	CALZADA	CARABANCHEL	20/07/2026	06/08/2026			D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PABLO MONTESINOS	CALZADA	CARABANCHEL	20/07/2026	06/08/2026					D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PRADOLONGO	Nº1	USERA	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	20/07/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	Nº 115	USERA	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	FRENTE A Nº 80 (PARQUE)	USERA	20/07/2026	14/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA CALLE ALIANZA	VILLAVERDE	20/07/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FERNANDO GIRÁLDEZ	26	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FERNANDO GIRÁLDEZ	30	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FERNANDO GIRÁLDEZ	39	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	JOSÉ PAULETE	6	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	LUIS DE HOYOS SAINZ	51 (POSTERIOR, POR C/ BRUJAS)	MORATALAZ	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	108	MORATALAZ	20/07/2026	24/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PIO503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	20/07/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA SOBRE M-607	PEO811 PASARELA SOBRE M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C / DE ÁLVARO CUNQUEIRO	VIO802 ISLAS ALEUTIANAS - VALENTÍN SERRANO BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO D	VILLAVERDE	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA -CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DE SOCUÉLLAMOS	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	20/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OPRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	20/07/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	20/07/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. – COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 – CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

Madrid, 17 de julio de 2026

D: Diurno
N: Nocturno