

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 24 AL 30 DE AGOSTO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	TABLADA	ENTRE DE BRAVO MURILLO Y CALLE ARAUCARIA	CENTRO	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB14	LOTE 1	ACERAS	CALLE	PRÍNCIPE	ENTRE CALLE PRADO Y CALLE DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ	CENTRO	24/08/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	24/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	24/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS	PASEO	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	24/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	24/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	24/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 9-15	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ALMOROX	C/ DE ALMOROX 1-8	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	REDECILLA DEL CAMINO	C/ REDECILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ MIRA DEL RIO Y C/ DE SAN PACIANO	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB014	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB013	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	PEZ	JESÚS DEL VALLE A SAN BERNARDO	CENTRO	24/08/2026		N		D	D	D
TECNOFIRMES	CB-08	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	INFANTAS	CLAVEL - LIBERTAD	CENTRO	24/08/2026		D	N			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	LOPEZ DE HOYOS	C/ PRINCIPE DE VERGARA - C/ DE SUERO DE QUIÑONES (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026		N				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE NICARAGUA	(C/ PUERTO RICO- C/ COLOMBIA) (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026		D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ROBREGORDO	COMPLETA (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026				D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE DIAZ ZORITA	COMPLETA (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026				D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE HUELVA	COMPLETA (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026				D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	PASAJE	DE BISBAL	COMPLETA (FRESADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026						D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	VICTOR DE LA SERNA	6A, 6B Y 6C (OBRA CIVIL)	CHAMARTÍN	24/08/2026		D	D	D	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE VELAZQUEZ	C/ ALCALA - C/ GOYA (ASFALTADO)	SALAMANCA	24/08/2026		N				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE VELAZQUEZ	C/ DE JOAQUIN COSTA - AV. DEL DR ARCE (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026		N	N			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	LOPEZ DE HOYOS	C/ PRINCIPE DE VERGARA - C/ DE SUERO DE QUIÑONES (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026			N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE NICARAGUA	(C/ PUERTO RICO- C/ COLOMBIA) (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	24/08/2026						D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	24/08/2026		D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	CTRA FUENCARRAL AL PARDO	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	24/08/2026		D	D	D	D	
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	*PLAZA DE MONCLOA	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	26/08/2026					N	N
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	UCEDA		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	DEL PADRINO		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	PUERTO DE ALSASUA		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	DE EL PINGARRON		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	MONTE SAN MARCIAL		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	PUERTO MONASTERIO		PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026			D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	PEDREZUELA	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	24/08/2026	25/08/2026	D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	HERMANOS GARCÍA NOBLEJAS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	24/08/2026	25/08/2026	D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	BUGEDO	COMPLETA	BARAJAS	24/08/2026	26/08/2026	D	D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	BENIFAYO	COMPLETA	BARAJAS	24/08/2026	26/08/2026		D	D		D
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	DE SAN LUIS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	24/08/2026	27/08/2026			D	D	
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CAMINO DE LA FUENTE DE LA MORA	COMPLETA	HORTALEZA	24/08/2026	28/08/2026				D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/0038 5	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN EL CANO	Nº39	ARGANZUELA	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/0038 5	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	GENERAL LACY	CV BUSTAMANTE	ARGANZUELA	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/0038 5	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	24/08/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/0038 5 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO	CONCHA ESPINA-CINCA	CHAMARTIN	24/08/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/0038 5 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-DON RAMON DE LA CRUZ	SALAMANCA	24/08/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/0038 5	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/0038 5	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/0038 5	3	CALZADA	CALLE	PLEYADES	CALLE ARDALES Y CALLE ANA TERESA	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	14/09/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/0038 5	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	TAPIA DE CASARIEGO	CRUCE CON CALLE VALDESQUI	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	CALZADA	CALLE	LOS YEBENES	ENTRE C/ ILLESCAS Y C/DUQUESAS DE PARCENT	LATINA	24/08/2026	25/08/2026	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	CALZADA	CALLE	ILLESCAS	ENTRE C/ LOS YEBENES Y C/ CAMARENA	LATINA	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	24/08/2026	11/09/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	FRENTE A Nº 80 (PARQUE)	USERA	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR	Nº 39	USERA	24/08/2026	05/09/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	COALICIÓN	ESQUINA CALLE DULZURA	VILLAVERDE	24/08/2026	27/08/2026	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	COALICIÓN	ESQUINA CALLE CONCILIACION	VILLAVERDE	24/08/2026	31/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/0038 5	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA AV DE OROVILLAS	VILLAVERDE	24/08/2026	03/09/2026			D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/0038 5	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	MIGUEL HERNÁNDEZ	116	PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/0038 5	LOTE 5	ACERA	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	24	MORATALAZ	24/08/2026	26/08/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/0038 5	LOTE 5	ACERA	PASEO	FEDERICO GARCÍA LORCA	2	VILLA DE VALLECAS	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/0038 5	LOTE 5	ACERA	CALLE	COPÉRNICO	2	VICÁLVARO	24/08/2026	26/08/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/0038 5	LOTE 5	ACERA	CALLE	CORDEL DE PAVONES	36	VICÁLVARO	24/08/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/0038 5 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	AVENIDA	BADAJOS	62 – 74	CIUDAD LINEAL	24/08/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	24/08/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	EDUARDO DATO - JUAN BRAVO SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	VE0403 EDUARDO DATO - JUAN BRAVO SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	SALAMANCA	24/08/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	DEHESA DE LA VILLA (PASARELA)	PEO911 DEHESA DE LA VILLA (PASARELA)	MONCLOA - ARAVACA	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO I	VILLAVERDE	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL FASE 2	CALZADA	M-40	PARQUE AMBROZ PASARELA SOBRE M-40	VICALVARO	24/08/2026	N	N	N	N	N
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	SIRIO 68C	FRENTE A CALLE 68C - PASARELA DE LA LIRA SOBRE M-30	MORATALAZ	24/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	COLOCACIÓN DE BARANDILLA	ACERA	CARAMUEL 42	PLAZA PEATONAL FRENTE AL NUMERO 42	LATINA	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN DE PERGOLAS	ACERA	PERGOLAS EN MIRADOR DEL CERRO DEL TIO PIO	PERGOLAS EN MIRADOR DEL CERRO DEL TIO PIO	PUENTE DE VALLECAS	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL -EL PARDO	24/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB22	LOTE 1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL -EL PARDO	24/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB35	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN	TETUÁN	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. – COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. – COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. – COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CBO4	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 – CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB22	LICUAS, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE CIPRIANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

Madrid, 21 de agosto de 2026

D: Diurno
N: Nocturno