

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB14	LOTE 1	ACERAS	CALLE	PRÍNCIPE	ENTRE CALLE DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ Y PLAZA DE CANALEJAS	CENTRO	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	ALGODONALES	ENTRE DE BRAVO MURILLO Y CALLE ARAUCARIA	TETUÁN	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	MULLER	ENTRE CALLE VEZA Y CALLE MIRTO	TETUÁN	26/10/2026			D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	26/10/2026	25/11/2026	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ ANTONIO TOLEDANO	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	26/10/2026	25/11/2026	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ JORGE JUAN	ENTRE C/DOCTOR ESQUERDO Y C/ DE ELVIRA	SALAMANCA	26/10/2026	25/11/2026	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-12	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 19	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE ALMOROX	C/ DE ALMOROX Y C/ DE AZUAGA	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE RABÉ DE LAS CALZADAS	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA	FUENCARRAL - EL PARDO	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ SAN GELASIO Y PISTA DEL CRISTO DE EL PARDO	FUENCARRAL - EL PARDO	26/10/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 23	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE HIENDELAENCINA	C/ DE HIENDELAENCINA	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 017	LOTE 5	ACERAS	CALLE	LOS GALEOTE	Nº 1	VICÁLVARO	26/10/2026	30/10/2026	D	D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE MARTINEZ VILLERGAS Y TORRELAGUNA	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	TORRELAGUNA	ENTRE CONDESA VENADITO Y BADAJOZ	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB014	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ACSA	511/2023/03115 L6-CB013	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	26/10/2026	30/10/2026		D	D	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE LUIS CABRERA	(C/ CARTAGENA-C/ ROS DE OLANO)(FRESADO)	CHAMARTÍN	26/10/2026		D				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ARENAL DE MAUDES	(C/ FRAY BERNARDINO SAHAGÚN-C/ APOLONIO MORALES) (FRESADO)	CHAMARTÍN	26/10/2026		D	D			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ARDEMANS	(C/ MARTINEZ IZQUIERDO-C/ DE COSLADA) (FRESADO)	SALAMANCA	26/10/2026			D	D	D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE JUAN DE URBIETA	(AV. CIUDAD DE BARCELONA-C/ CAVANILLES) (FRESADO)	RETIRO	26/10/2026						D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE LUIS CABRERA	(C/ CARTAGENA-C/ ROS DE OLANO) (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	26/10/2026			D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ARENAL DE MAUDES	(C/ FRAY BERNARDINO SAHAGÚN-C/ APOLONIO MORALES) (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	26/10/2026				D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ARDEMANS	(C/ MARTINEZ IZQUIERDO-C/ DE COSLADA) (ASFALTADO)	SALAMANCA	26/10/2026					D	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 672 (PERCOLADO)	SALAMANCA	26/10/2026		D	D / N	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 675 (PERCOLADO)	SALAMANCA	26/10/2026		D	D / N	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 676 (PERCOLADO)	SALAMANCA	26/10/2026		D	D / N	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 674 (PERCOLADO)	SALAMANCA	26/10/2026				D	D / N	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	GOYA	PARADA BUS 4521 (PERCOLADO)	SALAMANCA	26/10/2026				D	D / N	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/O1393-L2-CB09	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	SERRANO	PARADA BUS 441 (PERCOLADO)	CHAMARTIN	26/10/2026				D	D / N	D
EIFFAGE	711/2022/O1393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	26/10/2026		D	D	D	D	D
EIFFAGE	711/2022/O1393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	RONDA	DE LAS FLORES	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	26/10/2026		D	D			
EIFFAGE	711/2022/O1393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	SIRRACH	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	26/10/2026			D	D		
EIFFAGE	711/2022/O1393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	PLAZA	SAN IGNACIO DE LOYOLA	COMPLETA	MONCLOA-ARAVACA	26/10/2026				D	D	
EIFFAGE	711/2022/O1393-L3-CB10	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	FRANCOS RODRIGUEZ	DEHESA DE LA VILLA-OFELIA NIETO	MONCLOA-ARAVACA	26/10/2026		D	D	D		D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
EIFPAGE	711/2022/O1393-L3-CBIO	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RAMON GOMEZ DE LA SERNA	APARCAMIENTOS INTERIORES	FUENCARRAL-EL PARDO	26/10/2026					D	D
VIRTON S.A.	711/2022/O1393-L4-CBO8	L4-CBO8	CALZADAS	CALLE	CALLE JUAN JOSE MARTINEZ SECO		VILLAVERDE	26/10/2026			D	D		D
VIRTON, S.A.	711/2022/O1393-L4-CBO8	L4-CBO8	CALZADAS	CALLE	CALLE JUAN MEIG		VILLAVERDE	26/10/2026				D	D	D
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL GALLO		VICÁLVARO	26/10/2026				D		
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE HERCE		VICÁLVARO	26/10/2026				D	D	
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE CALAHORRA	ENTRE LOS Nº 3 Y 9	VICÁLVARO	26/10/2026					D	
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE VILLAJIMENA	Nº 51-65 Nº 65-73 Nº 103-113	VICÁLVARO	26/10/2026		D	D			D
ASFALPASA	711/2022/O1393-L5-CBO9	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE LA FUENTE CARRANTONA	ENTRE LA AV. DR. GARCÍA TAPIA Y LA CTRA. EJE O'DONNELL	MORATALAZ	26/10/2026			D	D	D	D
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE DE ASCAO	CALLE DE BERASTEGUI - CALLE DE LUIS RUIZ	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	26/10/2026	N				
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE MANOTERAS	VÍA DE SERVICIO A1 HASTA EMILIO HERRERA	HORTALEZA	26/10/2026	29/10/2026		N	N	N	
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE DE LA CALENDULA	COMPLETA	HORTALEZA	26/10/2026	30/10/2026					D
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE QUINTA	COMPLETA	HORTALEZA	26/10/2026	30/10/2026					D
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE SEGUNDA	COMPLETA	HORTALEZA	26/10/2026	30/10/2026					D
PADECASA	711/2022/O1393-L6-CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE DE LA FUENTE DE CARRANTONA	CARRETERA EJE O'DONNELL - PL. DE ALSACIA	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	29/10/2026			N	N	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
PADECASA	711/2022/01393-L6 -CB 012	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	CALLE POETA BLAS DE OTERO	AVENIDA DEL MARQUES DE CORBERA - P.JE. STA FELICIDAD	CIUDAD LINEAL	26/10/2026	30/10/2026					N
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	VALLEJO NAJERA Nº28	CV NOGALES	ARGANZUELA	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	LITIO	Nº3	ARGANZUELA	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	HIERBABUENA	Nº50	TETÚAN	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	BASILICA	Nº17	TETÚAN	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	GENERAL LACY	Nº46	ARGANZUELA	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	GARIBAY	ADEFAS-DOCTOR ESQUERDO	RETIRO	26/10/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	GENERAL DIAZ PORLIER	ORTEGA Y GASSET- RAMON CRUZ	SALAMANCA	26/10/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026	30/11/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	CAMBRILS	DESDE CERRO DEL CASTAÑAR HASTA PEÑA DORADA	FUENCARRAL- EL PARDO	26/10/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	FRANCOS RODRIGUEZ	NRO 106	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026	02/11/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	ANTONIO MACHADO	ENTRE VALLE DE MENA Y VALDERRODRIGO	MONCLOA - ARAVACA	26/10/2026	30/11/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	VENTISQUERO DE LA CONDESA	ENTRE EL NRO 13 Y 33	FUENCARRAL- EL PARDO	26/10/2026	30/11/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PEPION	FRENTE Nº 12_ESQUINA AVDA EURO	CARABANCHE L	26/10/2026	28/10/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVDA	EURO	FRENTE Nº 6-8	CARABANCHE L	26/10/2026	10/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVDA	LAS AGUILAS	C/ VIDAUBA- AVDA. POBLADOS	CARABANCHE L	26/10/2026	27/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	PASEO	HUSARES	FRENTE Nº38 Y 24	LATINA	26/10/2026	06/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	GENISTA	AMBAS ACERAS	LATINA	26/10/2026	13/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	TURACO	C/ AMPELIDO-PASEO JESUITAS	LATINA	26/10/2026	27/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA, CALLE HENO Y CALLE CERRO BLANCO	USERA	26/10/2026	13/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR	Nº 39	USERA	26/10/2026	06/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ARROYO DE LA BULERA	C/ HULLA A C/ BERROCAL	VILLAVERDE	26/10/2026	06/11/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	GANADOS DEL SALOBRAL	Nº 7	VILLAVERDE	26/10/2026	20/11/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	TRAVESÍA	FELIPE DE DIEGO	5	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	27/10/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	TRAVESÍA	FELIPE DE DIEGO	17	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	27/10/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	TRAVESÍA	FELIPE DE DIEGO	23	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	27/10/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	TRAVESÍA	FELIPE DE DIEGO	31	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	27/10/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	SAN CLAUDIO	148 B	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	30/10/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	125	MORATALAZ	26/10/2026	06/11/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	228	MORATALAZ	26/10/2026	06/11/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	FUENTE CARRANTONA	14 (ACCESO A CEIP MARTÍNEZ MONTAÑÉS)	MORATALAZ	26/10/2026	13/11/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ANTONIO GADES	78	VILLA DE VALLECAS	26/10/2026	28/10/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	POETAS	20	VICÁLVARO	26/10/2026	30/10/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AMPOSTA	40 - 77	SAN BLAS - CANILLEJAS	26/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MALMOE		CIUDAD LINEAL	26/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MARQUES PORTUGALETE	2	HORTALEZA	26/10/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BELLATERRA	16 - 26	BARAJAS	26/10/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO (CONSERVACIÓN)	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-50_26-L1-PE0918	REPARACIÓN DE LAJAS, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN PLATAFORMA. SUSTITUCIÓN DE BARANDILLAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PE0918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	03/08/2026	26/10/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-76_26-L1-PI0503	REPARACIÓN VIGAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PI0503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	29/06/2026	14/12/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-49_26-L1-PE0916	RENOVACIÓN DEL PAVIMENTO Y SISTEMAS DE DRENAJE; CHORREADO DE LA ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICARBONATACIÓN, SELLADO DE FISURAS Y REPARACIÓN DE DESCONCHONES. SUSTITUCIÓN DE LA BARANDILLA.	CALLE	PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	PE0916 PASARELA JUNTO A AV. DE VALLADOLID	MONCLOA - ARAVACA	14/09/2026	30/11/2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-113_26-L1-PE0309	RENOVACIÓN PAVIMENTO	CALLE	ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	PE0309 ARREGUI Y ARUEJ (PARQUE ADELFA) - PEÑA PRIETA SOBRE M-30	RETIRO	28/09/2026	26/10/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-99_26-L1-PE2003	REPARACIÓN DE DESPERFECTOS POR INCENDIO. RENOVACIÓN DE PAVIMENTO CARRIL CICLISTA. RENOVACIÓN DE PINTURA DE PROTECCIÓN BARANDILLAS	CALLE	MEQUINENZA - PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2 (ANILLO CICLISTA)	PE2003 MEQUINENZA - PASEO DE LA ALAMEDA DE OSUNA SOBRE A-2 (ANILLO CICLISTA)	SAN BLAS - CANILLEJAS	12/10/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-97_26-L1-PE0915	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, SENEADO Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS Y REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN	CALLE	PASARELA DE CASA DE CAMPO A FUENTE DE LA TEJA	PE0915 PASARELA DE CASA DE CAMPO A FUENTE DE LA TEJA	MONCLOA - ARAVACA	12/10/2026	16/11/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	OT-122_26-L1-MU08XX	RECONSTRUCCIÓN DE MURO POR DESPLOME	CALLE	CAMINO GANAPANES	MURO EN CAMINO GANAPANES, 27	FUENCARRA - EL PARDO	19/10/2026	16/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 607-26L2 (VE1706-I)	REPOSICIÓN DE CANALETA SOBRE VIA 2	ACERA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO I	VILLAVERDE	10/09/2026	09/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 205-23L2 (PE1312)	ACONDICINAMIENTO DE ESTRUCTURA	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS/ROND A SUR	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 518-25L2 (PE1311)	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 606-26L2 (PE1311)	RENOVACIÓN PAVIMENTO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS 100/VEDRA	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 683-26L2 (PE1310)	REPARACIÓN Y LIMPIEZA POR INCENDIO	ACERA	AVDA. ENTREVÍAS/PUERTO O ARLABAN	PASARELA SOBRE FFCC	PUENTE DE VALLECAS	28/09/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 596-26L2 (PE1405)	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	RAMÓN ARECES 1	PASARELA ACCESO A PUENTE DE LA LIRA SOBRE RAMAL M-30	MORATALAZ	05/10/2026	16/11/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE	LOTE	ÓRDEN DE TRABAJO	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 665-26L2 (MU190)	REPARACIÓN DE MURO	ACERA - APARCAMIENTO	VILLAJIMENA 107	JUNTO AL AREA DE JUEGOS INFANTILES	VICALVARO	12/10/2026	02/11/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 582-26L2 (MU1904)	REPARACIÓN DE MURO MEDIANERO	ACERA - APARCAMIENTO	VILLAJIMENA 111	FRENTE AL 111 DE VILLAJIMENA	VICALVARO	26/10/2026	16/11/2026		D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	OT 657-26L2 (VE1301-A)	REPARACIÓN DE BIONDA POR ACCIDENTE	CALZADA	PIO FELIPE SOBRE A-3	TABLERO SOBRE A-3	PUENTE DE VALLECAS	26/10/2026	26/10/2026		D	D	D	
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB19	LOTE 1	N/A	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	21/11/2025	21/11/2026		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB21	LOTE 1	N/A	PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL PUENTE DE CALLE BALCÁNICA SOBRE M-11 (VE2112). DISTRITO DE BARAJAS	ESTRUCTURA	CALLE ARTEMISA	M11	BARAJAS	13/10/2026	13/01/2027		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968 -L1-CB22	LOTE 1	N/A	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL-EL PARDO	10/08/2026	10/12/2026		D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB19	LOTE 2	CB-19	PROYECTO CONSTRUCTIVO DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PASARELA PEATONAL PE1901 - ESTACIÓN PUERTA DE ARGANDA SOBRE FFCC.	ACERA - APARCAMIENTO	SAN CIPRIANO	APARCAMIENTO ESTACIÓN PUERTA DE ARGANDA	VICALVARO	12/10/2026	23/11/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA- ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB35	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB40	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE PINOS ALTA, 29. DISTRITO TETUAN	TETUAN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. CALLE SIL/CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS Y CALLE RONCAL,	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB20.	COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN PARA LA NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE MAR DE LA Sonda DEL APE 16.05 CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA RESTITUCIÓN A ESTADO ORIGINAL POR EJECUCIÓN DE SENTENCIA JUDICIAL EN PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1380/2019 EN AVDA. MARCONI Nº 1. DISTRITO DE VILLAVEVERDE.	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON, CALLEJÓN DE NEBLI Y CALLE EUGENIA DE MONTIJO/ BLASÓN Y FRANCISCO ROMERO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB24	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CTRA BARRIO FORTUNA, 8.	LATINA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA- ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX. CALLE ALMOROX Y AZUAGA.	MONCLOA- ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB23.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACION DE LA COLONIA CAMARINES FASE 1. CALLE HIENDELENCINA, DISTRITO DE MONCLOA ARAVACA	MONCLOA- ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. CALLE RAMÓN POWER/ CALLE JOSE DOMINGO RUZ Y JOAQUIN FERNANDEZ LEIVA DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511-2023-03125 Lote 2 CBO10	ACEINSA MOVILIDAD	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN COLONIA PRIMO DE RIVERA, FASE III - CALLE CASTREJÓN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB22	LICUAS, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE CIPRIANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB 18	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 BAJO EL PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB 19	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	PROYECTO DE OBRAS DE URBANIZACIÓN BAJO EL PUENTE DE VALLECAS. FASE 1 AVENIDA PEÑA PRIETA Y CALLE CERRO NEGRO	PUENTE DE VALLECAS. RETIRO	D	D	D	D	D	

Madrid, 23 de octubre de 2026

D: Diurno
N: Nocturno