

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 26 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	MARIA ZAYAS	ENTRE CALLE BRAVO MURILLO Y CALLE CACTUS	CENTRO	27/07/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ FLORENCIO DÍAZ	TOTAL	SALAMANCA	27/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	27/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS	PASEO	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	27/07/2026	18/09/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	27/07/2026	25/11/2026	X	X	X	X	X
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	27/07/2026	25/11/2026	X	X	X	X	X
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA – ARAVACA	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 9-15	MONCLOA – ARAVACA	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL – EL PARDO	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL – EL PARDO	27/07/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL – EL PARDO	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS – COARSA	511/2023/03115 – L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL – EL PARDO	27/07/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 – L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	COMPLETA	MONCLOA – ARAVACA	27/07/2026		D				
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	REY FRANCISCO	COMPLETA	MONCLOA – ARAVACA	27/07/2026		D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB08	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	BUEN SUCESO	COMPLETA	MONCLOA – ARAVACA	27/07/2026				D	D	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE GENERAL RICARDOS (ENTRE CALLES Nº Sº LUZ Y LINARES) SMA		CARABANCHEL	27/07/2026		N	N	N		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VALLE DEL ORO (ENTRE C/FERREIRA Y Cº VIEJO LEGANES)		CARABANCHEL	27/07/2026		D	D	N	N	
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE VÍA (ENTRE CALLES MERCEDES DOMINGO Y STA. LUCRECIA)		CARABANCHEL	27/07/2026			D	D	N	N
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE RAMÓN LUJÁN		USERA	27/07/2026				D	D	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE MAGACELA		USERA	27/07/2026						D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CARRETERA	CARRETERA DE SAN FERNANDO A MEJORADA		VICÁLVARO	27/07/2026			N			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LAS SUERTES		VILLA DE VALLECAS	27/07/2026			N	N		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE LA FUENTE CARRANTONA		MORATALAZ	27/07/2026			N	N	N	N

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	AYACUCHO	COMPLETA	HORTALEZA	27/07/2026	29/07/2026		N	N		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	AREQUIPA	COMPELTA	HORTALEZA	27/07/2026	30/07/2026			N	N	
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	MAR DE CRISTAL	COMPLETA	HORTALEZA	27/07/2026	30/07/2026			N	N	
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 010	LOTE 6	CALZADAS	GLORIETA	DE SINTRA	COMPLETA	BARAJAS	27/07/2026	30/07/2026				N	N
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 010	LOTE 6	CALZADAS	CAMINO	DE SINTRA	COMPLETA	BARAJAS	27/07/2026	30/07/2026				N	N
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN EL CANO	Nº39	ARGANZUELA	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	DOMENICO SCARLATTI	CV GAZTAMBIDE	CHAMBERÍ	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO 145	NERVIÓN-JOAQUÍN COSTA	CHAMARTIN	27/07/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CALLE GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	27/07/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	27/07/2026	30/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	MANZANA	IES ANA FRANK	ENTRE CALLE HUMERA Y CTRA DE HUMERA	MONCLOA - ARAVACA	27/07/2026	13/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	SAN PANCRACIO	ENTRE CALLE DE BRUNETE Y CALLE SAN ADOLFO	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	SARRIA 10-12	COLEGIO NTRA SRA DE LA VEGA	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	AURORA	AURORA CON CRUCE ISLA DE OZA	MONCLOA - ARAVACA	27/07/2026	14/08/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	CALZADA	CALLE	SAN PANCRACIO	SAN PANCRACIO CON CABO LOPEZ MARTINEZ	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07/2026	07/07/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	AVENIDA	POBLADOS	C/ CAZALEGAS-C/ UGENA	CARABANCHEL	27/07/2026	27/07/2026	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	BLASA PÉREZ	CALZADA	CARABANCHEL	27/07/2026	06/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PABLO MONTESINOS	CALZADA	CARABANCHEL	27/07/2026	06/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	PRADOLONGO	Nº1	USERA	27/07/2026	28/07/2026	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA	USERA	27/07/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	Nº 115	USERA	27/07/2026	29/07/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	FRENTE A Nº 80 (PARQUE)	USERA	27/07/2026	14/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA CALLE ALIANZA	VILLAVERDE	27/07/2026	28/08/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR 39	ACCESO A COLEGIO	USERA	27/07/2026	05/08/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CALERO PITA	17 (TRAMO ENTRE 17 Y 19)	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CALERO PITA	46 (EN SALIDA DE GARAJE)	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	SAN CLAUDIO	23	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	ENTREPEÑAS	51	VILLA DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	SIERRA GADOR	43 (TRAMO ENTRE 41 Y 43)	VILLA DE VALLECAS	27/07/2026	31/07/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	27/07/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	6 - 35	CIUDAD LINEAL / HORTALEZA	27/07/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	MISTRAL	3 - 99	BARAJAS	27/07/2026		D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	PI0503 C/ DE LOS HERMANOS PINZÓN BAJO CASTELLANA	CHAMARTÍN	27/07//2026				D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C/ MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	VIO801 MORALZARZAL BAJO AVENIDA DEL CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07//2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA SOBRE M-607	PE0811 PASARELA SOBRE M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07//2026	N	N	N	N	N		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C / DE ÁLVARO CUNQUEIRO	VIO802 ISLAS ALEUTIANAS - VALENTÍN SERRANO BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	27/07//2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO H	VILLAVERDE	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA -CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SELLADO DE FISURAS EN TABLERO	CALZADA	CALLE DEL DR. TOLOSA LATOUR	CRUCE CON AVDA. CORDOBA	USERA	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS	300/2021/00109	LOTE 2	EJECUCIÓN DE JUNTAS EN	ACERA	PIO FELIPE	CRUCE CON JOSÉ PAULETE	PUENTE DE VALLECAS	27/07/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
LOTE 2			ZONA AJARDINADA												
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968- L1 - CB 19	LOTE 1	ACONDICIONAMI ENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	27/07/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968- L1 - CB 20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZA CIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	27/07/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 “SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDEO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 4 Calle Sil, Roncal y calle Madre Carmen Niño Jesús.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

Madrid, 24 de julio de 2026

D: Diurno
N: Nocturno