

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB13	LOTE 1	ACERAS	CALLE	TABLADA	ENTRE DE BRAVO MURILLO Y CALLE CACTUS	CENTRO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB14	LOTE 1	ACERAS	CALLE	PRÍNCIPE	ENTRE CALLE PRADO Y CALLE DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ	CENTRO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA Y CALZADA	CALLE	C/ DE DIEGO BAHAMONDE	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ LANUZA	SALAMANCA	31/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA ENTORNO ESCOLAR CEIP AMADOR DE LOS RÍOS	PASEO	Pº DEL MARQUÉS DE ZAFRA	ENTRE C/ FLORENCIO DÍAZ Y C/ ANTONIO TOLEDANO	SALAMANCA	31/08/2026	18/09/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ DE LOS PEÑASCALES	ENTRE C/ ANTONIO TOLEDANO Y C/ LANUZA	SALAMANCA	31/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ DE ELVIRA	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	31/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115	2	ACERA	CALLE	C/ ANTONIO TOLEDANO	ENTRE C/ DE LOS PEÑASCALES Y C/ JORGE JUAN	SALAMANCA	31/08/2026	25/11/2026	D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 8-18	MONCLOA - ARAVACA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 16	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ ARMENTEROS	C/ARMENTEROS, 9-23	MONCLOA - ARAVACA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 19	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ DE ALMOROX	C/ DE ALMOROX 1-8	MONCLOA - ARAVACA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026		D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ SAN MIGUEL DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	C/ REDECILLA DEL CAMINO	C/ REDECILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 22	LOTE 3	ACERAS	CALLE	AV. DEL PADRE CIPRIANO	C/ MIRA DEL RIO Y C/ DE SAN PACIANO	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08/2026		D	D	D	D	D	
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 016	LOTE 5	ACERAS	AVENIDA	ALBUFERA	Nº 174	PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	CONDESA VENADITO	ENTRE ALBACETE Y MARTINEZ VILLERGAS	CIUDAD LINEAL	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
ACSA	511/2023/03115 L6-CB011	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MARTINEZ VILLERGAS	ENTRE CONDESA VENADITO Y CARIBE	CIUDAD LINEAL	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
ACSA	511/2023/03115 L6-CB014	6	ACERA Y CALZADA	CALLE	MORATALLA	ENTRE TOTANA Y LORCA	HORTALEZA	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
ACSA	511/2023/03115 L6-CB013	6	ACERA	CALLE	RAMÓN POWER	ENTRE JOSE DOMINGO RUS Y JOAQUÍN FERNÁNDEZ LEIVA	HORTALEZA	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
TECNOFIRMES	CB-08	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	GRAN VÍA	CRUCE PLAZA ESPAÑA - GRAN VÍA	CENTRO	31/08/2026		N	N				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	PASAJE	DE BISBAL	COMPLETA (FRESADO)	SALAMANCA	31/08/2026		D					
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	MARQUES DE LOZOYA	(Nº10- C/ ALCALDE SAINZ DE BARANDA) (FRESADO)	RETIRO	31/08/2026		D	D	D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	VICTOR DE LA SERNA	(AV RAMON Y CAJAL - C/ PINTOR RIBERA)) (FRESADO)	CHAMARTÍN	31/08/2026				D	D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE NICARAGUA	(C/ PUERTO RICO- C/ COLOMBIA) (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	31/08/2026		D	D				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE ROBREGORDO	COMPLETA (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	31/08/2026				D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE DIAZ ZORITA	COMPLETA (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	31/08/2026				D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	DE HUELVA	COMPLETA (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	31/08/2026				D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	PASAJE	DE BISBAL	COMPLETA (ASFALTADO)	SALAMANCA	31/08/2026				D	D	D	
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB08	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	MARQUES DE LOZOYA	(Nº10- C/ ALCALDE SAINZ DE BARANDA) (ASFALTADO)	RETIRO	31/08/2026						D	
EIFPAGE	711/2022/01393-L3-CB09	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	RONDA DE BUNGANVILLAS DEL REY	INTERIOR DE URBANIZACIÓN	MONCLOA-ARAVACA	31/08/2026		D	D				
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE RESINA (ENTRE CALLES SAN DALMACIO Y SAN EUSTAQUIO)		17 VILLAVEVERDE	31/08/2026				D			
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE PRINCIPAL (ENTRE ROTONDA SAN EUSTAQUIO Y COL. MARCONI)		17 VILLAVEVERDE	31/08/2026		D	D		D	D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE SELMA LAGERLOFF		17 VILLAVEVERDE	31/08/2026				D	D		
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE MARÍA GUERRERO		11 CARABANCHEL	31/08/2026					D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE SALASIERRA		12 USERA	31/08/2026						D	
VIRTON S.A.	711/2022/01393-L4-CB07	L4-CB07	CALZADAS	CALLE	CALLE MARÍA GUERRERO		11 CARABANCHEL	31/08/2026						D	
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL PADRINO		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026		D					
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL PUERTO DE ALSASUA		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026		D	D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE EL PINGARRON		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026			D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	C/ MONTE SAN MARCIAL		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026			D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	C/ NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	C/ PUERTO DEL MONASTERIO		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB08	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	C/ MANUEL LAGUNA		PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026		D				D	
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	INGENIERO EMILIO HERRERA	ENLACES DE ENTRADA Y SALIDA	HORTALEZA	31/08/2026	02/09/2026	D	D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	JUAN BOSCAN	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	31/08/2026	31/08/2026	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	PEDREZUELA	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	01/09/2026	01/09/2026		D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	HERMANOS GARCIA NOBLEJAS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	01/09/2026	01/09/2026			D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	BUGEDO	COMPLETA	HORTALEZA	02/09/2026	02/09/2026				D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	CALLE	BENIFAYO	COMPLETA	HORTALEZA	02/09/2026	02/09/2026				D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 011	LOTE 6	CALZADAS	AVENIDA	DE SAN LUIS	COMPLETA	CIUDAD LINEAL	03/09/2026	04/09/2026					D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	SEBASTIAN EL CANO	Nº39	ARGANZUELA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	GENERAL LACY	CV BUSTAMANTE	ARGANZUELA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	ISLAS FILIPINAS	ENTRE BLASCO DE GARAY Y GALILEO	CHAMBERÍ	31/08/2026		D	D				
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	HIERRO	ENTRE ALICANTE Y GRANITO	ARGANZUELA	31/08/2026			D	D	D	D	
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	COMANDANTE FRANCO	PSO HABANA-TAHONA	CHAMARTIN	31/08/2026		D	D	D	D	D	
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-DON RAMON DE LA CRUZ	SALAMANCA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	ILLESCAS	ENTRE C/ LOS YEBENES Y C/ CAMARENA	LATINA	31/08/2026	31/08/2026	D					
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	ILLESCAS	ENTRE C/ CAMARENA Y C/VALMOJADO	LATINA	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DE PARQUE DE LA PALOMA	ESQUINA CALLE AVENA, CALLE HENO Y CALLE CERRO BLANCO	USERA	31/08/2026	11/10/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	RAFAELA YBARRA	FRENTE A Nº 80 (PARQUE)	USERA	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMPOTEJAR	Nº 39	USERA	31/08/2026	21/09/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	COALICIÓN	ESQUINA CALLE CONCILIACION	VILLAVERDE	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CONCILIACIÓN	ESQUINA AV DE OROVILLAS	VILLAVERDE	31/08/2026	09/09/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	COALICIÓN	ESQUINA CALLE GENEROSIDAD	VILLAVERDE	31/08/2026	16/09/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	GARCIA MIRANDA	2	PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026	07/09/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	CALLE	MARTÍNEZ DE LA RIVA	58	PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026	07/09/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	GLORIETAS	14	PUENTE DE VALLECAS	31/08/2026	08/09/2026		D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	DOCTOR GARCÍA TAPIA	210	MORATALAZ	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FUENTESPINA	13	VILLA DE VALLECAS	31/08/2026	07/09/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	VILLAJIMENA	73	VICÁLVARO	31/08/2026	04/09/2026	D	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	AVENIDA	BADAJOS	62 - 74	CIUDAD LINEAL	31/08/2026		D	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ESTRECHO DE MESINA	6 - 35	CIUDAD LINEAL / HORTALEZA	31/08/2026		D	D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ANTONIO SANCHA	34 Y 9	BARAJAS	31/08/2026		D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	C / DE ÁLVARO CUNQUEIRO	VIO802 ISLAS ALEUTIANAS - VALENTÍN SERRANO BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08//2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	PEO918 PASARELA JUNTO A CLUB PUERTA DE HIERRO (ANILLO VERDE CICLISTA)	MONCLOA - ARAVACA	31/08//2026	N	N	N	N	N
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	ISLA DE TABARCA BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	VIO804 ISLA DE TABARCA BAJO CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	31/08//2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	DEHESA DE LA VILLA (PASARELA)	PEO911 DEHESA DE LA VILLA (PASARELA)	MONCLOA - ARAVACA	31/08//2026	D	D			
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	ACERA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO A	VILLAVERDE	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - CALZADA	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL FASE 2	CALZADA	R-3	PARQUE AMBROZ PASARELA SOBRE R-3	VICALVARO	31/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE BARANDILLA	ACERA	RAMÓN ARECES 1	PASARELA DE ACCESO A PUENTE DE LA LIRA SOBRE M-30	MORATALAZ	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN DE RAMPA	ACERA	CARAMUEL 42	PLAZA PEATONAL FRENTE AL NUMERO 42	LATINA	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SISTEMA ANTIOCCUPACIÓN POR PALOMAS	ACERA	VIRGEN DE LAS VIÑAS	FRENTE AL NUMERO 9	VILLA DE VALLECAS	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	31/08/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB22	LOTE 1	PROYECTO DE REHABILITACIÓN VIO811-E ENLACE LAS TABLAS. DISTRITO DE FUENCARRAL EL PARDO	ESTRUCTURA	CARRETERA M-603 Y RAMAL M40	M40 - M-603	FUENCARRAL-EL PARDO	31/08/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	TRAMO 3 "SOBREELEVACIÓN BLANCO ARGIBAY" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL- EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA- ARAVACA	MONCLOA- ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB35	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE VIANA, 46. DISTRITO TETUAN	TETÚAN	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB37	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA DE CONEXIÓN DE LOS TRAMOS 4 Y 6 DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR.06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB38	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ISLA DE SICILIA CV CALLE XAUDARÓ, 42 DEL APE 08.17.	FUENCARRAL- EL PARDO	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L1-CB39	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE NUEVA ZELANDA, 38 C/ V CALLE RUPERTO ANDRES.	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS.	BARAJAS	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB17	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE ERASO, 32	DISTRITO DE SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB19	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE LEIRA, 36.	HORTALEZA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). CALLE ARNEDO, CALLE BLASON Y CALLEJÓN DE NEBLI	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB24	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CTRA BARRIO FORTUNA, 8. DISTRITO DE CARABANCHEL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB16	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ARMENTEROS, 16	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB18.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE DIPLOMÁTICOS	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03115 L3-CB19.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A..	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL ENTORNO DEL CENTRO DE DÍA ALMOROX	MONCLOA-ARAVACA.	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB23.	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACION DE LA COLONIA CAMARINES FASE 1. DISTRITO DE MONCLOA ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB13	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN EL ENTORNO DEL CENTRO DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB14	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.,	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE MORATALLA. DISTRITO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB22	LICUAS, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA PADRE CIPRIANO. AVENIDA PADRE CIPRIANO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

Madrid, 28 de septiembre de 2026

D: Diurno
N: Nocturno