



TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 8 AL 14 DE JUNIO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	08/06/2026		D	D	D	D	D	
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	DE BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	08/06/2026		D	D	D	D	D	
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026		D	D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	GENERAL AMPUDIA	Nº4	CHAMBERÍ	08/06/2026		D	D	D	D	D	
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	MAGALLANES	Nº7	CHAMBERÍ	08/06/2026		D	D	D	D	D	
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	ALBERTO ALCOGER 7		CHAMARTIN	08/06/2026		D	D	D	D	D	
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	GENERAL PARDIÑAS	ORTEGA Y GASSET-GOYA	SALAMANCA	08/06/2026		D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SANGENJO	ENTRE 13 Y CALLE PATONES	FUENCARRAL - EL PARDO	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SANGENJO	MUMERO 5	FUENCARRAL - EL PARDO	08/06/2026	15/06/2026						
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	08/06/2026	PARADA	D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	PASEO	DE LA FLORIDA	ENTRE EL 22-24	MONCLOA - ARAVACA	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA		PINTOR ROSALES 62	PINTOR ROSALES CRUCE CON ROMERO ROBLEDO	MONCLOA - ARAVACA	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	PLAZA	NTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO	PLAZA	MONCLOA - ARAVACA	08/06/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	SOLEDAD CAZORLA	Nº 26 (PARQUE)	LATINA	08/06/2026	24/06/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALBUÑUELAS	CV C/EDUADO BARREIROS	USERA	08/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	NICOLAS USERA	Nº 18 A 24 Y Nº 26 A 40	USERA	08/06/2026	10/06/2026	D	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	NICOLAS SANCHEZ	Nº 135	USERA	08/06/2026	10/06/2026	D	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CRISTO DE LA VEGA	Nº 1 Nº 5		08/06/2026	17/06/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	ENTRADA RENFE PUENTE ALCOCER (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	08/06/2026	18/06/2025	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	FRENTE Nº 39	VILLAVERDE	08/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D	
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	LUISA MARTIN BARRAS		VILLAVERDE	08/06/2026	26/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	SANTIAGO ALIÓ	1	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	08/06/2026	D					
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RUIDERA	35	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	09/06/2026	D	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	PLAZA	PUERTO RUBIO	30	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V	S
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	AVENIDA	PALOMERAS	18 (TRAMO ENTRE 16 Y 24)	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	12/06/2026		D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	13 (TRAMO ENTRE 11 Y 13)	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	19/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	12	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	19/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	1 (TRAMO ENTRE 1 Y 11)	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	19/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	2 (TRAMO ENTRE 2 Y 12)	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	19/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJAN	23	MORATALAZ	08/06/2026	10/06/2026	D	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ENTRE ARROYOS	48	MORATALAZ	08/06/2026	10/06/2026	D	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ENTRE ARROYOS	14	MORATALAZ	08/06/2026	15/06/2026		D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	45 (TRAMO ENTRE 45 Y 49)	MORATALAZ	08/06/2026	16/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	MEDITERRÁNEO	94	VILLA DE VALLECAS	08/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MOCETES	7	VICÁLVARO	08/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	173	VICÁLVARO	08/06/2026	15/06/2026		D	D	D	D	
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	08/06/2026		D	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ASURA	Nº 9	CIUDAD LINEAL	08/06/2026		D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DISCOBOLO	SAN MARIANO - CANILLEJAS A VICALVARO	SAN BLAS	08/06/2026		D	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GENEREAL ARANAZ	Nº 73	CIUDAD LINEAL	08/06/2026		D	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PUENTE DE TOLEDO (HISTÓRICO) SOBRE RÍO MANZANARES	VE0210 PUENTE DE TOLEDO (HISTÓRICO) SOBRE RÍO MANZANARES	ARGANZUELA	08/06/2026	D	D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	AVENIDA	ALEJANDRO DE LA SOTA / VÍA DUBLÍN	VE2104 VALDEBEBAS - Ferial (PABELLÓN 10) SOBRE M-11 (P.K. 5+500)	BARAJAS	08/06/2026	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PLAZA	PLAZA DE TOROS DE VENTAS	MUO401 MURO EN PLAZA DE TOROS DE VENTAS	SALAMANCA	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO H	VILLAVERDE	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO A	VILLAVERDE	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REHABILITACIÓN MURO DE MAMPOSTERIA	ACERA - APARCAMIENTO	MONCADA	FRENTE AL NUMERO 107	VILLAVERDE	08/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno

N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO	CALZADA	AVDA. CORDOBA	TODOS EL TRAMO, DESDE GLORIETA DE CADIZ A GLORIETA DE MÁLAGA	USERA	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	RENOVACIÓN DE PAVIMENTO	CALZADA	AVDA. CORDOBA	TODOS EL TRAMO, DESDE GLORIETA DE CADIZ A GLORIETA DE MÁLAGA	USERA	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	08/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB20	LOTE 1	ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS CUATRO ESTRUCTURAS DEL RAMAL DE CONEXIÓN DE SANCHINARRO A LA M-40 ENTRE SANCHINARRO Y LA RONDA DE LA COMUNICACIÓN.	ESTRUCTURA	AV. NICETO ALCALA ZAMORA	M40 - A1	HORTALEZA Y FUENCARRAL-EL PARDO	08/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	PTE LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	PTE LEVANTAMIENTO SUSPENSIÓN PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE-BIDASOA Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARAVACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L2-CB18	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACION EN AVENIDA DE BRUSELAS 43 Y BREMEN 2. DISTRITO DE SALAMANCA	SALAMANCA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB10	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SISONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO	FUENCARRAL EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 MADRID	ACERA Y CALZADA	DOS AMIGOS	CENTRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 5 de junio de 2026

D: Diurno
N: Nocturno