



TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	VILORIA DE LA RIOJA	C/ DE VALCARLOS Y C/ DE BOADILLA DEL CAMINO	FUENCARRAL - EL PARDO	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 17	LOTE 3	ACERAS	CALLE	BOADILLA DEL CAMINO	AV. DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA Y P.º DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA	FUENCARRAL - EL PARDO	01/06/2026		D	D	D	D	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	CASTELLANA	Nº179	TETÚAN	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	MAGALLANES	Nº7	CHAMBERÍ	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	ALBERTO ALCOCER 12		CHAMARTIN	01/06/2026		D	D	D	D	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-JOSE ORTEGA Y GASSET	SALAMANCA	01/06/2026		D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SANGENJO	ENTRE 13 Y CALLE PATONES	FUENCARRAL - EL PARDO	22/05/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	23/03/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	24/04/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno

N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CARRETERA	DE HUMERA	ENTRE EL 57-33	MONCLOA - ARAVACA	18/05/2026	30/06/2026	D	D	D	D	D
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	PASEO	DE LA FLORIDA	ENTRE EL 22-24	MONCLOA - ARAVACA	28/05/2026	15/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	ALHAMBRA	GTA DE LOS CARMENES A PZA ACHICORIA	LATINA	01/06/2026	03/06/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	SOLEDAD CAZORLA	Nº 26 (PARQUE)	LATINA	01/06/2026	24/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	AMISTAD	(PLAN ACERAS REMODELADAS)	CARABANCHEL	01/06/2026	08/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALBUÑUELAS	CV C/EDUADO BARREIROS	USERA	01/06/2026	05/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	TORERO	DENTRO DEL JARDIN EL TORERO	USERA	01/06/2026	02/06/2026	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	NICOLAS USERA	Nº 18 A 24 Y Nº 26 A 40	USERA	01/06/2026	10/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DOMINGO PÁRRAGA	Nº 2-12 (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	01/06/2026	29/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	ENTRADA RENFE PUENTE ALCOCER (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	01/06/2026	06/06/2025	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALCOCER	FRENTE Nº 39	VILLAVERDE	01/06/2026	12/06/2026	D	D	D	D	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	LUISA MARTIN BARRAS		VILLAVERDE	01/06/2026	19/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FUENGIROLA	25	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	01/06/2026	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	FUENTE DE PIEDRA	36	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	03/06/2026	D	D	D		

D: Diurno

N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	FIN TRABAJOS	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CONDE RODRIGUEZ SAN PEDRO	54	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	05/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	RAFAEL FERNÁNDEZ HIJICOS	13 (TRAMO ENTRE 11 Y 13)	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	08/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ENRIQUE VELASCO	23	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	05/06/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	CALZADA	AVENIDA	PALOMERAS	14 A	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	05/06/2026		D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	169	MORATALAZ	01/06/2026	05/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	PLAZA	ENCUENTRO	1 A	MORATALAZ	01/06/2026	05/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	ENSANCHE DE VALLECAS	12	VILLA DE VALLECAS	01/06/2026	04/06/2026	D	D	D	D	
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	AVENIDA	MEDITERRANEO	88	VILLA DE VALLECAS	01/06/2026	08/06/2026	D	D	D	D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	VIRGEN DE LAS VIÑAS	11	VILLA DE VALLECAS	01/06/2026	05/06/2026				D	D
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	MINERVA	79 B	VICÁLVARO	01/06/2026	08/06/2026	D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	01/06/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ASURA	Nº 9	CIUDAD LINEAL	01/06/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DISCOBOLO	SAN MARIANO	SAN BLAS	01/06/2026		D	D	D	D	D
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GENEREAL ARANAZ	Nº 73	CIUDAD LINEAL	01/06/2026			D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	AVENIDA DE AMÉRICA – PARQUE DE LAS AVENIDAS SOBRE A-2	PEO418 AVENIDA DE AMÉRICA – PARQUE DE LAS AVENIDAS SOBRE A-2	SALAMANCA	01/06/2026	D	D			
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	PUENTE DE TOLEDO (HISTÓRICO) SOBRE RÍO MANZANARES	VE0210 PUENTE DE TOLEDO (HISTÓRICO) SOBRE RÍO MANZANARES	ARGANZUELA	01/06/2026		D	D	D	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	AVENIDA	ALEJANDRO DE LA SOTA / VÍA DUBLÍN	VE2104 VALDEBEBAS – FERIA (PABELLÓN 10) SOBRE M-11 (P.K. 5+500)	BARAJAS	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA – APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO H	VILLAVERDE	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO A	VILLAVERDE	01/06/2026	D	D	D	D	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	01/06/2026	D	D	D	D	D

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA- ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB36	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE COMETA, 7-11. DISTRITO BARAJAS	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE-BIDASOA Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS- CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB16	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	URBANIZACIÓN DE LA CALLE ISLA DE OZA, 30-32. DISTRITO MONCLOA ARAVACA	MONCLOA ARA VACA	D	D	D	D	D	NO INICIO
511/2023/03165 L3-CB2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEDEO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB10	UTE LICUAS, S.A. - COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SIONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO	FUENCARRAL EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 MADRID	ACERA Y CALZADA	DOS AMIGOS	CENTRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4 CALLE SIL, RONCAL Y CALLE MADRE CARMEN NIÑO JESÚS.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 29 de mayo de 2026

D: Diurno
N: Nocturno