

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2026**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	TIPO DE ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	ESTIMACIÓN FIN	L	M	X	J	V
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	11/05/2026		D	D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB05	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	MARQUES DE LOZOYA	(TRAT. FOTOCATALITICO)	RETIRO	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB05	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	MARIA TERESA	C/ MARQUES DE MONTEAGUDO-C/ CARTEGENA (TRAT. FOTOCATALITICO)	SALAMANCA	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB05	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	CONDES DEL VAL	(TRAT. FOTOCATALITICO)	SALAMANCA	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB06	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	AMORÓS	(TRAT. FOTOCATALITICO)	SALAMANCA	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB06	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	PEDRO DE VALDIVIA	C/ SERRANO-C/ LOPEZ DE HOYOS (TRAT. FOTOCATALITICO)	CHAMARTÍN	11/05/2026		N	N	N		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	TIPO DE ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	ESTIMACIÓN FIN	L	M	X	J	V
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB06	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	VELAZQUEZ	C/ MARIA DE MOLINA-C/ JOAQUIN COSTA (TRAT. FOTOCATALITICO)	CHAMARTÍN	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB06	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	VITRUVIO	INTERSECCION CASTELLANA (TRAT. FOTOCATALITICO)	CHAMARTÍN	11/05/2026		N	N	N		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	MARIA DE MOLINA	PLAZA DR. MARAÑON - C/ SERRANO (TRAT. FOTOCATALITICO)	CHAMARTÍN	11/05/2026		N	N	N		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	LUIS PORTONES	Nº11	TETÚAN	11/05/2026		D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	AVIADOR ZORITA	CV HERNANI	TETÚAN	11/05/2026		D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	RDA SEGOVIA	Nº93	CENTRO	11/05/2026		D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	ALBERTO ALCOCER 8		CHAMARTIN	11/05/2026		D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	AYALA-JOSE ORTEGA Y GASSET	SALAMANCA	11/05/2026		D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	TIPO DE ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	ESTIMACIÓN FIN	L	M	X	J	V
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SANGENJO	ENTRE 38 Y RIO BULLAQUE 2	FUENCARRAL - EL PARDO	11/05/2026	25/05/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA Y CALZADA	CALLE	MONASTERIO DE SILOS	CRUCE MONASTERIO DE SILOS CON MONASTERIO DEL PAULAR	FUENCARRAL - EL PARDO	11/05/2026	01/06/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	SIRRACH	CRUCE SIRRACH CON CALLE ESCULTOR PERESEJO	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	25/05/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	ISLA DE LA SOLEDAD	CRUCE ISLA DE LA SOLEDAD CON DR LOPEZ IBOR	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	18/05/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	PLAN ACERAS	CALLE	BEATRIZ DE BOBADILLA	ENTRE PASEO DE JUAN XXIII PEDRO JUSTO DORADO DELLMANS	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	30/06/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	RAMON CRESPO	CRUCE RAMON CRESPO CON ISLA DE OZA	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	18/05/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	VENTURA RODRIGUEZ	CRUCE VENTURA RODRIGUEZ CON PRINCESA	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	14/05/2026	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	3	ACERA	CALLE	PINTOR ROSALES CON MARQUES DE URQUIJO	CRUCE PINTOR ROSALES CON MARQUES DE URQUIJO	MONCLOA - ARAVACA	11/05/2026	22/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	VALLE INCLAN	Nº 48 Y Nº79 A C/ SOLEDAD CAZORLA (PLAN ACERAS REMODELADAS)	LATINA	11/05/2026	21/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CAMARENA	205	LATINA	11/05/2026	19/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	DE LA VÍA		CARABANCHEL	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CALZADA	CALLE	VALLE DE ORO		CARABANCHEL	11/05/2026	22/05/2026	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	TIPO DE ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	ESTIMACIÓN FIN	L	M	X	J	V
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	AMISTAD	(PLAN ACERAS REMODELADAS)	CARABANCHEL	11/05/2026	08/06/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CLARA CAMPOAMOR	CV CALLE ADEMUZ	CARABANCHEL	11/05/2026	14/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ANTEQUERA	ESQUINA AVDA FUEROS	USERA	11/05/2026	12/05/2026	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ESTAFETA	CV AV SAN FERMIN	USERA	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	CASARABONELA	Nº1	USERA	11/05/2026	20/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	ALBUÑUELAS	CV C/EDUADO BARREIROS	USERA	11/05/2026	29/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	BURJASOT	Nº 1 (ACCESO COLEGIO DESDE PARQUE DEHESA BOYAL)	VILLAVERDE	11/05/2026	22/05/2026	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	ACERA	CALLE	DOMINGO PÁRRAGA	Nº 2-12 (PLAN ACERAS REMODELADAS)	VILLAVERDE	11/05/2026	20/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	PLAN ACERAS	CALLE	AGUSTÍN GARCÍA MALLA	ENTRE CAMINO VASARES Y LIMITE PARQUE VASARES	VILLA DE VALLECAS	11/05/2026	22/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	PICO ALMANZOR	13 (PASO PEATONES)	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	11/05/2026	D				
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	DOCTOR LOZANO	1	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	TENIENTE MUÑOZ DIAZ	ENTRE 29 Y AVDA. ALBUFERA	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	VENANCIO MARTIN	24	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	PUERTO DEL MILAGRO	4 (PASO PEATONES)	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	18/05/2026		D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA Y CALZADA	CALLE	VALDEBERNARDO	29 (PASO PEATONES)	MORATALAZ	11/05/2026	12/05/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CAMINO DE LOS VINATERS	159 B	MORATALAZ	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	PLAZA	ENCUENTRO	1 A	MORATALAZ	11/05/2026	13/05/2026	D	D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	72	MORATALAZ	11/05/2026	13/05/2026		D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	TIPO DE ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	ESTIMACIÓN FIN	L	M	X	J	V
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	38	MORATALAZ	11/05/2026	18/05/2026			D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	ARROYO BELINCOSO	ENTRE 22 Y 26	MORATALAZ	11/05/2026	22/05/2026		D	D		
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	PLAZA	MARTINEZ OLMEDILLA	4	VILLA DE VALLECAS	11/05/2026	12/05/2026	D	D			
API MOVILIDAD	300/2021/00385	LOTE 5	ACERA	CALLE	CORDEL DE PAVONES	ENTRE 34 Y 36-38	VICÁLVARO	11/05/2026	20/05/2026	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	GUTIERE DE CETINA	ASCAO - ALCALA	CIUDAD LINEAL	11/05/2026		D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ASURA	Nº 9	CIUDAD LINEAL	11/05/2026		D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AÑASTRO	Nº 1	CIUDAD LINEAL	11/05/2026		D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	MURO EN PLAZA DE TOROS DE VENTAS	MUO401 MURO EN PLAZA DE TOROS DE VENTAS	SALAMANCA	11/05/2026		D	D				
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	JUAN DE MARIANA - CIRCÓN - PARQUE DELICIAS SOBRE FF.CC.	PEO204 JUAN DE MARIANA - CIRCÓN - PARQUE DELICIAS SOBRE FF.CC.	ARGANZUELA	11/05/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	11/05/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN MURO	ACERA - APARCAMIENTO	DE LA CONCEPCIÓN	FRENTE AL NUMERO 4, ZONA DEL PARQUE	PUENTE DE VALLECAS	11/05/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO C	VILLAVERDE	11/05/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO H	VILLAVERDE	11/05/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUSTITUCIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN	CALZADA	GRAN VÍA DE VILLAVERDE	MÓDULO A	VILLAVERDE	11/05/2026	D	D	D				
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	11/05/2026	D	D	D	D	D		

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA PARCIAL
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno  
N: Nocturno

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/O3165 L1-CB33	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN CL DOCTOR JUAN JOSÉ LÓPEZ IBOR 2 C/V CALLE SAN GERARDO. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L1-CB34	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LA CALLE TRAVESIA DEL PANDO, 2-4 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 Calle Tajo	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.18 COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 4. DISTRITO CHAMARTÍN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L2-CB15	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SAN SINFORIANO 4 ESQUINA A C/URANO.	BARAJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/O3165 L3-CB13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/O3165 L3-CB16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB20	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL, CALLE ARNEDO Y CALLE BLASON	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/O3165 L3-CB23	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA AVENIDA DE SANTA CATALINA. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS.	VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/O3115 L3-CB10	UTE LICUAS SA -COARSA SA	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIRA EL RIO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTON Y SISONES DEL APE 08.08 CASCO HISTÓRICO DE EL PARDO. DISTRITO FUENCARRAL EL PARDO	FUENCARRAL EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/O3115 L4-CB18	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REORDENACIÓN VIARIA DE LA CALLE REUS EN EL POLÍGONO AGUACATE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/O3115 L4-CB19	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE JUAN SALAS, 26-28	USERA	D	D	D	D	D	

D: Diurno  
N: Nocturno

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB20	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN LA CALLE LAGUNA MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE PARTERRES E INSTALACIÓN DE FUENTE DE BEBER ACCESIBLE. DISTRITO DE CARABANCHEL	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB15	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA CALLE ADRADA DE HAZA 1-13. DISTRITO PUENTE DE VALLECAS	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB07	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1 MADRID	ACERA Y CALZADA	DOS AMIGOS	CENTRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB14	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 4 Calle Roncal y calle Madre Carmen Niño Jesús.	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. Calle Lanzada y Cordillera	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. Calle Vesubio y Pedro Laborde	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 08 de mayo de 2026

D: Diurno  
N: Nocturno