

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 23 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ALBERTO ALCOCER		CHAMARTÍN	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	APOLONIO MORALES		CHAMARTÍN	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ENRIQUE JARDIEL PONCELA		CHAMARTÍN	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	VÍA	RDA DE ATOCHA	2	CENTRO	23/02/2026		D		D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLATERIAS		CHAMARTIN	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PADILLA/MONTESA		SALAMANCA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	AVENIDA	GALAXIA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	RISCOS DE POLANCO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	PLAZA	BUEN SUCESO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	CULLERA	Nº6 A Nº8	LATINA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	JARAÍZ DE LA VERA	Nº2	LATINA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	SAN ILLAN	Nº11 A 102	CARABANCHEL	23/02/2026				D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	BLASA PEREZ	Nº7	CARABANCHEL	23/02/2026			D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	GERARDO DIEGO	CALLE GERARDO DIEGO 15 (ENTRE C/ GERARDO DIEGO Y AVDA. RAFAEL ALBERTI, JUNTO A BIBLIOTECA)	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	SIERRA CARBONERA	CALLE SIERRA CARBONERA 70	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PEÑA DE LA ATALAYA	CALLE PEÑA DE LA ATALAYA 85 (ESQUINA CON AVDA. SAN DIEGO)	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	TRISTANA	CALLE TRISTANA 1 D	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CABO DE TARIFA	CALLE CABO DE TARIFA 116	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	MEMBEZAR	CALLE MEMBEZAR 31	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PUERTO BALBARAN	CALLE PUERTO DE BALBARAN 129 (FRENTE FAROLA N.º 1018)	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ANGELILLO	CALLE ANGELILLO 14	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PEDROCHES	CALLE PEDROCHES 16	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	RIOJANOS	CALLE RIOJANOS 27	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026				D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	CALLE ARROYO FONTARRÓN 209	MORATALAZ	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	PLAZA	CORREGIDOR SANCHO DE CÓRDOBA	PLAZA CORREGIDOR SANCHO DE CÓRDOBA 9	MORATALAZ	23/02/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS 118	MORATALAZ	23/02/2026					D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARTE EXPRESIONISTA	CALLE ARTE EXPRESIONISTA 1	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PUENTELARRA	CALLE PUENTELARRA 10	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ANTONIO GADES	CALLE ANTONIO GADES 5	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CALAHORRA	CALLE CALAHORRA 86	VICÁLVARO	23/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	DEHESA DE VICÁLVARO	CALLE DEHESA DE VICÁLVARO 55 (ENTRADA PARQUE VALDEBERNARDO)	VICÁLVARO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FUENTES DE SAN JORGE	CALLE FUENTES DE SAN JORGE 2	VICÁLVARO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	BULEVAR	INDALECIO PRIETO	BULEVAR INDALECIO PRIETO 45	VICÁLVARO	23/02/2026			D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	23/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	SANTA IRENE	CRUCE CON POETA BLAS DE OTERO	CIUDAD LINEAL	23/02/2026	D	D	D				
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CAMPEZO	AV. ARAGON	SAN BLAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	PASEO GINEBRA	49	SAN BLAS	23/02/2026				D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AVENIDA CANILLEJAS VICALVARO	131	SAN BLAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	FRASCUELO	20	HORTALEZA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	RONDA ABUBILLA	COLEGIO	HORTALEZA	23/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	23/02/2026	D	D					
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE TIERNO GALVÁN	PE7046 PARQUE TIERNO GALVÁN	ARGANZUELA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAVERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRÁNEO	PASARELA ARROLLO FONTARRON 55	MORATALAZ	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE MURO	ACERA	AVDA. MORATALAZ 57	PARQUE DARWIN	MORATALAZ	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	RAMAL ENLACE ESTE A-3	SOBRE M-45	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	GRAN VIA SURESTE	SOBRE M-A3	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	AV BORDE SURESTE	SOBRE M-45	VILLA DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE MURO	ACERA	SIERRA DEL VALLE	FRENTE A NUMERO 46	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACE RA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	23/02/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ACE RA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	23/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA /APARCAMIEN TO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	23/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA /ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION- ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE-Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 Calle Tajo	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CBO2	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CBO13	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CBO16	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L3-CBO18	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/Cidro C/Haya C/ Secoya C/Tulipero	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CBO20	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CBO21	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL Y CALLE ARNEDO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 – calle Cuarta y Décima	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SIONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. Calle Vesubio y Pedro Laborde	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 20 de febrero de 2026

D: Diurno
N: Nocturno