

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 03 AGOSTO DE 2025
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	Calle	TENERIFE	ENTRE CALLE SANTA JULIANA Y CALLE CASTILLA	TETÚAN	28/07/2025	D	D	D	D			
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	CASTELLÓ	NÚMERO 56	SALAMANCA	28/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	AYALA	NÚMERO 43-37	SALAMANCA	28/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	DON RAMON DE LA CRUZ	NÚMERO 42	SALAMANCA	28/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	PRINCIPE DE VERGARA	ENTRE CALLE AYALA Y DON RAMON DE LA CRUZ	SALAMANCA	28/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	Paseo	COMANDANTE FORTEA	C/ SANTA COMBA Y C/ CORDILLERA	MONCLOA - ARAVACA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB06	LOTE 4	ACERAS	Calle	VALMOJADO	C/ILLESCAS - C/LOS YEBENES	Latina	28/07/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	SAN MANUEL NOYA	C/SAN NICOMEDES-C/INMACULADA CONCEPCION	Usera	28/07/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB11	LOTE 4	ACERAS	Calle	UNIDAD	RAFAELA YBARRA - CAMINO VIEJO DE VILLAVERDE	Usera	28/07/2025.	D	D	D	D	D		

D: Diurno**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 010	LOTE 5	ACERAS	Camino	DE LAS HORMIGUERAS	Nº 141	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	Calle	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 6	ACERAS	Calle	HERNANDEZ IGLESIAS	Entre C/ Ángel Larra - C/ de Arturo Soria	CIUDAD LINEAL	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre C/ Juan Pérez de Zúñiga - C/ de Jose del Hierro	CIUDAD LINEAL	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB09	LOTE 6	ACERAS	Avenida	MADROÑOS	Av/ del Papa Negro - C/ del Sotillo	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	ESPRONCEDA		CHAMBERÍ	28/07/2025	D	D					
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	BLANCA NAVARRA		CHAMBERÍ	28/07/2025	D						
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	MANUEL GONZALEZ LONGORIA		CHAMBERÍ	28/07/2025		D					
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	SIMANCAS		TETÚAN	28/07/2025		D	D	D			
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CAMPO REAL		TETÚAN	28/07/2025		D	D	D			
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	PASEO DE LA DIRECCIÓN		TETÚAN	28/07/2025				D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	CESAR MANRIQUE	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D					
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	GLORIETA DOCTOR LUIS MONTES DE MIEZA	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025		D	D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	ANGELA DE LAS HERAS	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025					D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	JULIO CALVO	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025				D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	EMILIO DOMINGUEZ	COMPLETA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025					D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	NAVALMANZANO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	28/07/2025			D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Paseo	RINCONADA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	28/07/2025				D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	Calle	SAN MELITON		CARABANCHEL	28/07/2025	D						

D: Diurno

N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	BINEFAR		CARABANCHEL	28/07/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SALVADOR DEL MUNDO		CARABANCHEL	28/07/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SAN ANTOLIN		CARABANCHEL	28/07/2025			D	D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	JOSE JORDAN		CARABANCHEL	28/07/2025			D		D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	LOS MORALES		CARABANCHEL	28/07/2025	D	D		D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	LUIS DE ORO		CARABANCHEL	28/07/2025			D	D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SAGRADOS CORAZONES		LATINA	28/07/2025					D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	SIERRA BERMEJA		PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025		D	D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	ROMEO Y JULIETA		PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025		D	D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	PUERTO DE BALBARÁN		PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025	D						
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	SIERRA DE TORNAVACAS		VILLA DE VALLECAS	28/07/2025				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	VILLAR DEL OLMO		VILLA DE VALLECAS	28/07/2025					D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	AURORA BOREAL CARRILBICI		VICÁLVARO	28/07/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	PASEO ALAMEDA DE OSUNA		BARAJAS	28/07/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	BUEN GOBERNADOR		CIUDAD LINEAL	28/07/2025		D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	SAN GUMERSINDO		CIUDAD LINEAL	28/07/2025		D	D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	VIRGEN DEL CANTO		CIUDAD LINEAL	28/07/2025			D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	EMILIO GASTESI FERNÁNDEZ		CIUDAD LINEAL	28/07/2025				D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	MARQUÉS DE BERNA		BARAJAS	28/07/2025					D		

D: Diurno

N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	OLVEGA		HORTALEZA	28/07/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	AGREDA		HORTALEZA	28/07/2025		D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	GOLMAYO		HORTALEZA	28/07/2025		D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	ALMARZA		HORTALEZA	28/07/2025		D	D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	JUAN IGNACIO LUCA DE TENA		SAN BLAS - CANILLEJAS	28/07/2025				D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CL PRADO	Nº24	CENTRO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CL CARRANZA	Nº13	CENTRO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	MATEO LOPEZ		RETIRO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	GOYA - AYALA	SALAMANCA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	MARCENADO		CHAMARTIN	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	AGUILAR DE CAMPOO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	ALCALDE MARTINEZ ALZAGA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2019/01078	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	CALLE CUCHILLEROS	CALZADA	CENTRO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	FERMIN CABALLERO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	MARBELLA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	28/07/2025							
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CAROLINA BAEZA		CARABANCHEL	28/07/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	GAVIOTA	nº 35 y nº 53	CARABANCHEL	28/07/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CAMARENA	nº 247	LATINA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CADETE JULIO LLOMPART	nº 1 a 7	CARABANCHEL	28/07/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	ANTONIO GADES	Calle Antonio Gades n.º 11	VILLA DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	MAYORAZGO	Avenida Mayorazgo n.º 65	VILLA DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Bulevar	NATURALEZA	Bulevar Naturaleza n.º 8 A	VILLA DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	JUGLARES	Calle Juglares n.º 7	VICÁLVARO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LADERA DE LOS ALMENDROS	Calle Ladera de los Almendros n.º 46	VICÁLVARO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	RAYA	Calle Raya n.º 13 L	VICÁLVARO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ANDORRA	4	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BOECILLO	CTRA. CANILLAS	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ANA DE AUSTRIA Nº 6	COLEGIO VALDEFUENTES	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	TIMON	18	BARAJAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 7	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	OÑA	71	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 8	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AMERICO CASTRO	29	HORTALEZA	28/07/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	VE0209 Puente de San Isidro sobre Río Manzanares (carril bici)	ARGANZUELA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA/APARCAMIENTO	BEASAIN	ACERA COLINDANTE A MURO EN PARQUE ALZOLA	USERA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN	CALZADA/ ACERA	AVDA. ALBUFERA	CRUCE CON MIGUEL HERNANDEZ	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	PASEO DE XTREMADURA	ESCALERAS DE ACCESO A AVDA. AVIACIÓN	LATINA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ACONDICIONAMIENTO EN TALUD EN PE1402	CALZADA/ ACERA	AVDA. MEDITERRÁNEO - PARQUE LINEAL DE PALOMERAS sobre A-3	AVDA. MEDITERRÁNEO - PARQUE LINEAL DE PALOMERAS sobre A-3	MORATALAZ	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	28/07/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6- ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE MIGUEL HERNANDEZ MU1307	ACERA	MIGUEL HERNANDEZ	BAJO AVEDA ALBUFERA	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025			D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE SAN JUAN DE LA MATA	ACERA	SAN JUAN DE LA MATA	FRENTE A LOS NUMERO 6 Y 8	LATINA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	28/07/2025	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB22	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADRIAN PULIDO CV CALLE PAMPLONA EN SUELO OBTENIDO POR EXPROPIACION	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB24	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 28 CV CALLE GINZO DE LIMIA.	FUENCARRAL EL PARDO.	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB25	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE CANCHAS DEL MANZANARES 7 C/V CALLE HORTELANO 10.	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB26	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN 315 (ESCUELA MARIA MOLINER)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE LEIZARÁN Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 C/ SIL	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3- CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3- CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/FRANCISCO ROMERO, C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO C/MELISA, C/PAJARERA REAL, C/ ANTONIO ANTORANZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3- CB015	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA MARTINEZ, TRAMO ENTRE LAS CALLES OROPENDOLA Y ANGEL RIPOLL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3- CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 (Ángel Diego Roldán y Undécima)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3- CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

D: Diurno

N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA, CALLE SABANERO, ENTRONQUE CON C/CAMICHI, C/TUCÁN Y C/ALBATROS, C/AREVALO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB011	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO 4	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS - PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN.

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	D		OBRA CIVIL	Cimentaciones nuevas y remates de solado
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Desmontaje de báculos y montaje de columnas nuevas
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Tendido de nuevas líneas y desmontaje de antiguas

D: Diurno
N: Nocturno

CALLES AFECTADAS POR OBRAS

CONTRATO BASADO 25. MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LUMINARIAS LED EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN, SALAMANCA Y RETIRO
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB025

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Carlos Maurrás	CHAMARTÍN	D	D						ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Pedro Muguruza	CHAMARTÍN		D	D					ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. del General Gallegos	CHAMARTÍN			D	D				ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Juan Hurtado de Mendoza	CHAMARTÍN				D	D			ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACIÓN COLUMNAS Y LUMINARIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE CABLE DEPENDIENDO DE LA OBRA CIVIL

Madrid, 24 de julio de 2025

D: Diurno

N: Nocturno