

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 06 JULIO DE 2025.
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Ronda	HINGENIOSO HIDALGO	Alonso Quijano-Alonso Quijano	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D				D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Plaza	TRES OLIVOS	Alonso Quijano-Alonso Quijano	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D				D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Plaza	TRES OLIVOS	Alonso Quijano-Campo de Calatrava	FUENCARRAL - EL PARDO	01/07/2025		D	D				
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Ronda	HINGENIOSO HIDALGO	Alonso Quijano-Campo de Calatrava	FUENCARRAL - EL PARDO	01/07/2025		D	D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	BELLA ALTISADORA	Hingeniosos Hidalgo-Afuera de Valverde	FUENCARRAL - EL PARDO	04/07/2025					D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	PASEO	DE TALLERES		VILLAVERDE	30/06/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	PEDRO JIMENEZ		VILLAVERDE	30/06/2025	D	D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	GÓMEZ ACEBO		VILLAVERDE	30/06/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	PLAZA	DE PARVILLAS		VILLAVERDE	30/06/2025	D		D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	ENTRADAS EN ANOETA		VILLAVERDE	30/06/2025	D		D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SANTA MARÍA REINA		USERA	30/06/2025	D	D		D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	DULCE		USERA	30/06/2025		D		D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SALADO		USERA	30/06/2025		D	D	D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SOCUÉLLAMOS		USERA	30/06/2025			D	D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SAN RUPERTO		USERA	30/06/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	FELIPE DÍAZ		USERA	30/06/2025		D					

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	ORTIZ CAMPOS		USERA	30/06/2025			D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	COCHEROS		USERA	30/06/2025			D	D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	DUQUESA DE SANTOÑA		USERA	30/06/2025				D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	TORERO		USERA	30/06/2025					D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	ELISA		USERA	30/06/2025				D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	ENRIQUE FUENTES		USERA	30/06/2025					D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	Parque Alcalde Jesús Pérez Quijano		VICALVARO	30/06/2025					D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	HERNÁNDEZ DE TEJEDA		CIUDAD LINEAL	30/06/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	ALEJANDRO CHACÓN		CIUDAD LINEAL	30/06/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	CAÑAS		CIUDAD LINEAL	30/06/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	JULIA BALENCHANA		CIUDAD LINEAL	30/06/2025		D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	GONZALEZ AMIGO		CIUDAD LINEAL	30/06/2025		D	D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	JULIA DANVILA		CIUDAD LINEAL	30/06/2025			D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	RAMON FORT		CIUDAD LINEAL	30/06/2025			D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	ELADIO LOPEZ VILCHES		CIUDAD LINEAL	30/06/2025				D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	CONDE DE LAS POSADAS	(Guadalajara-Luis de Mata)	HORTALEZA	30/06/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	FRANCISCO JOSÉ ARROYO		HORTALEZA	30/06/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	JOSÉ MARIA RODERO		CIUDAD LINEAL	30/06/2025		D	D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	VILLASILOS		CIUDAD LINEAL	30/06/2025			D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	ARZOBISPO COS		CIUDAD LINEAL	30/06/2025			D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	PROTASIO GÓMEZ		CIUDAD LINEAL	30/06/2025			D	D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	SÁNCHEZ DÍAZ		CIUDAD LINEAL	30/06/2025				D			

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	MARQUÉS DE PORTUGALETE		CIUDAD LINEAL	30/06/2025				D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	PILAR CAVERO		CIUDAD LINEAL	30/06/2025					D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	MANUEL CAVERO		CIUDAD LINEAL	30/06/2025					D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	Calle	Tenerife	entre calle San Raimundo y Santa Juliana	TETÚAN	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISIONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB06	LOTE 4	ACERAS	Calle	Calle Valmojado	C/Illescas - C/Los Yebenes	Latina	30/06/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	San Nicomedes	C/Juan Español - C/Manuel Noya	Usera	30/06/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB11	LOTE 4	ACERAS	Calle	Calle de San Filiberto	PSO. Santa María de la Cabeza-C/Manuel Noya	Usera	30/06/2025.	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 010	LOTE 5	ACERAS	Camino	DE LAS HORMIGUERAS	Nº 141	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	Calle	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 5	ACERAS	Calle	HERNANDEZ IGLESIAS	Entre C/ Ángel Larra - C/ de Arturo Soria	CIUDAD LINEAL	30/06/2025		D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre C/ Juan Pérez de Zúñiga - C/ de Jose del Hierro	CIUDAD LINEAL	30/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB09	LOTE 6	ACERAS	Avenida	MADROÑOS	Av/ del Papa Negro - C/ del Sotillo	HORTALEZA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CL ORENSE	Nº13	TETÚAN	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CL SEGOVIA	Nº29	CENTRO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PRINCIPE DE VERGARA	MARIA MOLINA - DIEGO LEON	SALAMANCA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	CONDE DE PEÑALVER	GOYA - AYALA	SALAMANCA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	MARCENADO		CHAMARTIN	30/06/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	AGUILAR DE CAMPOO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	FERMIN CABALLERO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2019/01078	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	CALLE CUCHILLEROS	CALZADA	CENTRO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Jaraiz de la Vera	Nº20	LATINA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Maqueda	Nº 136-138	LATINA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Patrimonio de la Humanidad	Nº 3-11	CARABANCHEL	30/06/2025			D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Gabriel Gomez		CARABANCHEL	30/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Carolina Baeza		CARABANCHEL	30/06/2025		D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	de la Estafeta	CV C/ de Navascues	USERA	30/06/2025	D						
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	Santiago Amon	esquina C/ Santa Petronila	VILLAVERDE	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Monte Perdido	Calle Monte Perdido nº 140	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Martos	Calle Martos nº 7 J	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Rafael Alberti	Avenida Rafael Alberti nº 5	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025			D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Encomienda de Palacios	Calle Encomienda de Palacios nº 231 B	MORATALAZ	30/06/2025	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Hacienda de Pavones	Calle Hacienda de Pavones nº 217	MORATALAZ	30/06/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Hacienda de Pavones	Calle Hacienda De Pavones nº 221	MORATALAZ	30/06/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Arroyo de las Pilillas	Calle Arroyo de las Pilillas nº 24	MORATALAZ	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Corregidor Jose de Pasamonte	Calle Corregidor Jose de Pasamonte nº 25	MORATALAZ	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Esperanza Garcia	Calle Esperanza Garcia nº 6	VILLA DE VALLECAS	30/06/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Mayorazgo	Avenida Mayorazgo nº 65	VILLA DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Corral de Almaguer	Calle Corral de Almaguer nº 25 D	VILLA DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	La Pueblanueva	Calle La Pueblanueva nº 35	VILLA DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Villaluenga de la Sagra	Calle Villaluenga de la Sagra nº 11 A	VILLA DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Abad Juan Catalán	Calle Abad Juan Catalán nº 34	VICÁLVARO	30/06/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	Minerva	Calle Minerva nº 28	VICÁLVARO	30/06/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	Democracia	Avenida Democracia nº 41	VICÁLVARO	30/06/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	TOTANA	CALASPARRA	HORTALEZA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ALCORISA	55	HORTALEZA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ANTIOQUIA		SAN BLAS - CANILLEJAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CARRETERA CANILLAS	11	SAN BLAS - CANILLEJAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Autovía	Ramal R-2 bajo conexión Sanchinarro a M-40	VE1616 Conexión Sanchinarro a M-40 sobre ramal R-2	HORTALEZA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Autovía	Paseo de la Castellana	VE0506 Raimundo Fernández Villaverde - Joaquín Costa sobre Paseo de la Castellana	CHAMARTÍN	30/06/2025	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA/APARCAMIENTO	BEASAIN	ACERA COLINDANTE A MURO EN PARQUE ALZOLA	USERA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN	CALZADA/ ACERA	AVDA. ALBUFERA	CRUCE CON MIGUEL HERNANDEZ	PUENTE DE VALLECAS	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	ARROYO FONTARRON 55	PASARELA SOBRE A-3	MORTALAZ	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN, REPARACIÓN DE MUROS	ACERA	SEPULVEDA	ESCALERAS DE ACCESO A CALLE DEL ANSAR, BAJO PASARELA	LATINA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	30/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 11	LOTE 1	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PASO DE CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA PASARELA PEATONAL Y LA CALLE SANTA HORTENSIA. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASO PEATONAL	STA.HORTENSIA 35	ENTRE STA HORTENSIA Y A2	DISTRITO CHAMARTIN	30/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA-(MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	30/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB22	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADRIAN PULIDO CV CALLE PAMPLONA EN SUELO OBTENIDO POR EXPROPIACION	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB26	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN 315 (ESCUELA MARIA MOLINER)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB02	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO.Fase 1 (Urola,), Genil (entre Bidasoa y Urola))	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE LEIZARÁN Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB012	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA, FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO, C/ AMADEO PRIMERO, C/ PEÑALABRA, C/PICO DE LA PEÑA GOLOSA,)	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/FRANCISCO ROMERO, C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO C/MELISA, C/PAJARERA REAL, C/ ANTONIO ANTORAZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB015	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA MARTINEZ, TRAMO ENTRE LAS CALLES OROPENDOLA Y ANGEL RIPOLL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L1-CB07	UTE PACSA ASFALPASA	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE ADECUACIÓN ENTORNO CENTRO MAYORES DOS AMIGOS (CENTRO)	CENTRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 (Ángel Diego Roldán y Undécima)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISIONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA, CALLE SABANERO, ENTRONQUE CON C/CAMICHI, C/TUCÁN Y C/ALBATROS	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB010	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB011	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DÍA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO 4	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB03	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 23. DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BULEVARES TRANSITABLES DEL Pº DE LA CASTELLANA Y ENTORNO. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS-PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB023

CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS - PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN.
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	BULEVARES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Montaje de columnas, tendido de líneas eléctricas, montaje de cajas de conexión en columnas y soldaduras
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	BULEVARES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D	D		OBRA CIVIL	Canalización y cimentaciones
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			OBRA CIVIL	Levantado de base de báculos
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Desmontaje de báculos y montaje de columnas nuevas

D: Diurno
N: Nocturno

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

CONTRATO BASADO 19. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN LA COLONIA DE SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES.DISTRITO DE VILLAVERDE
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-019

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION COLUMNAS Y LUMIANRIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE CABLE DEPENDIENDO DE LA OBRA CIVIL
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	CALLE DE BENIMAMET CALLE DE GODELA CALLE DE ROCAFORT	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE LUMINARIAS LED

D: Diurno
N: Nocturno