

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 01 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2025
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	CALLE	TENERIFE	ENTRE CALLE DE JUAN PANTOJA Y CALLE CARNICER	TETÚAN	01/12/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	LANZADA	C/ ACANTILADO Y C/ CORDILLERA	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ ACANTILADO	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	CALLE	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 14	LOTE 3	ACERAS	CALLE	FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES	AV/ JUAN ANDRÉS Y C/ FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES 1	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	01/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 014	LOTE 5	ACERAS	CALLE	PUERTO DE ALAZORES	Nº 2	VILLA DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 6	ACERAS	CALLE	HERNANDEZ IGLESIAS	ENTRE C/ ÁNGEL LARRA - C/ DE ARTURO SORIA	CIUDAD LINEAL	01/12/2025	D	D	D	D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	JARDIN DE SAN FEDERICO	C/ DR. ESQUERDO-C/ DE LA FUENTE DEL BERRO (FRESADO)	SALAMANCA	01/12/2025	D						
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	CANALILLO	C/ DE J. Mª SANCHEZ SILVA-C/ DE FCO. REMIRO (FRESADO)	SALAMANCA	01/12/2025		D	D				
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	BOLONIA	C/ DEL ARROYO DEL CANALILLO-AV. DE BONN (FRESADO)	SALAMANCA	01/12/2025			D	D			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	ANTONIA RUIZ SORO	GTA. DE MIGUEL. MIURA- C/ DEL ARROYO DEL CANALILLO (FRESADO)	SALAMANCA	01/12/2025				D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	BRESCIA	AV. BRASILIA-AV BRUSELAS (FRESADO)	SALAMANCA	01/12/2025					D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB06	LOTE 2	CALZADAS	PASEO	PASEO PEATONAL RECOLETOS	SOLADO PARADAS BUS	SALAMANCA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	ZABALETA	C/ DE QUINTILIANO-C/ DE LA CONSTANCIA (ASFALTADO)	CHAMARTÍN	01/12/2025	D	D					
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	JARDIN DE SAN FEDERICO	C/ DR. ESQUERDO-C/ DE LA FUENTE DEL BERRO (ASFALTADO)	SALAMANCA	01/12/2025			D	D			
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	CANALILLO	C/ DE J. Mª SANCHEZ SILVA-C/ DE FCO. REMIRO (ASFALTADO)	SALAMANCA	01/12/2025				D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ASFALTOS VICALVARO	711/2022/01393-L2-CB07	LOTE 2	CALZADAS	CALLE	BOLONIA	C/ DEL ARROYO DEL CANALILLO-AV. DE BONN (ASFALTADO)	SALAMANCA	01/12/2025					D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB07	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	VALDERROMAN	VALDERRODRIGO-JUAN DE ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB07	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	FRANCISCO ANDRES	ADRIÁN ANDRÉS-JUAN DE ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025			D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB07	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	VALDERRODRIGO	VALLE DE MENA-ANTONIO MACHADO	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D					
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB07	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	INOCENCIO FERNANDEZ	MANUEL GARRIDO-C. HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	01/12/2025				D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB07	LOTE 3	CALZADAS	CALLE	LACOMA	AV. CARDENAL HERRERA ORIA	FUENCARRAL - EL PARDO	01/12/2025					D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB05	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	CORTIJO		VILLAVERDE	01/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB05	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	HIDRATOS		VILLAVERDE	01/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB05	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	RESINA		VILLAVERDE	01/12/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	AGUILAR DEL RÍO		CARABANCHEL	01/12/2025	D	D	D		D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	PIQUEÑAS		CARABANCHEL	01/12/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SANTO DOMINGO		CARABANCHEL	01/12/2025			D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SANTA ROSALÍA		CARABANCHEL	01/12/2025			D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SAN VICTORINO		CARABANCHEL	01/12/2025				D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SAN WENCESLAO		CARABANCHEL	01/12/2025				D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	ZARAPITOS		CARABANCHEL	01/12/2025				D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	PIMIENTA		VILLAVERDE	01/12/2025	D	D			D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	AZUFRE		VILLAVERDE	01/12/2025			D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	TURBA		VILLAVERDE	01/12/2025			D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB05	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	MICA		VILLAVERDE	01/12/2025			D	D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB6	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	MANOJO DE ROSAS		VILLAVERDE	01/12/2025				D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB5	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	JOSÉ ORTUÑO PONCE		VILLAVERDE	01/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB6	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SALSIPUEDES		VILLAVERDE	01/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB5	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	BISMUTO		VILLAVERDE	01/12/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB6	L4-CB6	CALZADAS	CALLE	MAGNESIA		VILLAVERDE	01/12/2025		D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB6	L4-CB6	CALZADAS	CALLE	DR. CRIADO		VILLAVERDE	01/12/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB5	L4-CB5	CALZADAS	CALLE	PASEO TALLERES		VILLAVERDE	01/12/2025			D	D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE LAS SUERTES		VILLA DE VALLECAS	01/12/2025		D	D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE PEÑA CAVERO		VILLA DE VALLECAS	01/12/2025				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE PEÑA RIVERA		VILLA DE VALLECAS	01/12/2025	D			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	PLAZA	PLAZA DE LA JUVENTUD		VICÁLVARO	01/12/2025				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL ANILLO VERDE		VICÁLVARO	01/12/2025			D	D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DEL ARROYO DEL HOYO		VICÁLVARO	01/12/2025			D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE SAN CIPRIANO		VICÁLVARO	01/12/2025	D	D					
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE VOLVER A EMPEZAR		PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025		D	D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE MOGAMBO		PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025				D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	AVENIDA DE SAN DIEGO		PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025			D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO	CONCHA ESPINA-REP ARGENTINA	CHAMARTIN	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLAZA DOCTOR LAGUNA		RETIRO	01/12/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	AVENIDA	GALAXIA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	SIERRA DE ATAPUERCA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	01/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	DOMINGO DE ZAIZITA	Nº 2-6	LATINA	01/12/2025	D	D	D	D			
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	SACROMONTE	Nº2	USERA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	ORCASUR	Nº22	USERA	01/12/2025	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GAINZA	105	USERA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	ANDALUCIA	(CALZADA) CAMBIO DE SENTIDO A LA ALTURA DE LA CALLE RESINA	VILLAVERDE	01/12/2025	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	AV	REAL DE PINTO	(CALZADA) CV GRAN VIA DE VILLAVERDE	VILLAVERDE	01/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	ZAFIRO	(CALZADA) CV AV DE LOS ROSALES	VILLAVERDE	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	GLORIETAS	AVENIDA GLORIETAS 39	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	EL PADRINO	CALLE EL PADRINO 3 (ESQUINA CON C/ CLEOPATRA)	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FANTASIA	CALLE FANTASIA 5 (ESQUINA CON C/ VIRIDIANA)	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FANTASIA	CALLE FANTASIA 8 (ENQUINA CON C/ TRISTANA)	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	TRISTANA	CALLE TRISTANA 1 B	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LA REINA DE AFRICA	CALLE LA REINA DE AFRICA 6	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PADRE LLANOS	CALLE PADRE LLANOS 22 (JUNTO PARADA DE AUTOBÚS 4844)	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PEÑA GORBEA	CALLE PEÑA GORBEA 31	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PUERTO DE NAVACERRADA	CALLE PUERTO DE NAVACERRADA 10	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	RAMON PEREZ DE AYALA	CALLE RAMON PEREZ DE AYALA 94 (LATERAL)	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	MORATALAZ	AVENIDA MORATALAZ 166	MORATALAZ	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	ENTRE C/ ENCOMIENDA DE PALACIOS 183 Y 185 (JUNTO PARADA DE AUTOBÚS 849)	MORATALAZ	01/12/2025	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FUENTE CARRANTONA	CALLE FUENTE CARRANTONA 28 (EN PARQUE MISS MARA)	MORATALAZ	01/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PICO DE LOS ARTILLEROS	CALLE PICO DE LOS ARTILLEROS 102	MORATALAZ	01/12/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	VIRGEN DE LAS VIÑAS	CALLE VIRGEN DE LAS VIÑAS 16 (LATERAL MERCADO SANTA EUGENIA)	VILLA DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUCANO		SAN BLAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	01/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	FRANCISCO JAVIER SAENZ DE OIZA		HORTALEZA	01/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	A-6	VE0911 - ENLACE DEL BARRIAL - PUENTE SOBRE A-6	MONCLOA-ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	JOSÉ VASCONCELOS - GENERAL ARANDA SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	PE0501 - JOSÉ VASCONCELOS - GENERAL ARANDA SOBRE PASEO DE LA CASTELLANA	CHAMARTÍN	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	PASEO DE EXTREMADURA	ESCALERAS DE ACCESO A AVDA. AVIACIÓN	LATINA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LIMPIEZA Y REFORMA POR INCENDIO	ACERA	GRANVÍA DE VILLAVERDE	ESCALERAS DE ACCESO A CAMPOS IBAÑEZ	VILLAVERDE	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL	CALZADA	PARQUE AMBROZ SOBRE M-40	CRUCE CON M-40	VICÁLVARO	01/12/2025	N	N	N	N	N		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL	CALZADA	PARQUE AMBROZ SOBRE R-3	CRUCE CON R-3	VICÁLVARO	01/12/2025	N	N	N	N	N		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB14	LOTE 1	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS AVENIDA PUERTA DE HIERRO - CIUDAD UNIVERSITARIA SOBRE A6. ESTRUCTURAS PE-0906 Y PE-0908. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB15	LOTE 1	REHABILITACION DE LOS MUROS DE LA CALLE MARINEROS. DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID)	PASO PEATONAL	CALLE MARINEROS		SAN BLAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB16	LOTE 1	REPARACION Y MEJORA DE LA IMPERMEABILIZACION EN LA PASARELA PE0501 DE JOSE VASCONCELOS SOBRE EL PASEO DE LA CASTELLANA. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASO PEATONAL	PASEO CASTELLANA 246	PLAZA CASTILLA- LA PAZ	CHAMARTIN	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE SAN JUAN DE LA MATA	ACERA	SAN JUAN DE LA MATA	FRENTE A LOS NUMERO 6 Y 8	LATINA	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	01/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB13	LOTE 2	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN ESTRUCTURA VI1901	CALZADA/ACERA	GRAN VIA DEL ESTE/AURORA BOREAL	CRUCE DE AURORA BOREAL Y GRAN VÍA DEL ESTE	VICALVARO	01/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ACERA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	01/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA/APARCAMIENTO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	01/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB19	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE BELLVER, 10.	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE-Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 Calle Tajo	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO, C/ ANTONIO ANTORANZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/Cidro C/Haya	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE).	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - calle Cuarta y Décima	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SIONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. Calle Lanzada y Cordillera	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DíEZ. Calle Vesubio y Pedro Laborde	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS – PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN.

Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D			OBRA CIVIL	Solados y remates
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Desmontaje de báculos

Madrid, 28 de noviembre de 2025

D: Diurno
N: Nocturno