



**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2026**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

| EMPRESA               | EXPEDIENTE DE OBRA         | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE         | TRAMO                                              | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEINSA MOVILIDAD     | 511/2023/03115 L2-CB07.    | LOTE 2 | ACERAS       | VÍA         | ROMERO GIRÓN            | ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL                | CHAMARTÍN             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| ACEINSA MOVILIDAD     | 511/2023/03115 L2-CB07.    | LOTE 2 | ACERAS       | VÍA         | ALBERTO ALCOCER         |                                                    | CHAMARTÍN             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| ACEINSA MOVILIDAD     | 511/2023/03115 L2-CB07.    | LOTE 2 | ACERAS       | VÍA         | APOLONIO MORALES        |                                                    | CHAMARTÍN             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| ACEINSA MOVILIDAD     | 511/2023/03115 L2-CB07.    | LOTE 2 | ACERAS       | VÍA         | ENRIQUE JARDIEL PONCELA |                                                    | CHAMARTÍN             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 10  | LOTE 3 | ACERAS       | CALLE       | MIRA EL RIO             | AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS               | FUENCARRAL - EL PARDO | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 11  | LOTE 3 | ACERAS       | CALLE       | NUEVA ZELANDA           | C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS                   | MONCLOA - ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 12  | LOTE 3 | ACERAS       | CALLE       | CORDILLERA              | PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL             | MONCLOA - ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 12  | LOTE 3 | ACERAS       | PASEO       | COMANDANTE FORTEA       | C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA                     | MONCLOA - ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 12  | LOTE 3 | ACERAS       | CALLE       | ACANTILADO              | C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA | MONCLOA - ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 13  | LOTE 3 | ACERAS       | AVENIDA     | REINA VICTORIA          | AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS                   | MONCLOA - ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE LICUAS - COARSA   | 511/2023/03115 - L3 CB 15  | LOTE 3 | ACERAS       | PUENTE      | TRES OLIVOS             | ENLACES NORTE Y SUR CON M-607                      | FUENCARRAL - EL PARDO | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| IMESAPI               | 511/2023/03115 - L5 CB 012 | LOTE 5 | ACERAS       | CALLE       | VEDRA                   | Nº 27                                              | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2      | LOTE 2 | CONSERVACION | CALLE       | MATEO INURRIA           |                                                    | CHAMARTIN             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE PAVIMENTOS LOTE 2 | 300/2021/00385 LOTE 2      | LOTE 2 | CONSERVACION | CALLE       | PADILLA/MONTESA         |                                                    | SALAMANCA             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**



| EMPRESA     | EXPEDIENTE DE OBRA | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE      | TRAMO                                                                                      | DISTRITO              | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|-------------|--------------------|--------|--------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | LOTE 3 | CONSERVACION | AVENIDA     | GALAXIA              | ACERA                                                                                      | MONCLOA – ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | LOTE 3 | CONSERVACION | CALLE       | RISCOS DE POLANCO    | ACERA                                                                                      | FUENCARRAL – EL PARDO | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| ACEINSA     | 300/2021/00385     | LOTE 3 | CONSERVACION | PLAZA       | BUEN SUCESO          | ACERA                                                                                      | MONCLOA – ARAVACA     | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | CULLERA              | Nº6 A Nº8                                                                                  | LATINA                | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | JARAÍZ DE LA VERA    | Nº2                                                                                        | LATINA                | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | AV          | DE LAS AGUILAS       | FRENTE Nº 63-67                                                                            | LATINA                | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | SAN ILLAN            | Nº11 A 102                                                                                 | CARABANCHEL           | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | BLASA PEREZ          | Nº7                                                                                        | CARABANCHEL           | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | CESTONA              | FRENTE Nº 14                                                                               | USERA                 | 02/03/2026      | D | D | D | D |   |   |   |
| LICUAS S.A. | 300/2021/00385     | LOTE 4 | CONSERVACION | CALLE       | GUETARIA             | Nº23                                                                                       | USERA                 | 02/03/2026      | D | D | D |   |   |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | GERARDO DIEGO        | CALLE GERARDO DIEGO 15 (ENTRE C/ GERARDO DIEGO Y AVDA. RAFAEL ALBERTI, JUNTO A BIBLIOTECA) | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | RAMON PEREZ DE AYALA | CALLE RAMON PEREZ DE AYALA 108                                                             | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | RAMON PEREZ DE AYALA | CALLE RAMON PEREZ DE AYALA 120                                                             | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | RAMON PEREZ DE AYALA | CALLE RAMON PEREZ DE AYALA 152                                                             | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | RAMON PEREZ DE AYALA | CALLE RAMON PEREZ DE AYALA 84                                                              | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | SIERRA CARBONERA     | CALLE SIERRA CARBONERA 70                                                                  | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | VILLALOBOS           | CALLE VILLALOBOS 145                                                                       | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.      | 300/2021/00385     | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | MONTE PERDIDO        | CALLE MONTE PERDIDO 69                                                                     | PUENTE DE VALLECAS    | 02/03/2026      | D | D | D |   |   |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno



| EMPRESA  | EXPEDIENTE DE OBRA    | LOTE   | ACTUACIÓN    | TIPO DE VÍA | NOMBRE DE CALLE              | TRAMO                                         | DISTRITO           | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|----------|-----------------------|--------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | ANGELILLO                    | CALLE ANGELILLO 14                            | PUENTE DE VALLECAS | 02/03/2026      | D | D |   |   |   |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | RIOJANOS                     | CALLE RIOJANOS 27                             | PUENTE DE VALLECAS | 02/03/2026      |   | D | D | D |   |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | JOSÉ GARCÍA GRANDA           | CALLE JOSÉ GARCÍA GRANDA 2                    | PUENTE DE VALLECAS | 02/03/2026      |   |   |   | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | JOSÉ GARCÍA GRANDA           | CALLE JOSÉ GARCÍA GRANDA 7                    | PUENTE DE VALLECAS | 02/03/2026      |   |   |   | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | CAMINO DE LOS VINATEROS      | CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS 118             | MORATALAZ          | 02/03/2026      | D | D |   |   |   |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | CAMINO DE LOS VINATEROS      | CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS 139             | MORATALAZ          | 02/03/2026      |   |   | D | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | ARTE EXPRESIONISTA           | CALLE ARTE EXPRESIONISTA 1                    | VILLA DE VALLECAS  | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | ENTREPEÑAS                   | CALLE ENTREPEÑAS 62                           | VILLA DE VALLECAS  | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | TALAMANCA DEL JARAMA         | CALLE TALAMANCA DEL JARAMA 24 (POR C/ BATRES) | VILLA DE VALLECAS  | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | CALLE       | CALAHORRA                    | CALLE CALAHORRA 86                            | VICÁLVARO          | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| A.P.I.   | 300/2021/00385        | LOTE 5 | CONSERVACION | BULEVAR     | JOSE PRAT                    | BULEVAR JOSE PRAT 24                          | VICÁLVARO          | 02/03/2026      | D | D | D |   |   |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | EMILIO FERRARI               | ACHURRI JUAN BOSCAN                           | CIUDAD LINEAL      | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | CAMPEZO                      | AV. ARAGON                                    | SAN BLAS           | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | FUENTELENCINA                |                                               | SAN BLAS           | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | ASURA                        | 3                                             | HORTALEZA          | 02/03/2026      | D | D |   |   |   |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | AVENIDA CANILLEJAS VICALVARO | 131                                           | SAN BLAS           | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| DRAGADOS | 300/2021/00385 LOTE 6 | LOTE 6 | CONSERVACION | CALLE       | FRASCUELO                    | 20                                            | HORTALEZA          | 02/03/2026      | D | D |   |   |   |   |   |

D: Diurno  
N: Nocturno



| EMPRESA                              | EXPEDIENTE OBRA        | LOTE   | ACTUACIÓN                                                                                                                                                    | TIPO DE VIA   | NOMBRE CALLE               | TRAMO                                       | DISTRITO           | COMIENZO SEMANA | L | M | X | J | V | S | D |
|--------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                                                                                                                                                  | CALLE         | CALLE JULIÁN GAYARRE       | MUO301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE     | RETIRO             | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                                                                                                                                                  | PARQUE        | PARQUE TIerno GALVÁN       | PE7046 PARQUE TIerno GALVÁN                 | ARGANZUELA         | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| IMESAPI                              | 300/2021/00109         | LOTE 1 | ESTRUCTURAS                                                                                                                                                  | CALLE         | MURO CALLE VALDERROMÁN, 22 | MUO916 MURO CALLE VALDERROMÁN, 22           | MONCLOA - ARAVACA  | 02/03/2026      |   |   | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN ESTRUCTURAL                                                                                                                                       | CALZADA       | PIROTECNIA                 | CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL | VICALVARO          | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | SUBSANACIÓN POR INCENDIO                                                                                                                                     | ACERA         | GRAN VIA DE VILLAVERDE     | ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO     | VILLAVERDE         | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN                                                                                                         | ACERA         | AVDA. MEDITERRÁNEO         | PASARELA ARROLLO FONTARRON 55               | MORATALAZ          | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN DE MURO                                                                                                                                           | ACERA         | AVDA. MORATALAZ 57         | PARQUE DARWIN                               | MORATALAZ          | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN DE MURO                                                                                                                                           | ACERA         | SIERRA DEL VALLE           | FRENTE A NUMERO 46                          | PUENTE DE VALLECAS | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | SUSTITUCIÓN JUNTA DE DILATACIÓN                                                                                                                              | CALZADA       | GRAN VÍA DE VILLAVERDE     | SUBDIVISIÓN C                               | VILLAVERDE         | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ESTRUCTURAS LOTE 2               | 300/2021/00109         | LOTE 2 | REPARACIÓN MURO                                                                                                                                              | ACERA         | EUGENIA DE MONTIJO         | PARQUE DEL PARTERRE                         | CARABANCHEL        | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB12 | LOTE 1 | OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6- ESTRUCTURA PIO907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID) | PASO PEATONAL | AUTOVIA A6                 | ENTRE MONCLOA Y A6                          | MONCLOA- ARAVACA   | 02/03/2026      | D | D | D | D | D |   |   |

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**



|                                      |                        |        |                                                                                                                                                           |                      |                               |                                          |                     |            |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB17 | LOTE 1 | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO                    | PASO PEATONAL        | CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA | M40 54+400 – 52+700                      | FUENCARRAL-EL PARDO | 02/03/2026 | D     | D     | D     | D     | D     |       |       |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB18 | LOTE 1 | CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VIO920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA | PASO PEATONAL        | PUERTA DE HIERRO              | RAMAL A6-M30                             | MONCLOA-ARAVACA     | 02/03/2026 | D     | D     | D     | D     | D     |       |       |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1 | 711/2022/00968-L1-CB19 | LOTE 1 | ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO                                                                        | PASO PEATONAL        | PLAZA MORERAS                 | M30                                      | MONCLOA-ARAVACA     | 02/03/2026 | D     | D     | D     | D     | D     |       |       |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/00968-L2-CB12 | LOTE 2 | PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPÉLIDO                                                                                                       | CALZADA/ACE RA       | AMPELIDO                      | ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN | LATINA              | 02/03/2026 | D / N | D / N | D / N | D / N | D / N | D / N | D / N |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/00968-L2-CB14 | LOTE 2 | PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA                                                                                                        | CALZADA/ACE RA       | CAZORLA                       | ENTRE NUMEROS 3 Y 27                     | PUENTE DE VALLECAS  | 02/03/2026 | D     | D     | D     | D     | D     |       |       |
| UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2 | 711/2022/00968-L2-CB15 | LOTE 2 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO                                                                                       | ACERA /APARCAMIEN TO | CAMPOTEJAR                    | PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO                | USERA               | 02/03/2026 | D     | D     | D     | D     | D     |       |       |

D: Diurno  
N: Nocturno



| EXPEDIENTE             | EMPRESA                                  | CALZADA/ESTRUCTURA/<br>ACERA | CALLE                                                                                                                                      | DISTRITO             | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES   |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|---|---|---|---|-----------------|
|                        |                                          |                              |                                                                                                                                            |                      | L          | M | X | J | V |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB06 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. | ACERA Y CALZADA              | ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE<br>LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN                                                | TETUÁN               | D          | D | D | D | D | OBRA SUSPENDIDA |
| 511/2023/03165 L1-CB16 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY<br>DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR<br>06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN                                          | TETUÁN               | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB23 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA<br>AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA,<br>269 CV CALLE ISLA DE TABARCA                                              | FUENCARRAL-EL PARDO  | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB27 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN<br>DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17<br>CLESÁ.                                                            | FUENCARRAL-EL PARDO. | D          | D | D | D | D | OBRA SUSPENDIDA |
| 511/2023/03165 L1-CB28 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO<br>6 "ALMENARA DEL OBISPO" DEL<br>PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN              | TETUÁN               | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB29 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE<br>PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA<br>DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO<br>DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN    | TETUÁN               | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB30 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL<br>TRAMO 4 "MIRADOR" DEL PARQUE DE<br>LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE | TETUÁN               | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB31 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE<br>PDD 06 (D-6) PASEO DE LA<br>DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02<br>PASEO DE LA DIRECCIÓN                | TETUÁN               | D          | D | D | D | D |                 |
| 511/2023/03165 L1-CB32 | ACSA OBRAS E<br>INFRAESTRUCTURAS, S.A.U  | ACERA Y CALZADA              | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN<br>EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/<br>SIERRA DE PUERTO VIEJO 1                                        | MONCLOA - ARAVACA    | D          | D | D | D | D |                 |

D: Diurno  
N: Nocturno



| EXPEDIENTE              | EMPRESA                 | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE                                                                                                                                                                              | DISTRITO            | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---|---|---|---|-------------------|
| 511/2023/03165 L2-CB11  | COARSA, S.A             | ACERA Y CALZADA     | COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE ARGA CALLE SIL                                                                                                            | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L2-CB12  | COARSA, S.A             | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.                                                                                | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L2-CB13  | COARSA, S.A             | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN                                                                                                         | SAN BLAS-CANILLEJAS | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB02  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21                                                                                                                           | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB013 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | AVENIDA MARCONI, 1                                                                                                                                                                 | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D | OBRAS SUSPENDIDAS |
| 511/2023/03165 L3-CB016 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.                                                                                                                            | PUENTE DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D | OBRA SUSPENDIDA   |
| 511/2023/03165 L3-CB020 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.                                                                                                                     | VILLAVERDE          | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03165 L3-CB021 | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL Y CALLE ARNEDO | CARABANCHEL         | D          | D | D | D | D |                   |
| 511/2023/03115 L2-CB04  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A. | ACERA Y CALZADA     | OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE NOVENA Y PRIMERA                                              | CHAMARTÍN           | D          | D | D | D | D |                   |

D: Diurno  
N: Nocturno



| EXPEDIENTE              | EMPRESA                         | CALZADA/ESTRUCTURA/ | CALLE                                                                                                                   | DISTRITO           | DÍA SEMANA |   |   |   |   | OBSERVACIONES |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---|---|---|---|---------------|
| 511/2023/03115 L2-CB06  | ACEINSA MOVILIDAD, S.A.         | ACERA Y CALZADA     | OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO | RETIRO             | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB012 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID | ACERA Y CALZADA     | COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA                                 | MONCLOA-ARAVACA    | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L3-CB013 | UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID | ACERA Y CALZADA     | REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA                                                                   | CHAMBERÍ           | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB07  | IMESAPI, S.A.                   | ACERA Y CALZADA     | OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.                                                      | VILLA DE VALLECAS  | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB08  | IMESAPI, S.A.                   | ACERA Y CALZADA     | ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ. CALLE VESUBIO Y PEDRO LABORDE                                                   | PUENTE DE VALLECAS | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB11  | IMESAPI, S.A.                   | ACERA Y CALZADA     | SAN CLAUDIO 89-117                                                                                                      | PUENTE DE VALLECAS | D          | D | D | D | D |               |
| 511/2023/03115 L5-CB13  | IMESAPI, S.A.                   | ACERA Y CALZADA     | CALLE OBERÓN                                                                                                            | MORATALAZ          | D          | D | D | D | D |               |

Madrid, 27 de febrero de 2026

D: Diurno  
N: Nocturno