

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 AGOSTO DE 2025
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	BRAVO MURILLO		TETÚAN	04/08/2025	N	N	N	N	N		
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	PASEO DE LA DIRECCIÓN		TETÚAN	04/08/2025		D	D				
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	ESPRONCEDA		CHAMBERÍ	04/08/2025			D	D			
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CAMPO REAL		TETÚAN	04/08/2025					D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	NAVALMANZANO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D						
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	AVIADOR FRANCO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D						
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	MECANICO RADA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D	D					
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	ISLAS MARIANAS	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D	D					
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Calle	ISLA ALEGRAZA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025		D	D				
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Avenida	TRAJANO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025		D	D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Paseo	RINCONADA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025					D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	JOSE JORDAN		CARABANCHEL	04/08/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	LOS MORALES		CARABANCHEL	04/08/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	LUIS DE ORO		CARABANCHEL	04/08/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	SAGRADOS CORAZONES		LATINA	04/08/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	CASTRO DE VIGO		LATINA	04/08/2025		D	D				
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	FEDERICO MAYO		LATINA	04/08/2025				D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	JUAN PASCUAL DE MENA		LATINA	04/08/2025					D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	FUENTE DE CARRANTONA		MORATALAZ	04/08/2025				D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	VILLAR DEL OLMO		VILLA DE VALLECAS	04/08/2025		D		D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	SIERRA DE TORNAVACAS		VILLA DE VALLECAS	04/08/2025	D						
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	SUERRA ESPUÑA		VILLA DE VALLECAS	04/08/2025			D	D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB06	LOTE 5	CALZADAS	Calle	AURORA BOREAL CARRILBICI		VICÁLVARO	04/08/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	JUAN IGNACIO LUCA DE TENA		SAN BLAS - CANILLEJAS	04/08/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE		SAN BLAS - CANILLEJAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	BRIONES		BARAJAS	04/08/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 - CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Calle	MARQUÉS DE BERNÁ		BARAJAS	04/08/2025		D					
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	Calle	TENERIFE	Entre calle San Raimundo y calle Castilla	TETÚAN	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB08	LOTE 1	ACERAS	Calle	CASTILLA	Entre calle Olite y calle Tenerife	TETÚAN	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	CALLE CASTELLÓ	NÚMERO 56	SALAMANCA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	AYALA	NÚMERO 43-37	SALAMANCA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	DON RAMON DE LA CRUZ	NÚMERO 42	SALAMANCA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	PRINCIPE DE VERGARA	ENTRE CALLE AYALA Y DON RAMON DE LA CRUZ	SALAMANCA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISIONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	Paseo	COMANDANTE FORTEA	C/ SANTA COMBA Y C/ CORDILLERA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	Avenida	REINA VICTORIA	INTERSECCIÓN C/ LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB015	LOTE 4	ACERAS	Calle	VILLAROSA	C/Villajoyosa- Ctra Villave4rde a Vallecas	LATINA	04/08/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	SAN MANUEL NOYA	C/San Nicomedes- C/Inmaculada Concepcion	USERA	04/08/2025.	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 010	LOTE 5	ACERAS	Camino	DE LAS HORMIGUERAS	Nº 141	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	Calle	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 6	ACERAS	Calle	HERNANDEZ IGLESIAS	Entre C/ Ángel Larra - C/ de Arturo Soria	CIUDAD LINEAL	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre C/ Juan Pérez de Zúñiga - C/ de Jose del Hierro	CIUDAD LINEAL	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB09	LOTE 6	ACERAS	Avenida	MADROÑOS	Av/ del Papa Negro- C/ del Sotillo	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CL CARRANZA	Nº13	CENTRO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	ALCALDE MARTINEZ ALZAGA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2019/01078	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	CUCHILLEROS	CALZADA	CENTRO	04/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	FERMIN CABALLERO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	MARBELLA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	04/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	ADANERO	Nº6	LATINA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CAMARENA	nº 247	LATINA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	CARLOS MARTÍN ÁLVAREZ	Calle Carlos Martín Álvarez n.º 25	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	HUMANES	Calle Humanes n.º 23	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	CARLOS SOLÉ	Calle Carlos Solé n.º 36	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	MARTÍNEZ DE LA RIVA	Calle Martínez de la Riva n.º 4	PUENTE DE VALLECAS	04/08/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LAGUNA NEGRA	Calle Laguna Negra n.º 13 H	MORATALAZ	04/08/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	MAYORAZGO	Avenida Mayorazgo n.º 65	VILLA DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Bulevar	NATURALEZA	Bulevar Naturaleza n.º 8 A	VILLA DE VALLECAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CHICUELO 18	CRUCE M, GRANERO	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BOECILLO	CTRA. CANILLAS	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	ANA DE AUSTRIA Nº 6	COLEGIO VALDEFUENTES	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	TIMON	18	BARAJAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 7	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	OÑA	71	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 8	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AMERICO CASTRO	29	HORTALEZA	04/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	VE0209 Puente de San Isidro sobre Río Manzanares (carril bici)	ARGANZUELA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA/APARCAMIENTO	BEASAIN	ACERA COLINDANTE A MURO EN PARQUE ALZOLA	USERA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN	CALZADA/ ACERA	AVDA. ALBUFERA	CRUCE CON MIGUEL HERNANDEZ	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	PASEO DE EXTREMADURA	ESCALERAS DE ACCESO A AVDA. AVIACIÓN	LATINA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA V1408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA-(MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	28/07/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB15	LOTE 1	REHABILITACION DE LOS MUROS DE LA CALLE MARINEROS. DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID)	PASO PEATONAL	CALLE MARINEROS	N/A	SAN BLAS	04/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE MIGUEL HERNANDEZ MU1307	ACERA	MIGUEL HERNANDEZ	BAJO AVEDA ALBUFERA	PUENTE DE VALLECAS	28/07/2025			D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE SAN JUAN DE LA MATA	ACERA	SAN JUAN DE LA MATA	FRENTE A LOS NUMERO 6 Y 8	LATINA	28/07/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	28/07/2025	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB22	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADRIAN PULIDO CV CALLE PAMPLONA EN SUELO OBTENIDO POR EXPROPIACION	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB24	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 28 CV CALLE GINZO DE LIMIA.	FUENCARRAL EL PARDO.	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB25	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE CANCHAS DEL MANZANARES 7 C/V CALLE HORTELANO 10.	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB26	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN 315 (ESCUELA MARIA MOLINER)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE LEIZARÁN Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 C/ SIL	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3- CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVEVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3- CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/FRANCISCO ROMERO, C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO C/MELISA, C/PAJARERA REAL, C/ ANTONIO ANTORANZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3- CB015	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA MARTINEZ, TRAMO ENTRE LAS CALLES OROPENDOLA Y ANGEL RIPOLL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3- CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 (Ángel Diego Roldán y Undécima)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3- CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA, CALLE SABANERO, ENTRONQUE CON C/CAMICHI, C/TUCÁN Y C/ALBATROS, C/AREVALO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO 4	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 25. MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LUMINARIAS LED EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN, SALAMANCA Y RETIRO
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB025

CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS - PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN.
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Félix Boix	CHAMARTÍN	D							ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. del Doctor Fleming	CHAMARTÍN		D	D					ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Juan Ramón Jimenez	CHAMARTÍN				D	D			ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	D		OBRA CIVIL	Cimentaciones nuevas y remates de solado
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Desmontaje de báculos y montaje de columnas nuevas
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Tendido de nuevas líneas y desmontaje de antiguas

D: Diurno
N: Nocturno

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION COLUMNAS Y LUMIANRIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE CABLE DEPENDIENDO DE LA OBRA CIVIL

D: Diurno
N: Nocturno

CALLES AFECTADAS POR OBRAS

CONTRATO BASADO 25. MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LUMINARIAS LED EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN, SALAMANCA Y RETIRO
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB025

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Carlos Maurrás	CHAMARTÍN	D	D						ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Pedro Muguruza	CHAMARTÍN		D	D					ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. del General Gallegos	CHAMARTÍN			D	D				ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Juan Hurtado de Mendoza	CHAMARTÍN				D	D			ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACIÓN COLUMNAS Y LUMINARIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE CABLE DEPENDIENDO DE LA OBRA CIVIL

Madrid, 1 de agosto de 2025

D: Diurno
N: Nocturno