

**TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 JUNIO DE 2025**  
**SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	Calle	TENERIFE	Plaza de las Carolinas	TETÚAN	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	HIERRO	esquina calle Bolívar	ARGANZUELA	16/06/2025	D	D	D				
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB02	LOTE 1	ACERAS	Calle	EMBAJADORES	esquina calle Bolívar	ARGANZUELA	16/06/2025	D	D					
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	Calle	DE LOS DOS AMIGOS	calle completa	CENTRO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB06	LOTE 4	ACERAS	Calle	VALMOJADO	C/Illescas - C/Los Yébenes	Latina	16/06/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	SAN NICOMEDES	C/Juan Español - C/Manuel Noya	Usera	16/06/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB11	LOTE 4	ACERAS	Calle	SAN FILIBERTO	PSO. Santa María de la Cabeza-C/Manuel Noya	Usera	16/06/2025.	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 006	LOTE 5	ACERAS	Calle	LAGO ISEO	ENTRE CALLE JUEGO DE BOLOS Y CALLE TITANIO	VICÁLVARO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 010	LOTE 5	ACERAS	Camino	DE LAS HORMIGUERAS	Nº 141	PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	Calle	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB03	LOTE 6	ACERAS	Calle	ALCONERA	Entre Nº2 hasta Nº34	SAN BLAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre C/ Juan Pérez de Zúñiga - C/ de Jose del Hierro	CIUDAD LINEAL	16/06/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB09	LOTE 6	ACERAS	Avenida	MADROÑOS	Av/ del Papa Negro - C/ del Sotillo	HORTALEZA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	ANTONIO FOLGUERAS		PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025				D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	CANDILEJAS		PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025		D					

**D: Diurno**  
**N: Nocturno**

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	AV. MEDITERRÁNEO		VILLA DE VALLECAS	16/06/2025			D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	PUENTELARRA-MARTINEZ DE OLMEDILLA		VILLA DE VALLECAS	16/06/2025	D			D			
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	ENRIQUE GARCÍA ALVAREZ		VILLA DE VALLECAS	16/06/2025		D	D		D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	MAESTRA FELISA LOZANO		HORTALEZA	16/06/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	ACADEMOS		HORTALEZA	16/06/2025	D			D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	NICOLASA GÓMEZ	(Etruria-Iliada)	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025	D	D					
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	TROYA	(Iliada-Aquiles)	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025		D	D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	AQUILES		SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025			D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	VIZCONDE DE UZQUETA	(Guadalajara-Luis de Mata)	HORTALEZA	16/06/2025			D				
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	SÍLFIDE		SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025				D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	NÉCTAR	(Nicolasa Gómez-Canillejas Vicalvaro)	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025				D			
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	NICOLASA GÓMEZ	(Diana-Fenelón)	SAN BLAS - CANILLEJAS	16/06/2025				D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	PISUEÑA		HORTALEZA	16/06/2025				D	D		
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 07	LOTE 6	CALZADAS	Calle	VILLAMIEL DE CÁCERES		HORTALEZA	16/06/2025					D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	MAUDES	Nº23	CHAMBERÍ	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	Calle	PRINCIPE DE VERGARA	MARIA MOLINA-DIEGO LEON	SALAMANCA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	Calle	DOCTOR ESQUERDO 87		RETIRO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	Calle	PADRE DAMIAN		CHAMARTIN	16/06/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	AGUILAR DE CAMPOO	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	19/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	RAMON GOMEZ DE LA SERNA 25	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	19/06/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2019/01078	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	CUCHILLEROS	CALZADA	CENTRO	19/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	VALLE INCLAN	Nº83	LATINA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	SANGUIÑO	Nº5	LATINA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	GABRIEL GOMEZ		CARABANCHEL	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CARCASTILLO	Nº27	CARABANCHEL	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	DE LA ESTAFETA	CV C/ de Navascues	USERA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	CARABELOS	Nº 35	USERA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	SANTIAGO AMON	esquina C/ Santa Petronila	VILLAVERDE	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	PUERTO DE VELATE	Calle Puerto de Velate nº 11	PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LUIS DE HOYOS SAINZ	Calle Luis de Hoyos Sainz nº 148	MORATALAZ	16/06/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	HACIENDA DE PAVONES	Calle Hacienda de Pavones nº 197	MORATALAZ	16/06/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	VALDEBERNARDO	Calle Valdebernardo nº 31	MORATALAZ	16/06/2025		D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	VALDEBERNARDO	Calle Valdebernardo nº 33	MORATALAZ	16/06/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	ENCOMIENDA DE PALACIOS	Calle Encomienda de Palacios nº 231 B	MORATALAZ	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	ENCOMIENDA DE PALACIOS	Calle Encomienda de Palacios nº 248	MORATALAZ	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	MAYORAZGO	Avenida Mayorazgo nº 65	VILLA DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	SANTA MARÍA SALOMÉ	Calle Santa María Salomé nº 7	VILLA DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Camino	SUERTE	Camino Suerte nº 10	VILLA DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Camino	SUERTE	Camino Suerte nº 18	VILLA DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LADERA DE LOS ALMENDROS	Calle Ladera de los Almendros nº 13 C	VICÁLVARO	16/06/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LADERA DE LOS ALMENDROS	Calle Ladera de los Almendros nº 13 E (Frente nº 19)	VICÁLVARO	16/06/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	PARQUE BIOLÓGICO	Calle Parque Biológico nº 49	VICÁLVARO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	AURORA BOREAL	Avenida Aurora Boreal nº 5	VICÁLVARO	16/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/001 09	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Autovía	Ramal R-2 bajo conexión Sanchinarro a M-40	VE1616 Conexión Sanchinarro a M-40 sobre ramal R-2	HORTALEZA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/001 09	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Autovía	Avenida Padre Huidobro (A-6) sobre A-6 (Anillo ciclista) y A-6	PE0909 Avenida Padre Huidobro (A-6) sobre A-6 (Anillo ciclista) A-6	MONCLOA - ARAVACA	16/06/2025	N	N	N	N	N		
IMESAPI	300/2021/001 09	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Autovía	Vía de servicio M40	VI0811-E ENLACE LAS TABLAS - M 40 (Estructuras E6)	FUENCARRAL- EL PARDO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/001 09	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA/APAR CAMIENTO	BEASAIN	ACERA COLINDANTE A MURO EN PARQUE ALZOLA	USERA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/001 09	LOTE 2	LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN	CALZADA/ ACERA	AVDA. ALBUFERA	CRUCE CON MIGUEL HERNANDEZ	PUENTE DE VALLECAS	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/001 09	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA	ARROYO FONTARRON 55	PASARELA SOBRE A-3	MORTALAZ	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/009 68-L1 - CB 03	LOTE 1	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE LA PASARELA PE0418, SITUADA EN EL P.K. 4 DE LA A2	AUTOVÍA	PASARELA PE0418. VIAS DE SERVICIO A2	PK 4	SALAMANCA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/009 68-L1 - CB 06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARI A	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL- EL PARDO	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/009 68-L1 - CB 08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	16/06/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/009 68-L1 - CB 11	LOTE 1	OBRAS DE ADECUACIÓN DEL PASO DE CONEXIÓN ENTRE LA NUEVA PASARELA PEATONAL Y LA CALLE SANTA HORTENSIA. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASO PEATONAL	STA.HORTENSIA 35	ENTRE STA HORTENSIA Y A2	DISTRITO CHAMARTIN	16/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/009 68-L1 - CB 12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	16/06/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno  
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB22	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADRIAN PULIDO CV CALLE PAMPLONA EN SUELO OBTENIDO POR EXPROPIACION	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB02	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO.Fase 1 (Urola, Sil (entre Oria y Miño), Genil (entre Bidasoa y Urola))	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE LEIZARÁN Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB012	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APR 13.01 SIERRA TOLEDANA, FASE 2 (C/ GUTIERREZ SAÑUDO, C/ AMADEO PRIMERO, C/ PEÑALABRA, C/PICO DE LA PEÑA GOLOSA, )	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS

D: Diurno  
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/PATILLA, C/SOMBRA, C/MELISA, C/PAJARERA REAL)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB015	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA MARTINEZ, TRAMO ENTRE LAS CALLES OROPENDOLA Y ANGEL RIPOLL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTOÓN Y SISIONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA, CALLE SABANERO, ENTRONQUE CON C/CAMICHI, C/TUCÁN Y C/ALBATROS	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB08	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO DE LOS CENTROS MUNICIPAL DE MAYORES ENRIQUE TIERNO GALVÁN	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB010	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	PLAZA AVENIDA DE OPORTO, 86	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB011	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	ENTORNO CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES Y DE DIA JOSE MANUEL BRINGAS Y SAN FILIBERTO	USERA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	

D: Diurno  
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/A4CERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO 4	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB03	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR CEIP VALLE INCLAN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno  
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

- CONTRATO BASADO 23. DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BULEVARES TRANSITABLES DEL Pº DE LA CASTELLANA Y ENTORNO. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS-PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB023

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	BULEVARES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Tendido de líneas eléctricas, montaje de cajas de conexión en columnas y soldaduras
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	BULEVARES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D	D		OBRA CIVIL	Canalización y cimentaciones
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	BULEVARES PASEO DE LA CATELLANA	TETUÁN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Montaje de columnas

- CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS – PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN				D	D			OBRA CIVIL	Retranqueo de cimentaciones

D: Diurno  
N: Nocturno

- CONTRATO BASADO 19. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN LA COLONIA DE SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES.DISTRITO DE VILLAVERDE. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-019

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	CALLE DE BENIMAMET CALLE DE GODELA CALLE DE PATERNA CALLE DE GODELA	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACION DE LUMINARIAS LED

- CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS. DISTRITO DE HORTALEZA. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D	ALUMBRADO	INSTALACIÓN COLUMNAS Y LUMINARIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS

Madrid, 13 de junio de 2025

D: Diurno  
N: Nocturno