

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE FEBRERO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	CULLERA	Nº6 A Nº8	LATINA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	JARAÍZ DE LA VERA	Nº2	LATINA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	AMPELIDO	Nº8 A Nº20	LATINA	16/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	BLASA PEREZ	Nº7	CARABANCHEL	16/02/2026			D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PEIRONCELY	CALLE PEIRONCELY 48	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CARLOS MARTÍN ÁLVAREZ	CALLE CARLOS MARTÍN ÁLVAREZ 47	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ANDALUCES DEL POZO	CALLE ANDALUCES DEL POZO 7	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	BENJAMÍN PALENCIA	CALLE BENJAMÍN PALENCIA 78 (ESQUINA CON AVDA. PABLO NERUDA)	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	GERARDO DIEGO	CALLE GERARDO DIEGO 15 (ENTRE C/ GERARDO DIEGO Y AVDA. RAFAEL ALBERTI, JUNTO A BIBLIOTECA)	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CABO DE TARIFA	CALLE CABO DE TARIFA 116	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026					D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	CALLE ENCOMIENDA DE PALACIOS 183	MORATALAZ	16/02/2026	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJÁN	CALLE CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJÁN 18	MORATALAZ	16/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	HACIENDA DE PAVONES	CALLE HACIENDA DE PAVONES 245	MORATALAZ	16/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	CALLE ARROYO FONTARRÓN 209	MORATALAZ	16/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CAMINO DE LOS VINATEROS	CALLE CAMINO DE LOS VINATEROS 105 (ESQUINA CON C/ MARROQUINA)	MORATALAZ	16/02/2026			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	BULEVAR	INDALECIO PRIETO	BULEVAR INDALECIO PRIETO 45	VICÁLVARO	16/02/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	DEHESA DE VICÁLVARO	CALLE DEHESA DE VICÁLVARO 55 (ENTRADA PARQUE VALDEBERNARDO)	VICÁLVARO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	16/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	SANTA IRENE	CRUCE CON POETA BLAS DE OTERO	CIUDAD LINEAL	16/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CAMPEZO	AV. ARAGON	SAN BLAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AVENIDA CANILLEJAS VICALVARO	131	SAN BLAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	FRACUELO	20	HORTALEZA	16/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	16/02/2026				D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE TIERNO GALVÁN	PE7046 PARQUE TIERNO GALVÁN	ARGANZUELA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE VALDERROMÁN, 22	MU0916 MURO CALLE VALDERROMÁN, 22	HORTALEZA	16/02/2026			D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAYERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAYERDE BAJO	VILLAYERDE	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRANEO	PASARELA ARROLLO FONTARRON 55	MORATALAZ	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN DE MURO	ACERA	AVDA. MORATALAZ 57	PARQUE DARWIN	MORATALAZ	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	RAMAL ENLACE ESTE A-3	SOBRE M-45	VILLA DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	GRAN VIA SURESTE	SOBRE M-A3	VILLA DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	AV BORDE SURESTE	SOBRE M-45	VILLA DE VALLECAS	16/02/2026				D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6- ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA- ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL- EL PARDO	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA- ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA- ARAVACA	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	16/02/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ ACERA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	16/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA /APARCAM IENTO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	16/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7. Y C/ SIERRA DE PUERTO VIEJO 1	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE BIDASOA Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L3-CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/CIDRO C/HAYA C/ SECOYA C/TULIPERO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB020	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL Y CALLE ARNEDO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA Y DÉCIMA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISIONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DíEZ. CALLE VESUBIO Y PEDRO LABORDE	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 13 de febrero de 2026

D: Diurno
N: Nocturno