

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 AGOSTO DE 2025
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	Calle	SAN BERNARDO		CHAMBERÍ	18/08/2025	N						
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CAMPO REAL		TETÚAN	18/08/2025	D	D	D				
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CONDE DUQUE		TETÚAN	18/08/2025		D	D	D			
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CARRANZA	de Plaza Alonso Martínez a cl. Francisco de Rozas	CHAMBERÍ	18/08/2025	N	N	N	N			
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	Calle	SAGASTA	de Glorieta de Bilbao a Glorieta Ruiz Jiménez	CHAMBERÍ	18/08/2025			N	N	N		
TECNOFIRMES	CB-06	LOTE 1	CALZADAS	Calle	CORREDERA BAJA DE SAN PABLO		CENTRO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Paseo	DE LA RINCONADA	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025		D	D				
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB06	LOTE 3	CALZADAS	Calle	MONTON DE TRIGO	COMPLETA	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025				D	D		
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Avenida	OSA MAYOR	Término Municipal-Pléyades	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D			
EIFFAGE	711/2022/01393-L3-CB05	LOTE 3	CALZADAS	Avenida	OSA MAYOR	Caroli-Cra Húmera	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	JUAN PASCUAL DE MENA		LATINA	18/08/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	MARIANO LANUZA		LATINA	18/08/2025	D	D					
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB04	L4-CB04	CALZADAS	CALLE	MATEO GUILLEN		LATINA	18/08/2025	D	D					
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB05	LOTE 5	CALZADAS	Calle	FUENTE DE CARRANTONA		MORATALAZ	18/08/2025	D						
PADECASA	711/2022/01393-L 6 -CB 08	LOTE 6	CALZADAS	Avenida	VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE		SAN BLAS - CANILLEJAS	18/08/2025	N	N	N				
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB06	LOTE 1	ACERAS	Calle	TENERIFE	entre calle San Raimundo y calle Castilla	TETÚAN	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB08	LOTE 1	ACERAS	Calle	CASTILLA	entre calle Olite y calle Tenerife	TETÚAN	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	CASTELLÓ	NÚMERO 56	SALAMANCA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	DON RAMON DE LA CRUZ	NÚMERO 42	SALAMANCA	18/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	PRINCIPE DE VERGARA	ENTRE CALLE AYALA Y DON RAMON DE LA CRUZ	SALAMANCA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	Vía	CALLE WALIA	Nº7	RETIRO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SISIONES	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	GUARDIA CIVIL	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	SAN ANTÓN	C/ MIRA EL RIO Y C/ DR. MEDIAVILLA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	DR. MEDIAVILLA	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	Calle	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	Paseo	COMANDANTE FORTEA	C/ SANTA COMBA Y C/ CORDILLERA	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	Avenida	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ GUZMAN EL BUENO	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB015	LOTE 4	ACERAS	Calle	VILLAROSA	C/Villajoyosa- Ctra Villave4rde a Vallecas	Latina	18/08/2025.	D	D	D	D	D		
UTE ACERAS LOTE 4	511/2023/03115 L4-CB09	LOTE 4	ACERAS	Calle	SAN MANUEL NOYA	C/San Nicomedes- C/Inmaculada Concepcion	Usera	18/08/2025.	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 6	ACERAS	Calle	HERNANDEZ IGLESIAS	Entre C/ Ángel Larra - C/ de Arturo Soria	CIUDAD LINEAL	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB07	LOTE 6	ACERAS	Calle	MISTERIOS	Entre C/ Juan Pérez de Zúñiga - C/ de Jose del Hierro	CIUDAD LINEAL	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB09	LOTE 6	ACERAS	Avenida	MADROÑOS	Av/ del Papa Negro - C/ del Sotillo	HORTALEZA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE PACSA ASFALPASA	300/2021/00385	LOTE 1	CONSERVACION	Vía	CARRANZA	Nº13	CENTRO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	ALCALDE MARTINEZ ALZAGA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	FERMIN CABALLERO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	Calle	MARBELLA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	ADANERO	Nº6	LATINA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	BELMONTE DEL TAJO	nº 33	CARABANCHEL	18/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	NAVALMORAL DE LA MATA	nº 42	LATINA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	Calle	UNANIMIDAD	nº 26	VILLAVERDE	18/08/2025				D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	CALERO PITA	Calle Calero Pita n.º 4	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	PABLO NERUDA	Avenida Pablo Neruda n.º 89 E (c/ Los Santos Inocentes esquina con c/ Reina de África)	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	LAGARTERA	Calle Lagartera n.º 21	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	PONT DE MOLINS	Calle Pont de Molins n.º 11 (posterior)	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Ronda	SUR	Ronda Sur n.º 105	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	FUENTE CARRANTONA	Calle Fuente Carrantona n.º 13 (esquina con c/ Molina de Segura)	MORATALAZ	18/08/2025	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	ENRIQUE GARCIA ÁLVAREZ	Calle Enrique Garcia Álvarez n.º 16 (lateral)	VILLA DE VALLECAS	18/08/2025	D	D					
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Plaza	CONVIVENCIA	Plaza Convivencia n.º 4 (lateral)	VILLA DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Avenida	MAYORAZGO	Avenida Mayorazgo n.º 65	VILLA DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	Calle	PARQUE BIOLÓGICO	Calle Parque Biológico n.º 49	VICÁLVARO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CHICUELO 18	CRUCE M, GRANERO	HORTALEZA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	BOECILLO	CTRA. CANILLAS	HORTALEZA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	TIMON	18	BARAJAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	DE LAS ALAS		BARAJAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
DRAGADOS	300/2021/00385 Lote 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CALLE BENIDOR	29 -37	CIUDAD LINEAL	18/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	Calle	Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	VE0209 Puente de San Isidro sobre Río Manzanares	ARGANZUELA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN TRAMO DE MURO	ACERA/APARCAMIENTO	BEASAIN	ACERA COLINDANTE A MURO EN PARQUE ALZOLA	USERA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LEVANTADO Y RECONSTRUCCION DE MUROS ESCALERA	ACERA	PAN Y TOROS	FRENTE Nº 29	VILLAVERDE	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	PASEO DE EXTREMADURA	ESCALERAS DE ACCESO A AVDA. AVIACIÓN	LATINA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	LEVANTADO Y REPOSICIÓN DE JUNTAS DE DILATACIÓN	CALZADA	PASEO SANTA MARIA DE LA CABEZA	SOBRE ANTONIO LOPEZ	USERA-CARABANCHEL	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 06	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DE PUENTE CAPUCHINOS SOBRE EL RIO MANZANARES VE0810.	CARRETERA SECUNDARIA	PISTA DEL CRISTO DEL PRADO	ACCESO PALACIO PARDO	DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 08	LOTE 1	ADECUACIÓN DE TABLERO EN ESTRUCTURA VI408 PASO INFERIOR EN AVENIDA CAMILO JOSE CELA-CORAZON DE MARIA BAJO A-2	PASO INFERIOR	AVENIDA CAMILO JOSÉ CELA	ESTRUCTURA CAMILO JOSE CELA	CHAMARTIN SALAMANCA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6- ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA- (MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 14	LOTE 1	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS AVENIDA PUERTA DE HIERRO - CIUDAD UNIVERSITARIA SOBRE A6. ESTRUCTURAS PE-0906 Y PE-0908. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1 - CB 15	LOTE 1	REHABILITACION DE LOS MUROS DE LA CALLE MARINEROS. DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID)	PASO PEATONAL	CALLE MARINEROS		SAN BLAS	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE SAN JUAN DE LA MATA	ACERA	SAN JUAN DE LA MATA	FRENTE A LOS NUMERO 6 Y 8	LATINA	18/08/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	18/08/2025	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N	D/N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE MIGUEL HERNANDEZ	CALZADA/ACERA	MIGUEL HERNANDEZ	CRUCE CON AVDA. ALBUFERA	PUENTE DE VALLECAS	18/08/2025	D	D	D	D	D	D/N	D/N

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB22	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ADRIAN PULIDO CV CALLE PAMPLONA EN SUELO OBTENIDO POR EXPROPIACION	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB24	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA MONFORTE DE LEMOS, 28 CV CALLE GINZO DE LIMIA.	FUENCARRAL EL PARDO.	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB25	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE CANCHAS DEL MANZANARES 7 C/V CALLE HORTELANO 10.	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB26	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	PASEO DE LA DIRECCIÓN 315 (ESCUELA MARIA MOLINER)	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB09	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	CALLES MAR CANTÁBRICO, MAR MEDITERRÁNEO Y MAR DE JAPÓN. CASCO HISTÓRICO DE HORTALEZA	HORTALEZA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE LEIZARÁN Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 3 C/ SIL	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/ CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	Obra suspendida
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/FRANCISCO ROMERO, C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO C/MELISA, C/PAJARERA REAL, C/ ANTONIO ANTORANZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB015	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA MARTINEZ, TRAMO ENTRE LAS CALLES OROPENDOLA Y ANGEL RIPOLL.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB017	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACION EN CALLE TENIENTE CORONEL NOREÑA. 20-22 C/F CALLE TERESA LOPEZ VALCARCEL, 12	ARGANZUELA	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L3-CB019	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 PARA EL SOTERRAMIENTO DE LINEAS AEREAS ELECTRICAS DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO.	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB01	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	PRIMO DE RIVERA. FASE II C/ GUERRERO Y MENDOCA, C/ GABRIEL Y GALÁN	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 (Ángel Diego Roldán y Undécima)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB07	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE LA LAGUNA, CALLE SABANERO, ENTRONQUE CON C/CAMICHI, C/TUCÁN Y C/ALBATROS, C/AREVALO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L4-CB013	UTE ACERAS LOTE 4	ACERA Y CALZADA	CALLE SAN AURELIANO, 4-20	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DÍEZ	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L6-CB01	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	CALLE GOMEZNARRO 4	HORTALEZA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

SERVICIO DE ALUMBRADO

CONTRATO BASADO 24. MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LED, EN LOS LATERALES DEL Pº DE LA CASTELLANA. TRAMO: NUEVOS MINISTERIOS - PLAZA DE CASTILLA. DISTRITOS DE CHAMARTÍN Y TETUÁN. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB024

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			OBRA CIVIL	Cimentaciones nuevas y remates de solado
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Desmontaje de báculos y montaje de columnas nuevas
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	ACERA	LATERALES PASEO DE LA CATELLANA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D			ELECTRICIDAD	Tendido de nuevas líneas y desmontaje de antiguas

CONTRATO BASADO 25. MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO POR SUSTITUCIÓN A LUMINARIAS LED EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE CHAMARTÍN, SALAMANCA Y RETIRO. Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L1-CB025

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de San Juan de la Salle	CHAMARTÍN	D	D						ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Santo Domingo de Silos	CHAMARTÍN		D	D	D				ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias
UTE OBRAS ALUMBRADO MADRID	CALZADA Y ACERA	C. de Gutiérrez Solana	CHAMARTÍN				D	D			ELECTRICIDAD	Cambio de luminarias

D: Diurno
N: Nocturno

CONTRATO BASADO 18. PROYECTO DE MEJORA DEL ALUMBRADO PÚBLICO POR IMPLANTACIÓN DE UNIDADES LUMINOSAS CON TECNOLOGÍA LED EN AV DE LOS MADROÑOS.DISTRITO DE HORTALEZA
Nº DE EXPEDIENTE 711/2019/11464 L2 CB-018

EMPRESA	CALZADA/ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA							PRESTACIÓN	OBSERVACIONES
				L	M	X	J	V	S	D		
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D			ALUMBRADO	INSTALACION COLUMNAS Y LUMINARIAS SI HAY CIMENTACIONES EJECUTADAS
UTE ACUERDO MARCO A.P.	UTE ACUERDO MARCO LOTE 2 A.P.	AVENIDA DE LOS MADROÑOS	HORTALEZA	D	D	D	D	D			ALUMBRADO	INSTALACION DE CABLE DEPENDIENDO DE LA OBRA CIVIL

Madrid, 14 de agosto 2025

D: Diurno
N: Nocturno