

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE FEBRERO DE 2026
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 1	ACERAS	CALLE	HERNANDEZ IGLESIAS	ENTRE C/ ÁNGEL LARRA - C/ DE ARTURO SORIA	CIUDAD LINEAL	12/01/2026	D						
UTE ACCESIBILIDAD LOTE 1	511/2023/03115 L1-CB07	LOTE 1	ACERAS	CALLE	DOS AMIGOS	ENTRE SAN BERNARDINO Y MAESTRO GUERRERO	CENTRO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	26/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ALBERTO ALCOCER		CHAMARTÍN	26/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	APOLONIO MORALES		CHAMARTÍN	26/01/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ENRIQUE JARDIEL PONCELA		CHAMARTÍN	26/01/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	PASEO COMANDANTE FORTEA Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	ACANTILADO	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y PASEO COMANDANTE FORTEA	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	AVENIDA	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 014	LOTE 5	ACERAS	CALLE	PUERTO DE ALAZORES	Nº 2	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLATERIAS		CHAMARTIN	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PADILLA/MONTESA		SALAMANCA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	AVENIDA	GALAXIA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	RISCOS DE POLANCO	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	CARBALLIDO	Nº1 A Nº7	LATINA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	JARAÍZ DE LA VERA	Nº2	LATINA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	AMPELIDO	Nº8 A Nº20	LATINA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	Nº23	USERA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARGENTE	CALLE ARGENTE 13	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARGENTE	CALLE ARGENTE 31	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	BENJAMÍN PALENCIA	CALLE BENJAMÍN PALENCIA 78 (ESQUINA CON AVDA. PABLO NERUDA)	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	JAVIER DE MIGUEL	CALLE JAVIER DE MIGUEL 75	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D				
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PEIRONCELY	CALLE PEIRONCELY 48	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	RÍO SAN LORENZO	CALLE RÍO SAN LORENZO 31 (LATERAL CON C/ ARROYO DEL OLIVAR)	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ARROYO FONTARRÓN	CALLE ARROYO FONTARRÓN 22	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CAMINO DE LOS VINATERO	CALLE CAMINO DE LOS VINATERO 118	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO	CALLE CORREGIDOR DIEGO DE VALDERRABANO 12	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D			
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJÁN	CALLE CORREGIDOR JUAN FRANCISCO DE LUJÁN 18	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	CALLE ENCOMIENDA DE PALACIOS 183	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ENCOMIENDA DE PALACIOS	CALLE ENCOMIENDA DE PALACIOS 27 (ENTRE LOS NÚMEROS 27 Y 33)	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	VALDEBERNARDO	CALLE VALDEBERNARDO 31 (LATERAL)	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	ALTO DEL RETIRO	CALLE ALTO DEL RETIRO 17 (ESQUINA CON C/ CAÑADA DEL SANTÍSIMO)	VILLA DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	SANTA IRENE	CRUCE CON POETA BLAS DE OTERO	CIUDAD LINEAL	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CAMPEZO	AV. ARAGON	SAN BLAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	CAPRI		SAN BLAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	AVENIDA CANILLEJAS VICALVARO	131	SAN BLAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	FRACUELO	20	HORTALEZA	09/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	CALLE JULIÁN GAYARRE	MU0301 MUROS DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE	RETIRO	09/02/2026				D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	PARQUE	PARQUE TIERNO GALVÁN	PE7046 PARQUE TIERNO GALVÁN	ARGANZUELA	09/02/2026				D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN ESTRUCTURAL	CALZADA	PIROTECNIA	CRUCE CON GRAN VIA DEL ESTE Y AURORA BOREAL	VICALVARO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	SUBSANACIÓN POR INCENDIO	ACERA	GRAN VIA DE VILLAVERDE	ESCALERA ACCESO A RENFE VILLAVERDE BAJO	VILLAVERDE	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN A NORMATIVA DE LOS SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRANEO	PASARELA ARROYO FONTARRON 55	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPARACIÓN JUNTA DILATACIÓN	ACERA	AVDA. MEDITERRANEO	PASARELA PARQUE LINEAL DE PALOMERAS SOBRE A-3	MORATALAZ	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	GRAN VIA SURESTE	SOBRE M-A3	VILLA DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D				
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	REPINTADO PRETIL	CALZADA	AV BORDE SURESTE	SOBRE M-45	VILLA DE VALLECAS	09/02/2026				D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB12	LOTE 1	OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE PASO INFERIOR AVENIDA PUERTA DE HIERRO-CIUDAD UNIVERSITARIA BAJO A6-ESTRUCTURA PI0907. DISTRITO DE MONCLOA - ARAVACA-(MADRID)	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	09/02/2026	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ ACERA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	09/02/2026	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA /APARCAMIENTO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	09/02/2026	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB19	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE BELLVER, 10.	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB31	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 06 (D-6) PASEO DE LA DIRECCION-ALBERDI 18 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB32	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN CALLE SIERRA PEÑA NEGRA, 7.	MONCLOA - ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. Fase 2 (CALLE-Bidasoa Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE-5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/ CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLASVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDO.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L3-CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/CIDRO C/HAYA C/ SECOYA C/TULIPERO	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB020	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLASVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE). PLAZA DE CARABANCHEL	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA/ ACCESIBILIDAD	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA Y DÉCIMA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DíEZ. CALLE VESUBIO Y PEDRO LABORDE	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 6 de febrero de 2026

D: Diurno
N: Nocturno