

TRABAJOS DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025
SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
ACEINSA MOVILIDAD	511/2023/03115 L2-CB07.	LOTE 2	ACERAS	VÍA	ROMERO GIRÓN	ENTRE PADRE DAMIÁN Y CONDES DEL VAL	CHAMARTÍN	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 10	LOTE 3	ACERAS	CALLE	MIRA EL RIO	AVDA. PADRE CIPRIANO Y C/ CABALLEROS	FUENCARRAL - EL PARDO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 11	LOTE 3	ACERAS	CALLE	NUEVA ZELANDA	C/ ISLA DE OZA Y AV. JUAN ANDRÉS	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	CALLE	CORDILLERA	C/ RIBERA DEL MANZANARES Y C/ MANANTIAL	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 12	LOTE 3	ACERAS	PASEO	COMANDANTE FORTEA	C/ CORDILLERA Y C/ SANTA COMBA	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 13	LOTE 3	ACERAS	CALLE	REINA VICTORIA	AV/ DEL VALLE Y C/ DE LOS VASCOS	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 14	LOTE 3	ACERAS	CALLE	FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES	AV/ JUAN ANDRÉS Y C/ FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES 1	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE LICUAS - COARSA	511/2023/03115 - L3 CB 15	LOTE 3	ACERAS	PUENTE	TRES OLIVOS	ENLACES NORTE Y SUR CON M-607	FUENCARRAL - EL PARDO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 012	LOTE 5	ACERAS	CALLE	VEDRA	Nº 27	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	511/2023/03115 - L5 CB 014	LOTE 5	ACERAS	CALLE	PUERTO DE ALAZORES	Nº 2	VILLA DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
ACSA SORIGUE	511/2023/03115 L6-CB10	LOTE 6	ACERAS	CALLE	HERNANDEZ IGLESIAS	ENTRE C/ ÁNGEL LARRA - C/ DE ARTURO SORIA	CIUDAD LINEAL	15/12/2025	D	D	D	D	D		
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	ALCALÁ GALIANO		CHAMBERÍ	15/12/2025	D						

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	PALAFOX		CHAMBERÍ	15/12/2025		D					
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	MAGALLANES		CHAMBERÍ	15/12/2025		D	D				
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	LOZOYA		CHAMBERÍ	15/12/2025			D				
TECNOFIRMES	CB-07	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	CEDROS	ENTRE CALLE DELFÍN Y AVDA. ASTURIAS	TETÚAN	15/12/2025			D	D			
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	CARRANZA	PERCOLADO	CHAMBERÍ	15/12/2025	D						
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	SAGASTA	PERCOLADO	CHAMBERÍ	15/12/2025			D				
TECNOFIRMES	CB-05	LOTE 1	CALZADAS	CALLE	BRAVO MURILLO	PERCOLADO	TETÚAN	15/12/2025		D		D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB05	L4-CB05	CALZADAS	CALLE	MICA		VILLAVERDE	15/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SAN LUCIANO		VILLAVERDE	15/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SANTO DOMINGO		CARABANCHEL	15/12/2025				D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SANTA ROSALÍA		CARABANCHEL	15/12/2025				D			
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SAN VICTORINO		CARABANCHEL	15/12/2025		D			D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	SAN WENCESLAO		CARABANCHEL	15/12/2025		D			D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	PIQUEÑAS		CARABANCHEL	15/12/2025	D						
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	ZARAPITOS		CARABANCHEL	15/12/2025			D		D		
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ		CARABANCHEL	15/12/2025		D	D				

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
VIRTON, S.A.	711/2022/01393-L4-CB06	L4-CB06	CALZADAS	CALLE	CAROLINA PAINO		CARABANCHEL	15/12/2025			D				
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE CAZORLA		PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE DE VOLVER A EMPEZAR		PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D					
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	AVENIDA	AVENIDA DE SAN DIEGO		PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025		D	D	D	D		
ASFALPASA	711/2022/01393-L5-CB07	LOTE 5	CALZADAS	CALLE	CALLE JULIÁN DEL CERRO		PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025		D					
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	SERRANO	CONCHA ESPINA-REP ARGENTINA	CHAMARTIN	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE PAVIMENTOS LOTE 2	300/2021/00385 LOTE 2	LOTE 2	CONSERVACION	CALLE	PLAZA DOCTOR LAGUNA		RETIRO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	AVENIDA	GALAXIA	ACERA	MONCLOA - ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
ACEINSA	300/2021/00385	LOTE 3	CONSERVACION	CALLE	CALLE CHAPINERIA	ACERA	FUENCARRAL - EL PARDO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	ARRAYANES	(FRENTE N° 1)	LATINA	15/12/2025	D	D	D				
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GRANADEROS	(ACERA N° PARES)	LATINA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GUETARIA	39	USERA	15/12/2025				D	D		
LICUAS S.A.	300/2021/00385	LOTE 4	CONSERVACION	CALLE	GAINZA	105	USERA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	EL BOSCO	CALLE EL BOSCO 30	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D						
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	EL PADRINO	CALLE EL PADRINO 3 (ESQUINA CON C/ CLEOPATRA)	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno

EMPRESA	EXPEDIENTE DE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VÍA	NOMBRE DE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	FANTASÍA	CALLE FANTASÍA 8 A	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	IMAGEN	CALLE IMAGEN 13	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LA VIOLETERA	CALLE LA VIOLETERA 6	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025			D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	PUERTO DE VELATE	CALLE PUERTO DE VELATE 16	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	SANTILLANA DEL MAR	CALLE SANTILLANA DEL MAR 7	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	RONDA	SUR	RONDA SUR 105	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025		D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	RONDA	SUR	RONDA SUR 4 B	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	CALLE	LUIS BUÑUEL	CALLE LUIS BUÑUEL 5 (CERCA ÁREA INFANTIL RIOJANOS 14)	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	PLAZA	CORREGIDOR SANCHE DE CORDOBA	PLAZA CORREGIDOR SANCHE DE CORDOBA 3	MORATALAZ	15/12/2025	D	D	D	D	D		
A.P.I.	300/2021/00385	LOTE 5	CONSERVACION	AVENIDA	MORATALAZ	AVENIDA MORATALAZ 166	MORATALAZ	15/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	LUCANO		SAN BLAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	EMILIO FERRARI	ACHURRI JUAN BOSCAN	CIUDAD LINEAL	15/12/2025	D	D	D	D	D		
DRAGADOS	300/2021/00385 LOTE 6	LOTE 6	CONSERVACION	CALLE	SANTA IRENE	CRUCE CON POETA BLAS DE OTERO	CIUDAD LINEAL	15/12/2025				D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	AUTOVÍA	A-6	VE0911 - ENLACE DEL BARRIAL - PUENTE SOBRE A-6	MONCLOA-ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
IMESAPI	300/2021/00109	LOTE 1	ESTRUCTURAS	CALLE	ARQUITECTO LÓPEZ OTERO B/A6	VE0917 - VIADUCTO DE LOS 15 OJOS (ARQUITECTO LÓPEZ OTERO B/A6)	MONCLOA-ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	ADECUACIÓN SISTEMAS DE CONTENCIÓN	ACERA	PASEO DE EXTREMADURA	ESCALERAS DE ACCESO A AVDA. AVIACIÓN	LATINA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	RECONSTRUCCION PASARELA PEATONAL EN PARQUE DE LA VOLATERIA	ACERA	PARQUE VOLATERIA	PASARELA PEATONAL	CARABANCHEL	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL	ACERA	PARQUE AMBROZ SOBRE M-40	CRUCE CON M-40	VICÁLVARO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ESTRUCTURAS LOTE 2	300/2021/00109	LOTE 2	INSPECCIÓN ESPECIAL	ACERA	PARQUE AMBROZ SOBRE R-3	CRUCE CON R-3	VICÁLVARO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB14	LOTE 1	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELAS AVENIDA PUERTA DE HIERRO - CIUDAD UNIVERSITARIA SOBRE A6. ESTRUCTURAS PE-0906 Y PE-0908. DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	AUTOVIA A6	ENTRE MONCLOA Y A6	MONCLOA-ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB15	LOTE 1	REHABILITACION DE LOS MUROS DE LA CALLE MARINEROS. DISTRITO DE SAN BLAS (MADRID)	PASO PEATONAL	CALLE MARINEROS		SAN BLAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE OBRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB16	LOTE 1	REPARACION Y MEJORA DE LA IMPERMEABILIZACION EN LA PASARELA PE0501 DE JOSE VASCONCELOS SOBRE EL PASEO DE LA CASTELLANA. DISTRITO DE CHAMARTIN	PASO PEATONAL	PASEO CASTELLANA 246	PLAZA CASTILLA- LA PAZ	CHAMARTIN	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB17	LOTE 1	REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA VE0825, PUENTE DE CELEORAMA GÓMEZ MONTIJA SOBRE LA M-40. DISTRITO DE FUENCARRAL – EL PARDO	PASO PEATONAL	CALLE CELEORAMA GOMEZ MONTIJA	M40 54+400 - 52+700	FUENCARRAL-EL PARDO	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB18	LOTE 1	CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL Y GENERACIÓN DE ENTRADA DE MANTENIMIENTO EN EL PASO INFERIOR VI0920 A LA PUERTA DE HIERRO BAJO LA A-6. DISTRITO MONCLOA-ARAVACA	PASO PEATONAL	PUERTA DE HIERRO	RAMAL A6-M30	MONCLOA-ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 1	711/2022/00968-L1-CB19	LOTE 1	ACONDICIONAMIENTO DEL PASO PEATONAL ENTRE LA COLONIA MANZANARES Y LA CASA DE CAMPO	PASO PEATONAL	PLAZA MORERAS	M30	MONCLOA-ARAVACA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE SAN JUAN DE LA MATA	ACERA	SAN JUAN DE LA MATA	FRENTE A LOS NUMERO 6 Y 8	LATINA	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968-L2-CB12	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE AMPELIDO	CALZADA/ ACERA	AMPELIDO	ENTRE CALLE TURACO Y ALCÁZAR DE SAN JUAN	LATINA	15/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N

D: Diurno
N: Nocturno



EMPRESA	EXPEDIENTE ORRA	LOTE	ACTUACIÓN	TIPO DE VIA	NOMBRE CALLE	TRAMO	DISTRITO	COMIENZO SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB13	LOTE 2	PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN EN ESTRUCTURA VI1901	CALZADA/ ACERA	GRAN VIA DEL ESTE/AURORA BOREAL	CRUCE DE AURORA BOREAL Y GRAN VÍA DEL ESTE	VICALVARO	15/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB14	LOTE 2	PROYECTO DE ADECUACIÓN DE MURO EN CALLE DE CAZORLA	CALZADA/ ACERA	CAZORLA	ENTRE NUMEROS 3 Y 27	PUENTE DE VALLECAS	15/12/2025	D	D	D	D	D		
UTE ACUERDO MARCO ESTRUCTURAS LOTE 2	711/2022/00968 L2-CB15	LOTE 2	PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASARELA PEATONAL CAMPOTEJAR-CENSO	ACERA /APARCAM IENTO	CAMPOTEJAR	PASARELA CAMPOTEJAR-CENSO	USERA	15/12/2025	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N	D / N

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA / ACERA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
					L	M	X	J	V	
511/2023/03165 L1-CB06	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	ZONA VERDE PDD 02 (ZV3) PASEO DE LA DIRECCIÓN 167 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB16	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	SOBREELEVACIÓN BLANCO ARIGIBAY DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06,02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB19	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE BELLVER, 10.	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB23	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA AVENIDA CARDENAL HERRERA ORIA, 269 CV CALLE ISLA DE TABARCA	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB27	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE ESTRADA DEL APE 08.17 CLESA.	FUENCARRAL-EL PARDO.	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L1-CB28	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL TRAMO 6 “ALMENARA DEL OBISPO” DEL PARQUE DE LA CORNISA DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB29	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACION ZONA VERDE PDD 05 (ZV2-S) PASEO DE LA DIRECCIÓN 157 DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO TETUÁN	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L1-CB30	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE REURBANIZACIÓN DEL TRAMO 4 “MIRADOR” DEL PARQUE DE LA CORNISA DE TETUAN DEL APR 06.02 PASEO DE LA DIRECCIÓN. DISTRITO DE	TETUÁN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB10	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 2 (CALLE-BIDASOA Y CALLE SIL)	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB11	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	COLONIA ITURBE Y APE 05.19 COLONIA EL VISO. FASE 3 CALLE TAJO	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L2-CB12	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN EN AVENIDA DE FERMINA SEVILLANO 5-9 DEL APE 20.10 COLONIA FIN DE SEMANA UE- 5.	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno



EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03165 L2-CB13	COARSA, S.A	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN DEL CAMINO DE REJAS C/V AVENIDA DE ARAGÓN	SAN BLAS-CANILLEJAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB02	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VALVANERA C/V CALLE TÓRTOLA 21	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L3-CB013	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	AVENIDA MARCONI, 1	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	OBRAS SUSPENDIDAS
511/2023/03165 L3-CB014	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 1 (C/MONSEÑOR ÓSCAR ROMERO, C/ ANTONIO ANTORANZ)	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB016	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE MARIA TERESA ROBLEDÓ.	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	OBRA SUSPENDIDA
511/2023/03165 L3-CB018	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	REURBANIZACIÓN PARA LA REORDENACIÓN VIARIA DEL API 11.15 POLÍGONO INDUSTRIAL TAMAMES AGUACATE C/CIDRO C/HAYA	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS ACCESORIAS DE URBANIZACIÓN EN LA AVENIDA DE MARCONI, 14.	VILLAVERDE	D	D	D	D	D	
511/2023/03165 L3-CB021	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROYECTO PARTICIPATIVO/SURES ID 15755 DEL APE 11.07 CASCO CARABANCHEL BAJO, FASE 2 (ENTORNO BIC FINCA VISTA ALEGRE).	CARABANCHEL	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB04	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS DE URBANIZACIÓN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN EL APE 05.11 COLONA UNIÓN ELÉCTRICA MADRILEÑA. FASE 3 - CALLE CUARTA Y DÉCIMA	CHAMARTÍN	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L2-CB06	ACEINSA MOVILIDAD, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS NATURALIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA PEATONALIZACIÓN DE LA CALLEANGEL GAVINET EN EL APE 03.03. DISTRITO DE RETIRO	RETIRO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB010	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	CALLES MIRA EL RÍO, DOCTOR MEDIAVILLA, SAN ANTÓN Y SISONES.CASCO HISTÓRICO EL PARDO	FUENCARRAL-EL PARDO	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L3-CB012	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	COLONIA MANZANARES, FASE 1 CENTRO DE MAYORES CMM MANZANARES. CALLE LANZADA Y CORDILLERA	MONCLOA-ARAVACA	D	D	D	D	D	

D: Diurno
N: Nocturno

EXPEDIENTE	EMPRESA	CALZADA/ESTRUCTURA	CALLE	DISTRITO	DÍA SEMANA					OBSERVACIONES
511/2023/03115 L3-CB013	UTE ACCESIBILIDAD LOTE 3 MADRID	ACERA Y CALZADA	REMODELACION DEL BULEVAR DE LA AVDA DE REINA VICTORIA	CHAMBERÍ	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB07	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	OBRAS MEJORA DE LA URBANIZACIÓN EN EL PASEO FEDERICO GARCÍA LORCA.	VILLA DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB08	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	ENTORNO ESCOLAR DEL CEIP AGUSTINA DíEZ. CALLE VESUBIO Y PEDRO LABORDE	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB11	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	SAN CLAUDIO 89-117	PUENTE DE VALLECAS	D	D	D	D	D	
511/2023/03115 L5-CB13	IMESAPI, S.A.	ACERA Y CALZADA	CALLE OBERÓN	MORATALAZ	D	D	D	D	D	

Madrid, 12 de diciembre de 2025

D: Diurno
N: Nocturno