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CONTRATO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE GESTION INTEGRAL DE LA M30
En la villa de Madrid, a 12 de Septiembre de 2005
REUNIDOS

DE UNA PARTE, EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID, representado por D*

mayor de edad, casada de nacionalidad espafiola, con

Documento Nacional de Identidad m’un_ domicilio a estos efectos en la calle

Madrid. Actia en virtud de su las facultades que ostente por su cargo de

concejala del Area de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras. (en adelante el
“Ayuntamiento de Madrid” o el “Ayuntamiento™)

DE OTRA PARTE, la sociedad de economia mixta MADRID CALLE 30, S.A., constituida
bajo forma de sociedad andnima municipal el 21 de mayo de 2004, mediante escritura
autorizada por el notario de Madrid D. de su
protocolo, inscrita en el Registro MercantWa, hoja
I -daptada a la condicion de

sociedad de economia mixta y modificados sus estatutos sociales mediante acuerdo adoptado
por la Junta de Gobierno, en su condicién de Junta de Accionistas de la | NN

septiembre de 2005 y escritura autorizada pom
12 de Septiembre de 2005 bajo el n® 1591 de su protocolo, pendiente de inscripcion registral. Se
encuentra representada por D. e, mayor de edad, casado, de nacionalidad
espaiiola. con Documento NacmW} a estos efectos en
la CM(! Actia en virtud de las facultades otorgadas a estos efectos

por el Consejo de Administracion de la sociedad MADRID CALLE 30, S.A., de conformidad
con el acuerdo Primero adoptado en su reunién de fecha 8 de septiembre de 2005.

EXPONEN

Antecedentes administrativos

. Con fecha 4 de marzo de 2004 se ha firmado entre el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiefto de Madrid un convenio por el cual se transfiere al Ayuntamiento de Madrid la



titularidad de la hasta entonces carretera de circunvalacién M-30 y una serie de tramos viarios
de funcionalidad ligada a la M-30. Como consecuencia de ello, en la actualidad la M-30 y los
citados tramos de funcionalidad ligada a la misma son vias urbanas titularidad del
Ayuntamiento de Madrid respecto de las cuales el Ayuntamiento tiene, por tanto, la
responsabilidad de mantenimiento y gestion.

2. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por acuerdo de fecha 23 de diciembre de 2004 ha
decidido, al amparo del articulo 85.2.B) de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL), la
prestacion de dicho servicio pablico mediante la forma de gestion indirecta mediante empresa
mixta. Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que el propio Pleno, por acuerdo de 30 de
marzo de 2004 decidié que hasta el momento de efectividad de esta empresa mixta, el servicio
fuera prestado, mediante el sistema de gestion directa por sociedad mercantil local integramente
pliblica. Esta sociedad fue constituida con fecha 21de mayo de 2004 con la denominacién social
de Madrid Calle 30, S.A. y es la que, tras las oportunas modificaciones estatutarias, se ha
convertido después en mixta.

3. Esta sociedad, Madrid Calle 30, S.A., antes de su transformacién en sociedad de
economia mixta y por lo tanto en su condicioén de sociedad municipal, ha procedido a licitar los
contratos de obra que se indican en el Anexo 1, respecto de los cuales sigue siendo titular una
vez transformada en sociedad mixta.

Tales obras han sido ya adjudicadas y se han formalizado los oportunos contratos entre Madrid
Calle 30, S.A. y los respectivos contratistas.

4,  Mediante resolucion de fecha de 27 de abril de 2005, la Concejalia de Gobierno de

Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras decidié convocar concurso publico para la seleccion del

socio privado en la sociedad de economia mixta. El adjudicatario de esta licitacion, tenia, entre
ras, las siguientes obligaciones fundamentales:

- Constituir una sociedad mercantil, con forma de sociedad anénima, y domiciliada en
Madrid, cuya denominacién social sera determinada de mutuo acuerdo con el
Ayuntamiento de Madrid. Dicha sociedad debia asumir como propias todas las
obligaciones del adjudicatario, frente al Ayuntamiento y frente a la sociedad de
economia mixta, establecidas en virtud del Pliego.

- Suscribir a través de la sociedad constituida de conformidad con lo previsto en el
parrafo anterior, las acciones representativas del veinte por ciento (20%) del capital
social de Madrid Calle 30, S.A. y conceder a ésta, bien directamente, bien a través de
una entidad financiera mandatada a tal efecto, un préstamo subordinado, en los
términos y condiciones econdmicas resultantes de la propia licitacion.

- Formalizar con la sociedad de economia mixta (de la que formard parte como
cionista) el “contrato relativo a ciertos servicios de conservacion y explotacion de la
0” que se adjunté como Anexo III a los pliegos de licitacion en los términos y
iciones de su oferta.




5.  Mediante acuerdo de fecha de 28 de julio de 2005, la Concejalia de Gobierno de
Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras ha resuelto adjudicar el concurso antes indicado a la
agrupacién de empresarios formada por FERROVIAL SERVICIOS, S.A., DRAGADOS, S.A. y
API, CONSERVACION, S.A. La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha autorizado Ia
firma del contrato el 28 de julio de 2005.

6. En fecha 24 de agosto de 2005 el adjudicatario, en cumplimiento de las obligaciones
asumidas en virtud del Pliego constituyé la sociedad EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A., quien pasara a formar parte del accionariado de Madrid Calle 30,
S.A.

7. En el dia de hoy, se han adoptado por el Ayuntamiento y se han protocolizado ante el Notario
de Madrid, D. Carlos Alcocer Torra, los oportunos acuerdos sociales de transformacidn,
aumento de capital y otros por los que se da efectividad a la entrada del Socio Privado a través
de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., en el capital de Madrid,
Calle 30, S.A. y a la definitiva transformacion de ésta en Sociedad de Economia Mixta.

8. Elpresente contrato, a la vista de los antecedentes expuestos, recoge las clausulas que van
a regir la prestacién del servicio publico, mediante la forma de empresa mixta, consistente en la
reforma, conservacion y explotacion de la via urbana M-30.

Asi, las partes, reconociéndose mutuamente capacidad y legitimacion suficiente para la firma
del presente contrato pactan las siguientes

ESTIPULACIONES

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1  Objeto del Contrato

El presente contrato regula las prestaciones a realizar por la sociedad MADRID CALLE 30,
S.A. (la “Sociedad), en su condicién de sociedad de economia mixta constituida para la
prestacion del servicio pablico de reforma, conservacién, mantenimiento y gestion de la
funcionalidad del viario de la M-30 y de las vias de acceso vinculadas a la misma; el contrato
regula asimismo la remuneracién a percibir por la Sociedad y los demés derechos y obligaciones
nacidos de la relacién entre el Ayuntamiento de Madrid (el “Ayuntamiento”) y la Sociedad.

El contenido del presente contrato se entiende sin perjuicio del contenido de los estatutos
sociales de la Sociedad, en cuanto contemplan la relacién societaria o accionarial entre el
Ayuntamiento y la Sociedad.

N eza y régimen legal

2.1

Naturaleza



El presente contrato es un contrato administrativo tipico de gestion de servicio puablico
mediante la forma de sociedad de economia mixta.

1.2.2 Régimen legal

Este contrato se suscribe al amparo de lo previsto en el art. 85.2.B) LBRL y se rige por
las normas de contratacion previstas para los entes locales en la propia LBRL, en el
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, de Disposiciones Legales Vigentes
en materia de Régimen Local (en adelante TRRL) y en el Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas (en adelante TRLCAP) y su normativa de desarrollo,
especificamente el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Piblicas (en adelante
RCAP).

El régimen de prestacion del servicio se regird asimismo, en lo que resulte de
aplicacion, por lo dispuesto en el Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba
el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales (en adelante RSCL).

1.2.3 Caracter contractual de otros documentos

Tendran caracter contractual los siguientes documentos relativos a la licitacion para la
seleccion del Socio Privado:

o ElPliego de Clausulas Administrativas Particulares (en adelante el Pliego).
o  ElPliego de Prescripciones Técnicas (en adelante el PPT).
o La oferta del adjudicatario (en adelante la Oferta).

En caso de duda sobre la interpretacion de alguna clausula del Contrato, su resolucion
se hard atendiendo al contenido del resto de documentos de caracter contractual de
acuerdo con el orden fijado en esta clausula.

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos, de los pliegos, de los
documentos anejos que forman parte del mismo, o de las instrucciones o normas de toda
indole promulgadas por la Administracién que puedan tener aplicacion en la ejecucion
de lo pactado, no eximira de la obligacion de su cumplimiento.

1.3 Régimen del Servicio Pablico

El servicio publico objeto del presente Contrato se refiere, en primer lugar, al servicio municipal
obligatorio de acceso a los niicleos de poblacion, pavimentacion de las vias piblicas y limpieza
viaria que, de acuerdo con lo previsto en el articulo 26.1.a) de la LBRL, son servicios publicos
obligatorios para todos los municipios.

almente, de acuerdo con el articulo 25 de la LBRL, también configuran el servicio
blico objefo del presente contrato:
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La “.. pavimentacién de vias publicas urbanas y conservacién de caminos y vias rurales”
(25.2.d) LBRL).

La “Ordenacién de trafico de vehiculos y personas en las vias urbanas” (art. 25.2. b) LBRL).

De acuerdo con todo lo anterior y a la vista del art. 85.1 de la LBRL, se configura un servicio
piiblico local, objeto del presente contrato, consistente en la construccién de las vias urbanas
necesarias para el desenvolvimiento del trafico de vehiculos, su conservacion en el estado
preciso para asegurar su funcionalidad y, adicionalmente, ordenar el tréfico de vehiculos en
dichas vias.

El 4mbito espacial de prestacion del servicio piblico sera el definido en el Anexo 2 que incluye
la via urbana M-30 y una serie de tramos de funcionalidad ligada a la misma.

2 PRESTACIONES A CARGO DE LA SOCIEDAD

La Sociedad debera realizar la reforma, conservacion y explotacion del anillo de la via urbana
M-30 y del resto de las infraestructuras viarias y espacios relacionados con la misma tales como
enlaces, puentes, zonas verdes y espacios libres incluidos dentro del anillo (en su conjunto, la
“M-30” o la “Infraestructura”), de conformidad con lo previsto en el presente contrato, en el
Pliego y en el PPT. El cumplimiento, por parte de la Sociedad, de estas obligaciones debera
realizarse bajo los principios de (i) prestar el servicio con la continuidad convenida y (ii)
garantizar un nivel de servicio adecuado y garantizar, asimismo el derecho a utilizar el servicio
de los particulares.

La reforma, conservacion y explotacion de la M-30 incluira el conjunto de actuaciones que se
recogen en el presente Contrato, en el Pliego y en el PPT y que, resumidamente suponen las
siguientes actuaciones:

a) Ejecucion de las obras de reforma y mejora de la via urbana M-30 que estan
incluidas y descritas en el Pliego.

b) Conservacién y Mantenimiento de la infraestructura reformada, durante todo el
plazo de duracién del contrato en los términos establecidos en el PPT.

¢) Explotacién de la via y gestion de la funcionalidad del trifico en el viario,
durante todo el plazo de duracién del contrato en los términos establecidos en el
PPT.

2.1 Conservacion de la funcionalidad estructural del anillo

La Sociedad realizaré las actividades necesarias para mantener todos los elementos fisicos que
constituyen la Infraestructura en perfecto funcionamiento. Esta actividad comprendera la
calizacion de cuantas actuaciones fueran necesarias, en los términos y condiciones establecidos
e
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2.2 Explotacion: Gestién de Ia funcionalidad del trafico en el viario

La Sociedad realizaré las actuaciones precisas para mantener controlada en todo momento la
situacion del trafico en el viario, de forma que se garantice la maxima seguridad y fluidez
posible de la circulaci6n, en los términos previstos en el presente Contrato, en el Pliego y en el
PPT. Estas actuaciones se realizaran en todo momento con la intervencién y bajo la
coordinacion de las autoridades municipales de trafico, tal y como se establece en estos
documentos.

2.3  Actuacién en caso de emergencias, accidentes o situaciones de afeccién puntual al
viario

La Sociedad realizard las actuaciones que sean en cada caso precisas para restablecer la
normalidad de la circulacion, asi como regular el trafico mientras duren las intervenciones
necesarias en el viario, en los supuestos de produccion de un accidente de cualquier tipo o de
otra clase de emergencia o situacion andmala e imprevista que afecte a la normalidad de la via
en los términos que resultan del PPT.

2.4 Obras

2.4.1 Previsiones Generales

Dentro de las labores de gestion integral propias de la Sociedad, ésta debera realizar, a su propio
coste, riesgo y ventura, las necesarias obras de mejora y reforma de la Infraestructura. A estos
efectos, los cometidos de la Sociedad se entienden divididos en los siguientes elementos: obras
a realizar inmediatamente (Fase I) y obras ya concebidas pero de ejecucion diferida (Fase II).
Esto se entiende sin perjuicio de las operaciones de renovacion incluidas en las tareas de
conservacion y mantenimiento, previstas en el PPT.

(a) Obras de la Fase I

La Sociedad queda obligada a ejecutar las obras que se describen en el Anexo 3, adjudicadas
e iniciadas con anterioridad a la convocatoria de la presente licitacién y cuyo Presupuesto de
Inversion se recoge en el Anexo 4.

(b) Obras de la Fase IT

Una vez aprobados los proyectos correspondientes a las obras comprendidas en la Fase I1 y
tan pronto como el Ayuntamiento de Madrid asi lo disponga y comunique a la Sociedad, ésta
debera ejecutar las obras que se describen en el Anexo 5. No obstante, sin perjuicio de la
discrecionalidad del Ayuntamiento para decidir sobre la fecha de iniciacién, se prevé
orientativamente que ello ocurrird a partir de septiembre de 2006.

garantizar el respeto del equilibrio contractual, la ejecucion de las obras de la
aparejada la variacion de la remuneracion de la sociedad de economia mixta,
tendiendg a las condiciones técnicas y econdmicas de tales obras. A estos efectos, la
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revision de la remuneracion se llevara a cabo siguiendo las directrices establecidas en el
Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Econémico.

2.4.2 Iniciacion

La ejecucion de las obras de la Fase I ya se habra iniciado, una vez otorgada el acta de
comprobacion del replanteo de las obras correspondientes a esta fase.

Por otra parte, las obras correspondientes a la Fase II se iniciardan después del otorgamiento, del
acta de comprobacion del replanteo de las obras correspondientes a esta fase, tras las
instrucciones que reciba la Sociedad del Ayuntamiento acerca de la ejecucion de las mismas.

2.4.3 Contratacion de las Obras

La Sociedad ya ha procedido, con el consentimiento del Ayuntamiento de Madrid, a la
contratacion de las obligaciones de ejecucion de las obras de mejora de la Infraestructura
comprendidas en la Fase 1. Dichas obras han sido licitadas en procedimientos piblicos de libre
concurrencia y adjudicadas a los contratistas con los que se han suscrito los correspondientes
contratos de ejecucion de obra, que se relacionan en el Anexo 3.

Respecto a la contratacion de la ejecucion de las obras correspondientes a la Fase II, la Sociedad
deberd informar al Ayuntamiento sobre el proceso de licitacion con cardcter previo a la
adjudicacion, proporcionandole tanto los pliegos como las ofertas presentadas. Igualmente la
Sociedad debera informar al Ayuntamiento sobre el adjudicatario o adjudicatarios finalmente
elegidos.

La Sociedad asume, en todo caso ante el Ayuntamiento la total responsabilidad de la ejecucion
de las obras contratadas con terceros.

2.4.4 Direccion de las obras y Representante de la Administracién

La Sociedad deberd contar con el necesario equipo técnico de Direccion facultativa y de control
de las obras.

La supervisién que ejerza el Representante de la Administracion sefialado en el Estipulacion
4.1.6 siguiente, no supondrd ninguna reduccion de la responsabilidad de la Direccién
Facultativa de la Sociedad en sus actuaciones ni corresponsabilidad de dicho Representante de
la Administracién ni de su equipo de inspeccion, ya que aquella Direcciéon Facultativa sera la
que tome todas las medidas pertinentes para la correcta ejecucion de las obras. El Representante
de la Administracion, y su equipo de supervision técnica, tendran en todo momento acceso al
Libro de Ordenes en el que la Direccién facultativa de las obras debera reflejar todas las
i cciones y ordenes que adopte.

Calendario y retrasos



=8

Las obras deberan ejecutarse en los plazos mas breves posibles para minimizar las
incidencias y problemas en la funcionalidad de la Infraestructura, siguiendo los calendarios
de trabajo que se adopten en cada momento con conocimiento y aprobacion del
Ayuntamiento. Las obras de la Fase I deberan ejecutarse en cualquier caso respetando el
calendario y sus hitos intermedios y final que se describen en el Anexo 3, respetando la
Fecha de Finalizacion alli indicada. Existen ademés Fechas de Finalizacién Individuales
asignadas a cada una de las obras en las que se dividen la Fase I tal y como se indica en la
Estipulacion 2.4.9 y a los efectos alli previstos. Dicho calendario incluye asimismo la
indicacién de la evolucion prevista, en funcion del avance de obra, del coste acumulado de Ia
misma en atencién al Presupuesto de Inversién, indicacion que se conocerd como el
“Calendario Econémico”. En cualquier caso, en el supuesto de retrasos debidos a causas
imputables a la Sociedad, respecto de la Fecha de Finalizacion Individuales o de la Fecha de
Finalizacion, se retrasard la fecha de inicio de su remuneracién hasta las Fechas de
Finalizacion Real, tal y como ésta se define en la Estipulacion 2.4.9 siguiente.

(b) Retrasos por causas ajenas a la Sociedad

Se entenderd que concurre retraso en la ejecucion de las obras por causas ajenas a la
Sociedad si los retrasos o incumplimientos de calendario se deben a:

(i)  Modificaciones impuestas o aprobadas por la Administracién, en cuyo caso se
deber4 determinar junto con la imposicion o aprobacioén de dichos modificados, las
modificaciones de calendario correspondientes, incluida en su caso la nueva Fecha
de Finalizacion.

(i) Causas de Fuerza Mayor, invocadas por la Sociedad y reconocidas por el
Ayuntamiento, quien deberd establecer las correspondientes modificaciones de
calendario y, en su caso, nueva Fecha de Finalizacion. Se tendran por causas de
Fuerza Mayor las asi previstas en la Estipulacion 4.1.3 siguiente.

En tales supuestos la Sociedad tendra, en su caso, derecho al restablecimiento del
reequilibrio econémico del contrato.

(¢) Incumplimiento sustancial de la Fecha de Finalizacién

Si no llegase a levantarse el Acta de Constatacion de Buena Ejecucion, tal y como ésta se
define més adelante, de las obras de la Fase I o de la Fase II, transcurridos trescientos (300)
dias naturales a contar desde sus respectivas Fechas de Finalizacion previstas, ello sera causa
de resolucion del contrato en los términos previstos en las cldusulas siguientes.

2.4.6 Presupuesto de Inversién

Las obras de la Fase I tienen reconocidos el Presupuesto de Inversion que se indica en el
Anexo 4, cuyo importe total se divide asimismo entre las obras de dicha Fase. Este Presupuesto
de Inversién serd el que se tenga en cuenta a todos los efectos a la hora de cuantificar la
ion de la Sociedad, en los términos indicados en la Estipulacion 3. Este Presupuesto
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En cuyo caso se determinara el efecto de coste y, en su caso, el nuevo Presupuesto de
Inversion.

(b) Causas de fuerza mayor

Causas de Fuerza Mayor, invocadas por la Sociedad y reconocidas por el
Ayuntamiento, quien debera aprobar las correspondientes modificaciones de calendario
y, en su caso, nueva Fecha de Finalizacion. Se tendran por causas de Fuerza Mayor las
asi previstas en la Estipulacion 4.1.3 del presente contrato.

2.4.7 Relaciones Valoradas

Desde el punto de vista de seguimiento técnico y econémico de la evolucion de la construccion
de las obras, la Sociedad, a través de la Direccidon Facultativa de la obra, realizara mensualmente
relaciones valoradas a origen de las unidades de obra ejecutadas durante dicho periodo, al objeto
de que el Ayuntamiento conozca el ritmo de ejecuciéon de las obras y su sujecién a los
programas de obra establecidos.

Estas relaciones valoradas constituyen un instrumento para el mero control de la ejecucion de la
obra por parte del Ayuntamiento y no tienen el caracter de certificaciones de obra ni implican
aceptacion o entrega alguna de la misma.

La obra ejecutada se valorard a estos meros efectos a los precios de ejecucién material que
figuren en los cuadros de precios unitarios para cada unidad de obra indicados en el Anexo 3 y
a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato que hayan sido
aprobados contradictoriamente por el Ayuntamiento. La relacién valorada mensual, junto con su
correspondiente informe de evoluciéon de la obra, seré elevada al Ayuntamiento para su
constancia.

2.48 Prerrogativas de modificacion a instancias del Ayuntamiento

El Ayuntamiento tendra la prerrogativa de acordar modificaciones en las obras, antes o durante
la ejecucion de las mismas. Las mismas seran vinculantes para la Sociedad y tendran los efectos
previstos en las Estipulaciones 2.4.5(b)(i) y 2.4.6(2) y en el segundo pérrafo de la Estipulacion
3.24.

2.4.9 Finalizaciéon y Valoracién final reconocida

A la terminacion de cada una de las obras de la Fase I, la Sociedad dara aviso al Ayuntamiento
dando cuenta de su total y correcta ejecucion. Dentro de los veinte (20) dias naturales después
de la recepcion de dicho aviso, el Ayuntamiento, a través del Representante de la
Administracion, concurrira junto con la Sociedad, al acto de examen y en su caso constatacion
de la total y correcta ejecucion de las obras de que se trate, extendiéndose por ambas partes la
oportuna Acta Individual de Constatacion de Buena Ejecucion cuya fecha se tendra por Fecha
i6n Real de aquellas obras. Si se advirtiesen defectos o incumplimientos no graves y
extendera dicha Acta en términos favorables a los mismos efectos pero con
tales defectos e incumplimientos y su plazo de subsanacion. Si se dictase acta en
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conformidad de la Sociedad quien podra manifestar lo que convenga a su derecho, la Sociedad
debera continuar su trabajo hasta la total y correcta terminacion de las obras repitiéndose
oportunamente el proceso de examen y constatacion aqui regulado.

Dentro de los (10) dias naturales siguientes a la Fecha de Finalizacién Real de cada obra se
determinara, asimismo contradictoriamente, su Valoracion Final reconocida en base a las
Relaciones Valoradas aprobadas hasta la fecha y la evaluacion final y definitiva de las mismas,
teniendo en cuenta lo dispuesto en las Estipulaciones 2.4.6,2.4.7,2.4.8 y 3.1.2.

Con el levantamiento del Acta Individual de Constatacién de Buena Ejecucion de la dltima de
las obras de la Fase I se levantara, asimismo, el Acta de Constatacion de Buena Ejecucion de la
totalidad de las obras de la Fase I, procediéndose igualmente a dejar constancia de la Valoracion
Final del conjunto de dichas obras.

Estas reglas se aplicaran asimismo en relacién con la finalizacién y valoracién de las obras de la
Fase Il y en defecto de otra prevision expresa, de cualesquiera otras obras futuras aprobadas o
dispuestas por el Ayuntamiento.

2.4.10 Garantia

La Sociedad garantiza la buena ejecucion de las obras, conforme a los proyectos y las Reglas
del Arte, y la inexistencia de vicios o defectos latentes u ocultos una vez levantadas las
respectivas Actas Individuales de Constatacién de Buena Ejecucion y el Acta de Constatacion
de Buena Ejecucién. La Sociedad debera en cualquier caso reparar o subsanar a su costa tales
eventuales vicios o defectos y asegurar en todo momento la correcta conservacion y aptitud
funcional de la Infraestructura en los términos indicados en la Estipulacién 2.1.

2.4.11 Régimen supletorio

En todo lo no previsto en la presente estipulacion 2.4, se estard en lo procedente al régimen
previsto en el TRLCAP en materia de ejecucion de obra por el concesionario de obra publica.

3 REMUNERACION A FAVOR DE LA SOCIEDAD

3.1 Principios generales: variabilidad y disponibilidad

La remuneracion de la Sociedad quedara fijada en atencion al principio de riesgo y ventura. Asi,
toda vez que la Sociedad asume en virtud de este contrato el riesgo de construccion de las obras
indicadas en las Estipulaciones 2.4.1(a) y 2.4.1 (b) en los términos indicados en dicha
estipulacién, y el riesgo de disponibilidad de la Infraestructura, en los términos indicados en
esta Estipulaci6n 3, la remuneracion de la Sociedad queda sujeta a los siguientes principios:

e las obras de la Fase I, sin perjuicio de su reconocimiento en base al sistema de
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relaciones valoradas indicado en la Estipulacion 2.4.7, s6lo se empezaran a pagar como
tales a partir de la Fecha de Finalizacion Real de cada una de las obras de que se trate,
en los términos indicados en la Estipulacién 2.4.9 anterior.

Asuncién por la Sociedad de las desviaciones de costes de las obras

La remuneracién de la Sociedad quedara fijada en atencién a la ejecucion de las obras
de la Fase I, s6lo se reconoceran y pagaran en funcién del Presupuesto de Inversion
indicado en la Estipulacién 2.4.6, debiendo correr la Sociedad con los eventuales
sobrecostes en los que se incurra. Esto se entiende sin perjuicio de los incrementos o
variaciones de costes que sean debidos a modificaciones impuestas o aprobadas por el
Ayuntamiento, en los términos indicados en la Estipulacién 2.4.8. 0 a cambios de
normativa y a los que traigan causa de sucesos de Fuerza Mayor. Quedan igualmente a
salvo los derechos de la Sociedad frente a sus subcontratistas y sus derechos de
repeticién o indemnizacion frente a cualquier tercero.

Variabilidad en funcién de disponibilidad.

La Sociedad reconoce asimismo el caracter variable de su retribucion, en los términos
indicados en la presente estipulacion tercera.

3.2 Composicién de la remuneracién

La contraprestacion a favor de la Sociedad consistird en una tnica remuneracion dineraria, a
cargo del Ayuntamiento, pagadera regularmente durante la vida del contrato. Dicha
remuneracidn Gnica tendra carécter variable y se compondra de un elemento bésico y de otros
elementos en los términos que se describen en esta Estipulacion 3.2.

3.2.1

3.2.2

2.1

Componente basico de la remuneracién

El componente bésico de la remuneracién queda fijado en un importe anual de
OCHENTA MILLONES DE EUROS, (80.000.000 €), IVA excluido, denominado
Componente Bésico de la remuneracion, cantidad que sera pagadera a partir de las
fechas y de conformidad con las férmulas de actualizacién indicadas en las clausulas
siguientes.

Componente adicionales de la remuneracion

La remuneracién de la Sociedad se completara con el Componente Adicional
consistente en una cantidad variable en funcién del grado de cumplimiento o
desviacién, por parte de la Sociedad, de los pardmetros técnico-funcionales y estandares
de calidad establecidos en el PPT.

educciones

El Componente Adicional a percibir por la Sociedad seré igual a la suma de las
cantidades anuales previstas para cada una de las actividades y operaciones a
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cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en la oferta econémica del
adjudicatario, a la que se restaran las deducciones por incumplimiento, por parte
de la Sociedad de estandares y operaciones ordinarias (reguladas mediante
requisitos técnico-funcionales) en los términos que seguidamente se indican.

Operaciones reguladas mediante estindares de calidad

El pago a la Sociedad en concepto de las operaciones reguladas mediante
estandares de calidad se realizaréd en base al cumplimiento de los estdndares
indicados en el PPT, no en funcién de la magnitud, tipologia o reiteracion de las
actuaciones ejecutadas. Se consideran incluidas en esta categoria las
operaciones que se indican a continuacion, con los estindares de calidad
definidos en el PPT.

Operaciones reguladas mediante indicadores de servicio:

s Actuaciones en caso de incidentes, emergencias o accidentes.

Operaciones reguladas mediante indicadores de estado:

o Operaciones de limpieza

o Operaciones de conservacién y limpieza de elémentos de drenaje.

o Operaciones de conservacion en taludes

o Operaciones de conservacion en cerramientos

o Operaciones de conservacion en jardineria, plantaciones y vegetacion

o Operaciones de conservacion de firmes.

o Operaciones de conservacion en estructuras, obras de fabrica y muros

o Operaciones de conservacion en sefializacién horizontal.

o Operaciones de conservacion en sefializacion vertical

o Operaciones de conservacion en balizamiento, isletas y bordillos.

o Operaciones de conservacion en sistemas de contencion

o Operaciones de mantenimiento de Sistemas de Gestién de Trafico.

o Operaciones de mantenimiento del funcionamiento de instalaciones

aciones /de mantenimiento del funcionamiento de instalaciones en
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El pleno cumplimiento de los estandares de calidad otorgaré a la Sociedad el
derecho a percibir la totalidad del importe indicado en la proposicién econdmica
del adjudicatario para cada grupo de operaciones. En caso de incumplimiento de
los referidos estandares de calidad, tales importes quedaran sujetos a
deducciones. Estas deducciones seran iguales al porcentaje que representen las
muestras analizadas en las que se detecte el incumplimiento de alguno de los
estandares de calidad respecto del total de muestras analizadas. Tal andlisis por
muestreo se realizard en los términos establecidos en el apartado 4.2.2. del
PPT.

Operaciones de caricter ordinario (reguladas mediante requisitos técnico
funcionales)

El pago a la Sociedad en concepto de las operaciones de cardcter ordinario
(atendiendo a parametros técnico-funcionales) se realizara en base al grado de
cumplimiento de las periodicidades, requisitos funcionales y de grado de
deterioro y/o Planes de Accion establecidos en el PPT y no en funcién de la
magnitud, tipologia o reiteracion de las actuaciones ejecutadas.

Se consideran incluidas en esta categoria las siguientes operaciones, con los
objetivos funcionales, periodicidades y Planes de Accion definidos en el PPT.

Operaciones para las que se exige el cumplimiento de un determinado servicio:
¢  Servicio Técnico.

e  Operacion de la red.

e  Seguridad en tineles.

Operaciones para las que se exigen requisitos funcionales, de deterioro y/o
periodicidades fijas:

o Operaciones de limpieza.

o Operaciones de conservacion ordinaria de drenaje.

e Operaciones de conservacion ordinaria de taludes.

¢ Operaciones de conservacion ordinaria de cerramientos.
¢ Operaciones de conservacion ordinaria de jardineria.

s Operaciones de conservacién ordinaria de estructuras, obras de fabrica y
muros.

eraciones de conservacion ordinaria de sefializacion horizontal.

peracipnes de conservacion ordinaria de sefializacion vertical.
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o Operaciones de conservacion ordinaria de balizamiento, isletas y bordillos.
e Operaciones de conservacion ordinaria de sistemas de contencion.

e Operaciones de conservacion ordinaria de instalaciones eléctricas.

e Operaciones de conservacion ordinaria de tineles.

e Operaciones de conservacion ordinaria de elementos del sistema de gestion
de trafico.

e Operaciones de conservacion ordinaria de elementos del sistema eléctrico y
de alumbrado.

« Operaciones de conservacion ordinaria de elementos de seguridad en tinel.

El pleno cumplimiento de las periodicidades, objetivos funcionales y de grado
de deterioro o Planes de Accidn establecidos otorgara a la Sociedad el derecho
a percibir la totalidad del importe indicado en la proposicién econémica del
adjudicatario para cada grupo de operaciones, descontdndose en caso contrario
las deducciones siguientes.

En el caso de operaciones para las que se exige una periodicidad fija, las
deducciones seran iguales al porcentaje que represente las operaciones que no
se han realizado con la debida periodicidad sobre el total de las operaciones que
exigen una periodicidad fija examinadas, de conformidad con lo previsto en el
apartado 4.2.2. del PPT.

En el caso de operaciones para las que se exigen requisitos funcionales y de
grado de deterioro, las deducciones seran iguales al porcentaje que representen
las muestras analizadas en las que se detecte el incumplimiento de los objetivos
funcionales y de grado de deterioro respecto del total de muestras analizadas.
Tal andlisis por muestreo se realizard en los términos establecidos en el
apartado 4.2.2. del PPT.

En el caso de operaciones para las que se exige el cumplimiento de un Plan de
Accion cualquier incumplimiento del mismo dara lugar a que no sea de abono
la partida correspondiente en la mensualidad en que se produzca el
incumplimiento de dicho Plan de Accién.

3.2.3 Formulas de actualizacion

Tanto la Cantidad Anual Béasica como los importes indicados en el apartado 3.2.2
anterior, serdn objeto de actualizacién en base al Indice de Precios al Consumo (IPC).
A estos efectos se entiende por IPC el indice general de evolucion de precios que
ublique el Instituto Nacional de Estadistica u organismo que lo sustituya. La
indg¢xaciomse realizara aplicando la siguiente formula.

Rn=Rn-1* (1 +P)
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Donde:
Rn son las remuneraciones del afio n.
Rn-1 son las remuneraciones del afio n-1

P es la tasa de crecimiento interanual de precios, referida a diciembre del afio n-1.

Adaptacién en funcién de las obras y en el caso de variaciones reconocidas en el
Presupuesto de Inversion

Los importes de la remuneracién indicados en los apartados anteriores han quedado
fijados teniendo en cuenta la realizacién de las obras de la Fase I, en base al Presupuesto
de Inversién indicado en la Estipulacién 2.4.6. Tan pronto como el Ayuntamiento
disponga la ejecucién de las obras de la Fase II indicadas en la Estipulacion 2.4.1. (b),
se adaptara la cuantificacién de la remuneracién de la Sociedad en atencién a su
ejecucion aplicando los principios indicados en el Anexo 6 sobre Restablecimiento del
Equilibrio Econémico.

Los cambios reconocidos en el Presupuesto de Inversion de las obras de la Fase L,
resultantes de variaciones introducidas o aceptadas por el Ayuntamiento daran lugar al
restablecimiento del equilibrio econémico del contrato mediante el oportuno incremento
o disminucién de la remuneracién de la Sociedad, todo ello segin las directrices
establecidas en el Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Econdmico.

Compensacién financiera por retraso por causas ajenas a la Sociedad.

En los supuestos indicados en la Estipulacion 2.4.5. (b), la Sociedad tendra derecho al
restablecimiento del equilibrio econémico del contrato mediante el oportuno incremento
o variacién de su remuneracion, todo ello segtn las directrices establecidas en el Anexo
6 sobre Restablecimiento del Equilibrio Econdmico.

Etapas de cobro en atencién a la ejecucién de las obras

(A) Primera etapa hasta la Fecha de Finalizacién Real de las obras
de la Fase I

Hasta la Fecha de Finalizacion Real de todas las obras de la Fase I, la remuneracion de
la Sociedad se fijara haciendo abstraccién del elemento de inversion correspondiente a
las actuaciones no terminadas de las obras de la Fase I, y atendiendo al siguiente
esquema:

una de las distintas obras de la Fase I queda asignado un porcentaje que
ndeNa la proporcién que representa su respectivo presupuesto de inversion
pecto del/ Presupuesto de Inversion total de toda la Fase I. Dichos porcentajes
ctivos/han quedado indicados en el Anexo 4 descriptivo de las obras de la Fase L.
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A la Fecha de Finalizacion Real de cada una de las obras de la Fase I, la Sociedad
empezara a cobrar un porcentaje del Componente Basico y del Componente Adicional
equivalente al porcentaje asignado a la obra de que se trate, en el bien entendido que la
remuneracién de la Sociedad no podré ser nunca inferior a los pagos indicados en el
Anexo 7.

(B) Segunda etapa desde la Fecha de Finalizacion Real de las obras
de la Fase 1.

A partir de la Fecha de Finalizacion Real de todas las obras de la Fase I, se devengara la
remuneracion general establecida en las Estipulaciones 3.1.y 3.2.

Liquidacién y términos de pago

(A) Pagos provisionales y liquidacion

La remuneracion de la Sociedad se haré efectiva mediante pagos mensuales (los “Pagos
Mensuales™) a efectuar por el Ayuntamiento el Gltimo dia laborable de cada mes. Los
Pagos Mensuales se compondran de una duodécima parte del Componente Basico y de
una duodécima parte del Componente Adicional si bien esta segunda parte tendra mero
caracter provisional y queda sujeta a la liquidacion semestral que se indica en la
Estipulacién 3.2.7 (b). Durante los primeros seis meses de devengo del Componente
Adicional, los Pagos Mensuales se haran por la totalidad de aquél y sin deduccioén
alguna. En los periodos semestrales sucesivos, los Pagos Mensuales se haran sobre la
base del Componente Adicional que hubiese resultado de la liquidacién semestral
inmediatamente precedente.

(B) Liquidaciones semestrales del Componente Adicional

A los efectos de este contrato, su duracién, se entiende dividida en periodos semestrales
de liquidacién (los “Periodos de Liquidacién). Transcurrido cada Periodo de
Liquidacién, se producira la cuantificacion de las cantidades reales devengadas a favor
de la Sociedad en concepto de Componente Adicional (es decir, teniendo en cuenta las
posibles deducciones indicadas en la Estipulacion 3.2.2.1) y su liquidacién mediante el
pago o cobro de la cantidad que resulte a favor o en contra de la Sociedad respecto de
las cantidades en concepto de Componente Adicional incluidas en los Pagos Mensuales
correspondientes al Periodo de Liquidacién liquidado. Tal liquidacion debera producirse
dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a la finalizacion del dltimo Periodo de
Liquidacién. La liquidacién se haré por el Ayuntamiento en base a la propuesta escrita y
razonada que formule la Sociedad, contrastada y verificada por el Ayuntamiento
directamente o mediante gabinete de auditoria de calidad externo (la “Inspecci6n”)
indicado en la cldusula 4.2 del PPT. Si la Sociedad discrepase de la liquidacion
efectuada, podra solicitar, en los siete (7) dias naturales siguientes, un nuevo examen de
los puntos controvertidos tras el cual el Ayuntamiento confirmard o modificara la
liquidacion efectuada.

¢ [a cantidad resultante debera producirse dentro de los diez (10) dias naturales
ntes a la primera liquidacion por el Ayuntamiento
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La Inspeccién serd confiada por periodos de tres (3) afios renovables a una firma
profesional independiente, a designar por decisién unanime de los miembros del Comité
de Seguimiento indicado en la Estipulacién 4.1.6., y sus honorarios seran de cuenta de
la Sociedad.

(C) Intereses de demora a cargo del Ayuntamiento

En caso de que las cantidades liquidas, vencidas y exigibles a favor de la Sociedad, ya
sea en concepto de remuneracion o por cualquier otro concepto, no se paguen en las
fechas previstas en el presente contrato, se devengara a favor de ésta y en contra del
Ayuntamiento, una vez transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha en que las
cantidades debieron ser abonadas, un interés de demora en los términos previstos en el
articulo 99.4 del TRLCAP.

(D) Impuesto sobre el Valor Afiadido

A las cantidades indicadas en la presente estipulacion tercera se les afiadira el importe
que corresponda en concepto de IVA.

3.2.8 Subvenciones

El Ayuntamiento no aportard ninguna subvencion a la Sociedad destinada a cubrir su
eventual déficit.

En el supuesto de que el Ayuntamiento o la propia Sociedad tuviesen derecho a algin
tipo de subvencion en los términos indicados en la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,
General de Subvenciones, por razén del proyecto, actividad, objetivos o
comportamientos contemplados en el presente contrato, las mismas seran percibidas por
quien corresponda, sin que ello suponga alteracion de los principios de riesgo y ventura
y pagos por disponibilidad aqui previstos.

4 OTROS DERECHOS Y OBLIGACIONES

4.1 Principio de riesgo y ventura: restablecimiento del equilibrio

4.1.1 Ejecucion a riesgo y ventura de la Sociedad.

Queda pactado que la ejecucion de las obras y la prestacion del servicio se realizaran a
riesgo y ventura de la Sociedad. La Sociedad reconoce que las previsiones del presente
ato sobre prestaciones y remuneracién y otras determinaran la asuncion por su
fesgo de construccion de las obras, incluyendo los riesgos de retraso, respeto
pecificgciones, defectuosa ejecucion, dafios a terceros e incrementos de costes y
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del riesgo de disponibilidad de las Infraestructuras, debiendo estar la Sociedad a lo alli
previsto.

Repercusion financiera y restablecimiento del equilibrio como consecuencia de
variaciones introducidas por la Administracién o por riesgo imprevisible.

No obstante lo dispuesto en la Estipulacion 4.1.1. anterior, la Sociedad tendra derecho
al restablecimiento del equilibrio econémico del contrato en el supuesto de que las
variaciones introducidas por el Ayuntamiento en uso de sus prerrogativas alteren
negativamente ese equilibrio econémico-financiero. El restablecimiento del equilibrio
economico-financiero operara asimismo en el caso de que circunstancia sobrevenidas e
imprevisibles determinarse, en cualquier sentido, la ruptura de la economia del contrato.
En tal caso, ésta tendréa derecho a la oportuna compensacion financiera, en los términos
previstos en el presente contrato y, en lo no previsto, de acuerdo con el principio de
resarcimiento pleno (principio que incluira, sin limitacion, los sobrecostes o perjuicios
financieros de acuerdo con las operaciones contratadas con los Financiadores y el lucro
cesante o la rentabilidad dejada de obtener por los accionistas de la Sociedad segun la
tasa interna de rentabilidad que resulte de la oferta del Socio Privado, todo ello
siguiendo las lineas del Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio. Queda aclarado
que, cuando proceda, este restablecimiento podra operar a favor del Ayuntamiento y
redundar en una disminucion de las cantidades a pagar por éste.

Fuerza mayor

El mismo principio indicado en la Estipulacion 4.1.2. anterior serd aplicable en los
supuestos de Fuerza Mayor, dado su caracter excepcional y extraordinario, sin que ello
desvirtiie por lo tanto el principio de riesgo y ventura y asuncion de riesgos indicado en
la Estipulacion 4.1.1. anterior. A tal efecto se entenderd que son supuesto de fuerza
mayor Unicamente los siguientes: 1- los incendios causados por la electricidad
atmosférica; 2- fendmenos naturales de efectos catastréficos como maremotos,
terremotos, erupciones volcanicos, movimiento del terreno, temporales maritimos,
inundaciones u otros semejantes; 3- los destrozos ocasionados violentamente en
tiempos de guerra, robos tumultuosos o alteraciones graves del orden piiblico y los actos
de terrorismo.

Derechos de la Sociedad

Correspondera a la Sociedad, sin perjuicio de los derechos previstos expresamente en
otras cldusulas del presente Contrato, los siguientes derechos:

(A) Derecho a ocupar los terrenos.

iedad tendrd derecho a ocupar la Infraestructura, asi como cualesquiera otros
rrengs fueran niecesarios para la prestacion de los servicios objeto de este Contrato.

(B) Derecho a la contraprestacion.
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La Sociedad tendr4 derecho a recibir, durante toda la vigencia del presente Contrato y
hasta su extincion, la contraprestacién establecida en Estipulacién 3 anterior, en los
términos y condiciones establecidas en la misma.

© Derecho al mantenimiento del equilibrio econémico-financiero del
contrato

La Sociedad tendra derecho al mantenimiento del equilibrio econémico-financiero del
contrato, en los términos previstos en la Estipulacién 4.1.2. anterior y demas
estipulaciones del presente contrato.

Obligaciones de la Sociedad

(A) Canon a favor del Ayuntamiento

La Sociedad satisfard regularmente al Ayuntamiento durante la vigencia del presente
contrato el correspondiente canon por el otorgamiento de los derechos previstos en el
mismo, de conformidad con los términos indicados en el Anexo 8. Queda aclarado, en
evitacién de dudas, que en el caso de resolucion anticipada del presente contrato por
cualquier causa cesard la obligacion de pagar el canon, liquidandose tnicamente la parte
proporcional del altimo periodo en curso.

(B Seguros

La sociedad mixta debera suscribir y pagar las primas correspondientes a las pélizas de
seguros que se establecen detalladamente en el Anexo 9 del presente contrato. Mientras
esté vigente el presente contrato la Sociedad debera justificar documentalmente, en cada
gjercicio, el pago de las correspondientes primas de seguros. Cualquier modificacién en
las polizas, deberd ser aprobada previamente por el Ayuntamiento y los limites
asegurados se deberan actualizar anualmente de acuerdo con el IPC estatal del afio
anterior.

© Auditoria e informacion

La Sociedad debera proporcionar al Ayuntamiento, toda la informacién solicitada para
el seguimiento de los servicios objeto de este contrato. Igualmente, la Sociedad debera
entregar al Ayuntamiento no mas tarde del 30 de junio de cada afio, Balance, Cuenta de
Resultados y Memoria anual de la Sociedad correspondientes al ejercicio
inmediatamente anterior, debidamente auditados y aprobados por los 6rganos sociales
competentes. Deberd, asimismo facilitar la informacién sobre inversion realizada y
izada en los términos y a los efectos indicados en la Estipulacién 8.2.5 (e).

Varios

) Igugldad de acceso al Servicio
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La Sociedad debera admitir la utilizacién de la Infraestructura por todo usuario, en las
condiciones previstas en la reglamentacion del servicio, de acuerdo con los principios
de igualdad, universalidad y no discriminacion.

(b) Progreso de la ciencia

La Sociedad debera mantener la Infraestructura de conformidad con lo que, en cada
momento y segun el progreso de la ciencia, disponga la normativa técnica,
medioambiental, de accesibilidad y eliminaciéon de barreras, de seguridad de los
usuarios u otra normativa que resulte de aplicacion. Si los cambios o nuevas previsiones
de tal normativa se producen a la iniciacion o durante la ejecucion de las obras
indicadas en la Estipulacién 2.4, las mismas daran lugar, en su caso, a las oportunas
modificaciones de proyecto y a la revision del Presupuesto de Inversion, en los términos
indicados en la Estipulacion 2.4.8. y en la Estipulacion 3.1.2. Si los cambios o nuevas
previsiones se produjesen en otros momentos, ambas partes se consultarin para
determinar sus implicaciones concretas, las eventuales modificaciones a introducir en la
reglamentacion del servicio y el posible incremento de costes o nuevas inversiones que
llevan aparejadas. El Ayuntamiento resolvera entonces lo procedente, impartiendo las
oportunas indicaciones a la Sociedad. Se fijara entonces contradictoriamente la
modificacion en la remuneracion de la Sociedad que sea necesaria para atender esta
circunstancia imprevisible y mantener el equilibrio econdémico del contrato, de
conformidad con lo previsto en el Anexo 6 sobre Restablecimiento del Equilibrio.

(c) Daiios

La Sociedad debera indemnizar los dafios que se ocasionen a terceros por causa de la
ejecucion de las obras o de la explotacion de la Infraestructura cuando le sean
imputables.

(d) Imagen corporativa

La Sociedad debera mantener una imagen e identidad corporativa acorde con su
condicién de Sociedad de Economia Mixta. La Sociedad sélo utilizara los signos,
emblemas y demas iconos o menciones al Ayuntamiento en los términos y condiciones
que se aprueben expresamente por el Ayuntamiento.

(e) Publicidad, carteles

La Sociedad debera instalar carteles en la Infraestructura, en particular durante la
ejecucion de las obras, con los signos, emblemas, iconos y menciones que sean
ados por el Ayuntamiento.

Medios propios y local
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La Sociedad debera contar con el personal y los medios propios necesarios para realizar
sus prestaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la Estipulaciéon 6 sobre
subcontrataciones. Se adjunta al presente contrato como Anexo 10 a efectos indicativos,
el organigrama directivo y relacion de personal de la Sociedad. La Sociedad contara
asimismo con unos locales, en propiedad o alquiler, acordes con su condicién de
Sociedad y que transmitan los valores de austeridad, eficiencia y dignidad inherentes al
servicio publico.

(g) Otros

La Sociedad tendra las restantes obligaciones establecidas en el presente contrato y en
el ordenamiento juridico.

Derechos y Prerrogativas del Ayuntamiento
(A) Interpretacion del contrato

El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus potestades, podra clarificar e interpretar,
resolviendo las dudas que ofrezca su cumplimiento, las estipulaciones del presente
contrato, todo ello en relacién con las normas que resultaren de aplicacion del TRLCAP
y sus disposiciones de desarrollo y en los términos previstos en la Estipulacion 1.2. del
presente contrato.

(B) Inspeccion

El Ayuntamiento de Madrid vigilara y controlara el cumplimiento de las obligaciones
de la Sociedad, a cuyo efecto podré inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y
locales, asi como la documentacién relacionados con el objeto del contrato durante
todo el periodo de la misma. Dichas actividades de inspeccion, vigilancia y control se
realizaran en los términos y condiciones y con los medios sefialados en el PPT. Todo lo
anterior se entendera sin perjuicio de las facultades genéricas del Ayuntamiento de
Madrid para garantizar la correcta prestacion del servicio.

(C) Cambios en la regulacion del Servicio

El Ayuntamiento podré introducir cambios en la regulacién del servicio en cualquier
momento, con audiencia previa de la Sociedad. Si tales cambios implicasen mayores
prestaciones a cargo de la Sociedad o cualquier otro cambio adverso en su situacién
patrimonial, se estara al mismo régimen indicado en la Estipulacién 4.1.2.

(D) Policia

tamiento de Madrid ejercera las funciones de policia en el uso y explotacion de
la vig/urbana £n los términos que se establezcan en la legislacion sectorial especifica,
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sin perjuicio de las tareas auxiliares en las que colabore la Sociedad en los términos
establecidos en ¢l presente Contrato, en el Pliego o en el PPT.

(E) Varios

Adicionalmente a los derechos reconocidos en el presente Contrato, el Ayuntamiento
ostentard cualesquiera otros que le sean reconocidos en el TRLCAP o en las otras leyes
que resultaran de aplicacidn.

5 PENALIDADES
S.1  Responsabilidad de la Sociedad por incumplimientos.

1. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, en el Pliego y en el
PPT, llevara consigo la imposicion a la Sociedad de las penalidades establecidas en la presente
estipulacion, sin perjuicio de la obligacién de resarcimiento de los dafios y perjuicios que se
hubieren ocasionado.

2. El presente régimen de penalidades se aplicard por el Ayuntamiento de Madrid,
independientemente de que los hechos que den lugar a la infracciéon puedan ser causa de
resolucion del contrato. En tal supuesto, la Administracién podra iniciar el procedimiento de
extincién del contrato por incumplimiento previsto en el presente Contrato.

3. Este régimen de incumplimientos y penalidades es independiente de las infracciones y
penalidades en que pudiera incurrir la Sociedad o el socio privado, por actos ajenos al vinculo
del servicio publico y que se regiran, en su caso, por las normas sectoriales aplicables.

5.2 Cuadro de faltas o infracciones
(A) Faltas leves

Se consideraran faltas leves los siguientes actos u omisiones imputables a la Sociedad o
de los que deba responder:

- Falta de higiene, limpieza o buen estado de la indumentaria, vehiculos y maquinaria
destinados al Contrato.

- No garantizar la adecuacién de las instalaciones a las normas de imagen corporativa y
de cualquier otro tipo establecidas o que, eventualmente se establezcan, por la
Administracion.

LA Aalta de regpeto con el publico de los empleados del servicio.
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No cumplir y hacer cumplir las normas de policia, sin que esta conducta sea reiterada.

No cumplir las disposiciones del presente Contrato con relacion al local con el que debe
contar la Sociedad.

Se consideraran igualmente incumplimientos leves todos los demas incumplimientos de
las obligaciones fijadas en el presente Contrato, en el PPT, y en la demds normativa
aplicable no calificados como graves en los términos dispuestos posteriormente.

(B) Faltas graves

Se consideraran faltas graves los siguientes actos u omisiones imputables a la Sociedad
o de los que deba responder:

b.1 Generales.

Los incumplimientos de la normativa de obligado cumplimiento en materia laboral, de
Seguridad Social, de prevencién de riesgos laborales o fiscal, del Plan de Seguridad y
Salud, de las obligaciones economicas derivadas de las retenciones a practicar a los
empleados por IRPF y Seguridad Social, o de la subrogacion en los derechos y
obligaciones laborales.

Ceder o subcontratar partes de las prestaciones reguladas en el presente Contrato
infringiendo las previsiones del mismo a estos efectos.

Falsear cualquier informacion a suministrar al Ayuntamiento de Madrid u obstaculizar
sus labores de inspeccion.

Incumplimiento de la normativa relativa al medio ambiente y seguridad y salud o
incumplimiento de normativa de aplicacion en obra piblica, instalaciones eléctricas o
mecanicas.

No cumplir con las indicaciones del Director del Contrato o con las érdenes registradas
en el Libro de Ordenes o en las Actas de Inspeccion, siempre y cuando sean procedentes
y conformes al presente Contrato.

La falta de contratacion de las polizas de seguro que la Sociedad esta obligada a
suscribir en cada una de las fases del presente contrato, asi como el incumplimiento de
las obligaciones relativas a las citadas pélizas, de acuerdo con lo dispuesto por el
presente Contrato.

mplimjento de las indicaciones y/o instrucciones de los responsables del
Ayuntamientg’ de Madrid competentes en la explotacién del servicio.
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El incumplimiento de las obligaciones relativas a las garantias definitivas de
construccion y de explotacion, en los términos dispuestos por el presente Contrato.

La no solicitud u obtencién de las licencias y autorizaciones necesarias para la
ejecucion del presente contrato.

Reiteraci6n de tres o mas incumplimientos leves en el periodo de seis meses.

No admitir la utilizacion de la Infraestructura por los usuarios en condiciones de
igualdad, universalidad y no discriminacién.

b.2 En la ejecucion de la obra.

Los incumplimientos y penalidades regulados en el articulo 95 del TRLCAP seran
aplicables en la fase de construccion de la obra. De acuerdo con ello, en el caso de que
la Sociedad incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo de finalizacion de las
obras, el Ayuntamiento podré imponerle penalidades diarias en proporcion de 0,12
euros por cada 601,01 euros del presupuesto del tramo de obra respecto del cual se
produzca la demora. Estas penalidades seran sustitutivas de las previstas en esta
clausula con caracter general, pero a las mismas también les seran de aplicacion los
topes maximos previstos para estas penalidades.

El incumplimiento de lo establecido en los respectivos Proyectos de Construccion y
Plan de Aseguramiento de la Calidad.

No respetar los pardmetros de calidad y seguridad establecidos en los pliegos, o realizar
unidades de obras defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas a los Proyectos.

Ejecutar las obras incumpliendo las instrucciones dadas por el Ayuntamiento de
Madrid.

No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administracién contratante pueda conocer el estado financiero de la Sociedad en
cualquier momento. Especificamente serd infraccién grave la no presentacién o
presentacion con errores graves de las relaciones valoradas previstas en el presente
Contrato.

Incumplimiento del plazo de presentacién o de las previsiones del Plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

bs i0n de las tareas inspectoras del Ayuntamiento de Madrid.
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Incumplimiento generalizado o grave de las obligaciones de sefializacién de las obras.
Una falta de sefializacién sera grave si da lugar a un riesgo de accidente con probables
dafios para las personas fisicas.

La falta de comunicacion oportuna a la Administracién en el supuesto de que la
sociedad encontrase restos arqueoldgicos y similares, de acuerdo con lo establecido en
el presente Contrato, sin perjuicio del resto de sanciones que corresponda segin la
legislacion aplicable.

b.3 En la explotacion del servicio.

La no actuacién o la actuacion muy deficiente en situaciones de emergencia o de grave
riesgo para la prestacion del servicio o para la integridad de la infraestructura.

Actuacion con deficiencias en situaciones de emergencia o de grave riesgo si se
producen, como consecuencia de la incidencia, dafios graves a personas, a la propia
infraestructura o se afecte de manera grave a la prestacion del servicio.

La no realizacion de un trabajo programado en el plazo correspondiente.

La inasistencia a un incidente, emergencia o accidente (en los términos definidos en el
PPT) que hubiera sido detectada por la Sociedad mediante cualquiera de sus sistemas de
control o bien que hubiera conocido el servicio de comunicaciones de la Sociedad a
través de terceros o del propio Ayuntamiento de Madrid, independientemente de la
aplicacion de deducciones a que dé lugar tales incumplimientos.

La inexistencia o grave insuficiencia de la documentacion que, de acuerdo con el
apartado S del PPT, est4 la Sociedad obligada a preparar y tener en su poder.

Cualquier accién u omision de la Sociedad que impida al Ayuntamiento de Madrid el
acceso, en cualquier momento, a la documentacioén que, de acuerdo con el apartado 5
del PPT, esta la Sociedad obligada a preparar y tener en su poder.

El incumplimiento de los plazos establecidos para el inicio de las operaciones no
programadas ordenadas por el Director.

La denegacion del acceso al Ayuntamiento de Madrid a cualquier punto de la
infraestructura o a las instalaciones de la Sociedad.

ibilidad \de localizar, con caracter inmediato, al personal de la Sociedad adscrito
caracter anente a la atencion de incidencias, emergencias y accidentes.
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- La inasistencia, con todos los medios al alcance de la Sociedad, a la Policia municipal,
nacional, equipos sanitarios, bomberos, etc, en el caso de incidencia, emergencia o
accidente.

- No llevar los adecuados controles de gastos y costes de la actividad para que la
Administracién contratante pueda conocer el estado financiero de la sociedad en
cualquier momento del periodo de explotacion del servicio.

5.3 Cuantia de las Penalidades

- Las infracciones graves serdn sancionadas con una penalizacion de entre CINCUENTA
MIL (50.000) y SETECIENTOS CINCUENTA MIL (750.000) EUROS.

- Las infracciones leves serdn sancionadas con una penalizacién de entre TRES MIL
(3.000) y CINCUENTA MIL (50.000) EUROS.

Topes méximos: Las penalidades aplicables a la Sociedad en los términos antes indicados y
sumadas en su caso a las multas coercitivas indicadas en la Estipulacién 5.6. siguiente, no
podran exceder, en cada afio, del importe alzado de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000
€). Las penalidades que no lleguen a imponerse por exceder de dicho tope anual se aplicaran y
sumaran en su caso a las del ejercicio siguiente, siempre con sujecién a dicho tope y asi
sucesivamente. Queda asimismo entendido que, a la extincion del contrato anticipadamente o
no, no seran aplicables en modo alguno las penalidades no aplicadas en el dltimo ejercicio por
virtud del tope anual correspondiente.

54 Graduacion de las penalidades

En la imposicién de penalidades por el Ayuntamiento se debera guardar la debida adecuacion
entre la gravedad del incumplimiento y la penalidad aplicada, considerandose especialmente los
siguientes criterios para la graduacion: (i) el tipo de incumplimiento; (ii) la importancia
economica del incumplimiento; (iii) la existencia de intencionalidad en el incumplimiento; (iv)
la naturaleza de los perjuicios causados con motivo del mismo; (v) la reincidencia, por incurrir,
en el término de un afio, en mas de un incumplimiento de la misma naturaleza; (vi) el beneficio
obtenido por la Sociedad.

5.5 Procedimiento para la imposicion de penalidades

(A) Caracteres generales

1. La imposicion de penalidades por infracciones graves exigird expediente
contradictorio instruido al efecto, con arreglo al procedimiento fijado en las clausulas
siguientes.

. s las)penalidades se impondran por el Ayuntamiento, previa audiencia a la
iedad en £l plazo de diez (10) dias.
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3. Para la imposicion de penalidades leves no sera preceptiva la previa instruccién del
expediente al que se refiere el parrafo anterior, salvo el tramite de audiencia a la
sociedad.

(B) Inicio del procedimiento de imposicién de penalidades

El procedimiento se iniciaré de oficio por la Administracion, bien por propia iniciativa o
como consecuencia de peticién razonada de los servicios de inspeccion, bien por otros
6rganos, o por denuncia formulada por cualquier persona que tenga conocimiento de los
hechos mencionados.

(C) Instruccion del procedimiento en el caso de infracciones graves

Los expedientes se tramitardn por la Administracion mediante la aplicacién del
siguiente procedimiento:

1. La incoaciéon del expediente se acordard por la Administracion. En la misma
providencia se nombrard instructor y se notificard a la Sociedad la iniciacién del
expediente de imposicion de penalidades.

2. El instructor formularé pliego de cargos, que contendra el hecho o hechos imputados,
notificandose a la Sociedad y concediéndole plazo de 15 dias para contestarlo.

3. La propuesta de imposicion de penalidades con las actuaciones se remitira al 6rgano
de contratacién que dictara la resolucion que estime oportuna sobre las penalidades.

(D) Reconocimiento de responsabilidad o pago voluntario

1. Iniciado un procedimiento de imposicion de penalidades por incumplimiento, si la
Sociedad reconoce su responsabilidad, se podra, en cualquier momento, resolver el
procedimiento, con la imposicion de la penalidad que proceda.

2. En este supuesto, se podran aplicar reducciones de entre el 15% y el 25% sobre el
importe de la penalidad propuesta, tras la adecuada valoracién de los elementos
pertinentes a los efectos de graduar la misma.

5.6 Multas coercitivas

Con mdependenc1a del régimen de penalidades impuestas a la Sociedad, el Ayuntamiento podra
ién 1mponerle multas coercitivas cuando persista en el incumplimiento de sus obligaciones,
iera sido requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. El
la multa sera de tres mil (3.000) euros.
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6 SUBCONTRATACION, CESION Y MODIFICACION
6.1 Subcontratacion

La Sociedad podra subcontratar la realizacion de algunas de las prestaciones objeto del presente
contrato, distintas de las que debe realizar EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION
M-30, S.A. en virtud de su contrato con aquélla, si bien, a estos efectos, la Sociedad debera
comunicar previamente a la Administracion, las empresas con las que, en su caso contratard la
prestacion de los servicios, indicando el alcance de los trabajos que encargara a cada uno de los
subcontratistas. A esta comunicacion se adjuntaran las certificaciones administrativas,
expedidas por organismo competente, acreditando que la empresa subcontratista no ha dejado
de cumplir las obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones
vigentes.

6.2 Cesion del Contrato

La cesion del contrato por el contratista a un tercero podré autorizarse por el Ayuntamiento
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el art. 114 TRLCAP.

En el caso de autorizacion de la cesion, EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION,
S.A. debera vender sus acciones en MADRID CALLE 30, S.A. al cesionario,
comprometiéndose EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION, S.A. a modificar sus
Estatutos Sociales a los efectos de eliminar cualquier referencia a MADRID CALLE 30, S.A.
(incluyendo su denominacion) y a no utilizar sus signos distintivos, marcas, logos, etc. Por su
parte el cesionario deberd comprar las citadas acciones a través de una sociedad de nueva
creacion que venga a sustituir a EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION, S.A. en
su posicién en el presente contrato. Esta sociedad de nueva creacion debera disponer de los
mismos medios técnicos y financieros exigidos en esta licitacion a los cedentes y asumira la
posicién de EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION, S.A. en el contrato suscrito
entre ésta y la Sociedad.

Adicionalmente a lo anterior, el cesionario, directamente o a través de la sociedad de nueva
creacion antes indicada, debera subrogarse en la posicion de EMPRESA MANTENIMIENTO
Y EXPLOTACION, S.A. en relacién con el préstamo subordinado concedido a MADRID
CALLE 30, S.A., si este préstamo hubiera sido concedido por el propio cedente. En el caso de
que hubiera sido concedido por una entidad financiera designada por éste, el préstamo podra
mantenerse o ser cedido al propio cesionario o a otra entidad de crédito que éste designe.

simismo, la Administracion podréd autorizar al accionista o accionistas de EMPRESA
TO Y EXPLOTACION, S.A. la venta de las acciones de su titularidad en
ompaiiia,/siempre y cuando se den los requisitos previstos en el art. 114 TRLCAP.
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6.3 Modificacion del Contrato
(A) General

El Ayuntamiento podra modificar el contrato por razones de interés publico que sean
debidas a necesidades nuevas o causas imprevistas, justificindolo debidamente en el
expediente.

(B) Régimen legal

La modificacién del contrato se sujetard a lo dispuesto por los articulos 101 y 163 del
TRLCAP.

(©) Restablecimiento del equilibrio

Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la Administracién
debera compensar a la Sociedad de manera que se mantenga el equilibrio econémico del
contrato en los términos de la Estipulacién 4.1.2.

7 BIENES Y LICENCIAS
7.1  Titularidad sobre bienes y derechos
(A) Derecho real administrativo

Sin petjuicio de su naturaleza de bienes de dominio publico titularidad del Ayuntamiento
de Madrid, la Sociedad ser4 titular, de manera inherente a las relaciones derivadas del
presente contrato, de un derecho real sobre las obras, construcciones e instalaciones fijas
que construya en ejecucién del presente contrato y, durante el periodo de duraci6n del
mismo tendra, respecto de las mismas, los derechos y obligaciones del propietario, todo
ello en los términos previstos en el TRLCAP.

(B) Uso conforme al contrato

Asimismo, la Sociedad tendra derecho a utilizar los bienes de dominio publico de la
Administracién concedente necesarios para la construccién, modificacion, conservacién y
explotacién de la M-30 en los términos que han sido descritos en el presente contrato.
Dicho derecho incluira el de utilizar, exclusivamente para la construccion de las obras, las
guas que afloren o los materiales que aparezcan durante su ejecucion, previa
ufdrizaciéa-de la Administracion competente, en cada caso, para la gestion del dominio
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© Inventario

A efectos de distinguir la titularidad de los bienes y derechos afectos a la obra y al
servicio que explotard y conservard la Sociedad, ésta elaborara un inventario en los
términos y condiciones previstos en el apartado 5 del PPT.

Titularidad econémica de las inversiones realizadas.

El Ayuntamiento conservard en iltima instancia la titularidad de la Infraestructura,
incluidas las mejoras, modificaciones y nuevos elementos de las mismas como
consecuencia de las obras de mejora indicadas en la Estipulacién 2.4., en su condicion de
bien demanial, en los términos indicados en la Estipulacion 7.1 anterior. No obstante, en
atencion al principio de riesgo y ventura y de transmision de riesgos de construccion y
disponibilidad, en los términos indicados en las Estipulaciones 3.1., 4.1. y restantes del
presente Contrato, queda entendido que la Sociedad ostenta a estos efectos sobre la
Infraestructura y sus inversiones de reforma, conservacién o reposicion, plenas
responsabilidades y facultades, en los términos del presente contrato. En reflejo de ello, y
de lo establecido en la Estipulacién 7.1., contabilizard en su activo, en los términos
previstos en la normativa contable de aplicacién, sus derechos sobre las nuevas
inversiones que realice en virtud del presente contrato.

Explotacion de elementos o zonas accesorias
(A) General

Sera el Ayuntamiento, en tanto que titular del dominio publico, quien conservara las
potestades y facultades de explotacion o utilizacién de los elementos de la Infraestructura
susceptibles de uso exclusivo o aprovechamiento especial o de cualquier otra forma de
explotacion o utilizacion, conforme a derecho, todo ello sin perjuicio de los derechos de
la Sociedad y de las condiciones necesarias para la éptima prestacion del servicio objeto
del presente contrato. El Ayuntamiento podra pues otorgar concesiones o autorizaciones a
terceros y a la propia Sociedad, conforme a los oportunos procedimientos.

B) Concesiones o autorizaciones a la propia Sociedad.

Si se otorgasen concesiones y/o autorizaciones a la propia Sociedad y esto supusiese
ingresos a su favor, ésta estar obligada a llevar una contabilidad especifica al efecto o
incluso, si asi lo solicitase el Ayuntamiento a constituir una filial para su tenencia y
explotacién. Los correspondientes titulos habilitantes preveran los eventuales efectos
sobre los mismos de la resolucién del presente contrato y los derechos y obligaciones de
ciedad en el supuesto de que tal resolucion acarree la extincién de aquellos titulos.
inaran gsimismo en lo posible la ordenada atribucién de derechos o de pagos a la
los respectivos Financiadores del presente contrato y a los de las
autorizaciones, en evitacién de confusiones o compensaciones innecesarias.

coficesiones
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Autorizaciones, licencias y tributos
(A) Autorizaciones y licencias

La Sociedad estard obligada a gestionar el otorgamiento de cuantas licencias y
autorizaciones de cualquier Organismo publico o privado sean necesarias para la
iniciacion, ejecucion de las obras y entrega al uso o servicio de las mismas, solicitando de
la Administracién los documentos que para ello sean necesarios, sin perjuicio de la
actuacién que a ésta Gltima le corresponda. La Sociedad informara al 6rgano contratante
de cuantas licencias y autorizaciones solicite.

(B) Tributos

Asimismo, la Sociedad estara obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos, el
importe de los tributos, gastos y exacciones derivados de las licencias y autorizaciones
referidas anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacién de la
obra, todo ello sin perjuicio de las eventuales bonificaciones o exenciones que pudieran
estar recogidas en las correspondientes ordenanzas. Si se entendiera que las liquidaciones
practicadas no se ajustan a Derecho, la Sociedad deberd comunicar, en su caso, la
interposicion de los recursos pertinentes a la Administracion.

Hallazgos
(A) General

La Sociedad protegera el dominio piblico que quede vinculado a la via urbana, en
especial preservando los valores ecoldgicos y ambientales del mismo.

(B) Patrimonio Histérico

Si la Sociedad, al realizar las obras previstas en este contrato, descubriera restos
arqueologicos, obras de arte, monedas, antigiiedades u otros objetos de similares
caracteristicas lo comunicaré a la Administracion y se estar4 a lo dispuesto en la Ley
10/1998, de 9 de julio, que aprueba las Normas Reguladoras de Patrimonio Histérico de
la Comunidad Auténoma de Madrid. La Sociedad tiene la obligacién de adoptar o
imponer a terceros todas las precauciones que, para la extraccion de tales objetos, le sean
indicadas por la Administracién. Asimismo, la Sociedad tendra derecho a que se le
abonen los excesos de gastos que tales trabajos le causen. La Sociedad ser4 responsable
subsidiario de las sustracciones o desperfectos que se puedan producir en relacién con
los referidos objetos.

0s y actuaciones antes indicados provocan retrasos o sobrecostes
, la Sociedad podrd solicitar al Ayuntamiento las adaptaciones o

regquilibriog econémicos que procedan.
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8 EXTINCION DEL CONTRATO
8.1 Causas

El presente contrato se extinguira por el cumplimiento del mismo, por su resolucién y por las
demés causas previstas en el ordenamiento juridico.

Seran causas de resolucién de este contrato las previstas expresamente en los apartados
siguientes. La resolucion tendra los efectos establecidos en esta clausula.

(A) Resolucién por incumplimientos de la Sociedad

El Ayuntamiento podra acordar la resolucién del presente contrato en los siguientes
supuestos de incumplimiento de la Sociedad:

(a) Incumplimientos relacionados con las obras

(i) Si la Sociedad no diese comienzo a la ejecucion de las obras previstas en el
presente contrato en los términos y plazos indicados en el presente contrato
después de ser expresamente apercibida por el Ayuntamiento.

(i)  Si se paralizase la ejecucion de las obras, por causas imputables a la
Sociedad, durante un plazo superior a ciento ochenta (180) dias, después de
ser expresamente apercibida por el Ayuntamiento.

(i) Si la Sociedad no concluyese integramente las obras dentro de los
trescientos (300) dias meses siguientes a la Fecha de Finalizacion prevista,
obteniendo la oportuna Acta de Constatacién de Buena Ejecucion, en los
términos indicados en presente.

(iv)  Si se constatase una desviacion sustancial en el coste real de las obras
durante su ejecucion, respecto del Presupuesto de Inversién previsto, por
causas distintas de las indicadas en este contrato y que darfan lugar a la
revision de aquél, salvo que la Sociedad acreditase ante el Ayuntamiento de
Madrid la suficiencia de medios financieros, propios o ajenos, para tal
circunstancia. Por desviacién sustancial se entenderd toda diferencia
acumulada superior al quince por ciento (15%) del Presupuesto de
Inversion.

(b) Incumplimientos relacionados con la calidad del Servicio.

i la Sociedad incumpliese grave y reiteradamente los pardmetros y estandares
ativos gl servicio referidos en el este contrato, en el Pliego v el PPT A estos
fectos s¢ entenderd por incumplimiento grave y reiterado el hecho de que la
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Sociedad no cobrase en dos (2) Periodos de Liquidacién consecutivos, o en tres 3)
Periodos de Liquidacién durante una secuencia completa consecutiva de seis (6)
Periodos de Liquidacion, al menos el 30% del Componente Adicional de la
remuneracion.

Incumplimientos relacionados con seguros

(i) El incumplimiento de las obligaciones de suscripcién de seguros y pago de sus
primas, en los términos indicados en la Estipulacion 4.1.5.(b).

(i)El incumplimiento grave y reiterado de las restantes obligaciones en materia de
seguros previstas en aquel apartado o en el resto del presente contrato, previo
apercibimiento del Ayuntamiento.

Incumplimientos consistentes en infracciones sancionadas

Si la Sociedad es sancionada por el Ayuntamiento por la comisién de las
infracciones indicadas en la Estipulacién 5 anterior, de manera que las penalidades
impuestas agoten el méaximo anual alli indicado y esta situacién se produzca
durante dos (2) afios consecutivos o durante tres (3) afios durante un periodo de
cinco (5) afios consecutivos.

Incumplimiento de obligaciones de pago o asimiladas

(1) Si la Sociedad incumpliese sus obligaciones de pago frente al Ayuntamiento en
virtud del presente contrato y concretamente las resultantes de las liquidaciones
(“Liquidaciones”) indicadas en la Estipulaciéon 3.2.7, de las penalidades
(“Penalidades”) indicadas en la Estipulacién 5 y del pago del Canon, indicado
en la estipulacidn 4.1.5 (A). A estos efectos:

@) Se tendran por impagadas a estos efectos las Liquidaciones siempre y
cuando éstas no sean pagadas voluntariamente por la Sociedad y su
importe no pueda ser compensado la garantia definitiva por
insuficiencia de su importe. Agotado el importe de la garantia
definitiva, y siempre y cuando ésta no hubiere sido repuesta, el
Contrato quedara autométicamente resuelto.

(b)) Toda vez que las Penalidades deben ser pagadas por la Sociedad, tras
la conclusion del oportuno expediente sancionador y liquidador de las
mismas, se entenderd incumplida esta obligacion de pago si las
Penalidades de que se trate no son pagadas voluntariamente dentro de
los seis (6) meses siguientes a que las mismas devengan firmes.

7 la Socjedad incumpliese sus obligaciones de pago liquidas, vencidas y
igibles/frente a terceros y dicho impago provoque que se dicte contra la
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Sociedad mandamiento o providencia de embargo o apremio o se despache
ejecucion, en procedimiento judicial o administrativo, o se ejecuten judicial o
notarialmente las Garantias (tal y como este término se define en la cldusula 9.2
del presente Contrato), siempre y cuando se trate de importes superiores a cien
mil (100.000) euros y dichas medidas o pronunciamientos no sean levantados
dentro de los treinta (30) dias naturales siguientes a su adopcién.

(ii) Si los Financiadores, tal y como estos se definen en el presente Contrato,
declaran anticipadamente vencida y exigible la financiacion concedida a la
Sociedad. Queda reiterado no obstante que tal evento entrafia la facultad y
nunca la obligacién para el Ayuntamiento de Madrid de resolver este contrato.
Queda aclarado asimismo que si concurriese esta causa de resolucion junto con
cualquiera de las causas no imputables a la Sociedad, la resolucién se entendera
producida, en su caso, por estas causas no imputables y no por la presente
causa (iii).

(f) Otros incumplimientos

Si la Sociedad incumple grave y reiteradamente sus restantes obligaciones de
acuerdo con este contrato, siempre y cuando sea apercibida por el Ayuntamiento al
menos por dos veces en un periodo de doce (12) meses consecutivos.

3B) Resolucion por Incumplimientos de pago del Ayuntamiento

Por su parte la Sociedad podra resolver el presente Contrato en caso de incumplimiento,
por parte del Ayuntamiento de Madrid de sus obligaciones de pago.

No obstante lo previsto en el parrafo anterior y en el supuesto de que el Ayuntamiento de
Madrid no abonara en los términos y condiciones establecidos en el presente Contrato y
en el Pliego la retribucién pactada, la Sociedad con caracter previo a la resolucién de este
contrato y como condicion para el ejercicio de la misma, deber intimar de pago al
Ayuntamiento de Madrid. Transcurridos seis (6) meses desde la intimacion sin haberse
cobrado la remuneracién pendiente, la Sociedad, podrd proceder a la resolucién del
presente acuerdo.

©) Otras
(a) Fuerza Mayor

El presente contrato podré ser resuelto en los supuestos de Fuerza Mayor indicados en
la Estipulacién 4.1.3. de este Contrato cuando supongan la imposibilidad de continuar
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El presente contrato se resolvera en los demas casos y con los efectos establecidos en el
ordenamiento juridico.

8.2 Efectos

A) Resolucién por incumplimientos de Ia Sociedad

Si el Ayuntamiento pronunciase la resolucion del contrato por las causas indicadas en la
Estipulacién 8.1, previo en su caso los tramites indicados en la Estipulacion 9.4, se
estard a lo siguiente:

(a)

(@)

(i)

Resolucion durante la etapa de ejecucién de las obras de la Fase I
Valor Patrimonial

En dicho caso la Sociedad tendra derecho a una compensacién por el Valor
Patrimonial de la Inversion equivalente al valor de:

(a”) obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la
Administracién y valoradas en atencién al Presupuesto de Inversion.

(b’) adquisicion de bienes necesarios para la explotacién del servicio.

(¢’) de lo anterior se deducirian las respectivas amortizaciones, si las hubiere,
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de
aprobacién de este Pliego.

Liquidacién de remuneraciones y penalidades

El' Ayuntamiento de Madrid tendrd derecho a cobrar o pagard asimismo las
cantidades que procedan en concepto de liquidacién de las remuneraciones
indicadas en el presente Contrato y en el Pliego y cobrars, en su caso, las
eventuales penalidades que a la fecha de la resolucién correspondan a infracciones
ya cometidas y respecto de las cuales se haya abierto expediente en los términos
indicados en este Contrato. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar se fijara por
acuerdo expreso del Ayuntamiento de Madrid, previa audiencia de la Sociedad. La
misma se deducira o afiadira a la cantidad correspondiente al Valor Patrimonial.

(iii) Daiios y perjuicios

ntamiento de Madrid apreciase la concurrencia de dafios y perjuicios por
solucién, jabrird un expediente especial a los fines de su determinacién y
cyantificaciér, de acuerdo con las reglas generales del procedimiento
dministratiyo. El importe que resulte de la resolucién firme debera ser pagado por
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la Sociedad, sin que el mismo pueda ser deducido de la liquidacién que resulte de
los epigrafes (i) y (ii) anteriores. Tal importe sera exigible y cobrable de acuerdo
con las normas de derecho privado, quedando establecido que no sera cobrado con
preferencia sino subordinadamente a los Financiadores titulares de Garantias, dado
el caracter preferente que se reconoce a éstas.

(b) Resolucién después de la etapa de obras de la Fase I

Los efectos de la resolucién seran los mismos, en cuanto a Valor Patrimonial,
liquidaciones y penalidades y dafios y perjuicios, que los indicados en el epigrafe (a)
anterior.

(B) Resolucién por causa imputable al Ayuntamiento.

Si se resolviese el contrato por incumplimiento de pago por el Ayuntamiento de Madrid,
o por la simple y nuda voluntad del Ayuntamiento, por la disolucién de la Sociedad y
municipalizacién del servicio o la adopcién de otro modo de gestién o cualquier otro
supuesto de resolucion por causa imputable a la Administracién de los contemplados en
los articulos 111 y 167 del TRLCAP, se estara a lo siguiente:

(a) Resolucién durante la etapa de ejecucion de las obras de la Fase L.
(i) Valor Patrimonial

En dicho caso, la Sociedad tendra derecho a una compensaciéon por el Valor
Patrimonial de la Inversion equivalente al valor de:

(a”) obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la
Administracion y valoradas en atencion al Presupuesto de Inversion.

(b’) adquisicion de bienes necesarios para la explotacion del servicio.

(c’) de lo anterior se deducirian las respectivas amortizaciones si las hubiere,
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de
aprobacion de este Pliego.

(d’) gastos financieros devengados por la Sociedad y pendientes de pago y gastos
financieros provocados por la amortizacion anticipada de la financiacién
obtenida por la Sociedad.

(i) Liquidacién de remuneraciones y penalidades

iento de Madrid tendrd derecho a cobrar o pagard asimismo las
antidades/ que procedan en concepto de liquidacién de las remuneraciones
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indicadas en el presente Contrato y cobrar4, en su caso, las eventuales penalidades
que a la fecha de la resolucion correspondan a infracciones ya cometidas y respecto
de las cuales se haya abierto expediente. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar
en virtud del presente parrafo se fijard por acuerdo expreso del Ayuntamiento de
Madrid, previa audiencia de la Sociedad. La misma se deduciri o afiadira a la
cantidad correspondiente al Valor Patrimonial.

(iii) Dafios y perjuicios

(®)

@

(i)

La Sociedad tendré derecho a una compensacién en concepto de dafios y perjuicios
equivalente al resultado de aplicar una tasa de interés anual compuesta del diez por
ciento (10%) sobre los capitales invertidos por los accionistas de la Sociedad hasta
el momento de la resolucién, durante el plazo en el que se hayan invertido
efectivamente dichos capitales. Esto se entenderi sin perjuicio del derecho
contemplado en el articulo 169.3 del TRLCAP.

Resolucién después de la etapa de obras de la Fase I
Valor Patrimonial

En dicho caso la Sociedad tendra derecho a una compensacién por el Valor
Patrimonial de la Inversién equivalente al valor de:

(a") obras ejecutadas conforme a lo definido en los proyectos aprobados por la
Administracion y valoradas en atencién al Presupuesto de inversion.

(b’) adquisicion de bienes necesarios para la explotacién del servicio.

(c’) de lo anterior se deducirian las respectivas amortizaciones si las hubiere,
contabilizadas de acuerdo con las normas contables vigentes a la fecha de
aprobacion de este Pliego.

(d°) gastos financieros devengados por la Sociedad y pendientes de pago y gastos
financieros provocados por la amortizacién anticipada de la financiacion
obtenida por la Sociedad.

Liquidacién de remuneraciones y penalidades

El Ayuntamiento de Madrid tendrd derecho a cobrar o pagard asimismo las
cantidades que procedan en concepto de liquidacién de las remuneraciones
indicadas en el presente Contrato y cobrara, en su caso, las eventuales penalidades
que a la fecha de la resolucién correspondan a infracciones ya cometidas y respecto

€ Tas cu ¢ haya abierto expediente en los términos indicados en el presente
0. La cantidad que resulte a pagar o a cobrar en virtud del presente parrafo
uerdo expreso del Ayuntamiento de Madrid, previa audiencia de la
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Sociedad. La misma se deducira o afiadird a la cantidad correspondiente al Valor
Patrimonial.

(iii) Dafios y perjuicios

La Sociedad tendré derecho a una indemnizacién de dafios y perjuicios fijada en
base a los beneficios futuros que la Sociedad dejaré de percibir, atendiendo a los
resultados de explotacion en el Gltimo quinquenio, cuando resulte posible. Dicha
indemnizacion serd igual al valor actual neto de los beneficios futuros, con un
plazo maximo de quince afios o el plazo que reste hasta la fecha de ejecucion de las
opciones de compra y venta de la participacion de EMPRESA
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION, S.A. en la Sociedad pactadas con el
Ayuntamiento de Madrid. Dicho valor actual neto se hallara aplicando una tasa de
descuento del diez por ciento (10%) anual. Esto se entendera sin perjuicio del
derecho contemplado en el articulo 169.3 del TRLCAP.

© Efectos de la resolucién por otras causas

En el caso de resolucion por otras causas distintas se estard al mismo régimen
indicado en el apartado relativo a resolucion por causa imputable al Ayuntamiento
de Madrid sin reconocimiento del concepto (iii) de dafios y perjuicios (lucro
cesante).

(D) Cémputo y pago del Valor Patrimonial

1. A los efectos indicados en los epigrafes anteriores, a la hora de valorar la partida
de obras ejecutadas se estara al Presupuesto de Inversion de cada una de ellas, tal y
como establece la Estipulacién 2.4.6

2. En el supuesto de que la inversi6n contabilizada en sus libros por la Sociedad sea
superior a la que resulte de los calculos antes indicados, por existir sobrecostes de
obra no absorbibles por el Ayuntamiento, queda aclarado que las amortizaciones y
provisiones a deducir, seran las correspondientes a la inversion ajustada y no a la
inversion total contabilizada.

(E) Informacién sobre valor patrimonial

Durante la ejecucion de las obras a realizar por la Sociedad, ésta debera con
periodicidad mensual informar al Ayuntamiento de Madrid del importe
correspondiente a los conceptos descritos en los epigrafes (a’), (b)) y (¢’) de la
Estipulacion 8.2. anterior, calculados de acuerdo con el presente Contrato. Dicha
comunicacién escrita deberd incluir un desglose razonable de las partidas y
calculos que soportan el importe comunicado.

del valor patrimonial




El importe a satisfacer a la Sociedad por el Ayuntamiento en caso de resolucion
del contrato deberd quedar fijado dentro de los sesenta (60) dias naturales
siguientes a la fecha de resolucién y deberé pagarse dentro de los treinta (30) dias
naturales siguientes a la fecha de su determinacion.

8.3 Entrega

Producida la extincién del presente contrato, por cualquier causa, la Sociedad hara
entrega al Ayuntamiento de Madrid, en buen estado de conservacién y uso, de las
Infraestructuras incluyendo los bienes e instalaciones necesarios para su explotacién, de
acuerdo con los oportunos inventarios. Todo ello quedaré reflejado en la oportuna acta de
recepcion. No obstante lo anterior, no se produciré la citada entrega en el caso de que la
propia sociedad, de integra titularidad municipal una vez se produzca la salida del socio
privado, continie la prestacién del servicio piiblico.

8.4 Intervencién

Si del incumplimiento por parte de la Sociedad se derivase perturbacién grave y no
reparable por otros medios en el servicio piblico y el Ayuntamiento no decidiese la
resolucién del contrato, podrd acordar la intervencién del mismo hasta que aquélla
desaparezca en los términos del art. 166 TRLCAP.

9 FINANCIADORES

9.1 Concepto

La Sociedad podra concertar financiacién ajena para sufragar sus inversiones y gastos en el
desempefio del contrato que tenga lugar como consecuencia de la presente licitacion. Por
financiacién ajena se entendera cualquier préstamo, crédito, empréstito o emisién de deuda y
cualquier otra operacién o instrumento financiero por el que la Sociedad allegue recursos
ajenos. Los acreedores que provean tal financiacién se denominarin “Financiadores”. La
Sociedad deberd comunicar al Ayuntamiento de Madrid las operaciones de financiacién ajenas
que concierte y la identidad de sus Financiadores o de sus sindicos o representantes.

9.2 Toma de razén de garantias

1. Dentro de la autonomia de su voluntad la Sociedad podra pignorar, ceder en garantia o
realizar cualquier negocio juridico con fines o funciones de garantia valido en derecho
(“Garantias™), sus derechos de crédito frente al Ayuntamiento de Madrid en virtud del presente
contrato en garantia de las obligaciones asumidas frente a sus Financiadores.

2. A solicitud de la Sociedad o de los Financiadores, el Ayuntamiento de Madrid tomara razén y
consentird las Garantias expresamente y por escrito, ya sea a favor de algunos o todos los
Financjaderes y ya sean distintas Garantias a favor de diversos Financiadores, todo ello con las
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consentimiento. Sin cardcter limitativo de lo anterior, tales tomas de razén y consentimientos
podrén incluir instrucciones de pago o domiciliacién de pagos.

3. En evitacién de dudas, las Garantias no limitarin en modo alguno el derecho del
Ayuntamiento de Madrid a oponer los derechos o las excepciones nacidas del contrato que tenga
lugar como consecuencia de la presente licitacién y en particular las reducciones o variaciones
en la remuneracién de la Sociedad previstas en el presente Contrato o las penalidades indicadas
hasta los limites alli previstos. No obstante, una vez consentida una Garantia, el Ayuntamiento
de Madrid no podrd oponer la compensacion de ningin otro crédito que ostente frente a la
Sociedad como consecuencia de relaciones juridicas ajenas al presente Contrato, incluidas las
que deriven de los estatutos sociales de la Sociedad o de la relacién entre la Sociedad y el
Ayuntamiento en tanto que accionista o prestamista de aquélla. En este sentido, el
Ayuntamiento de Madrid reconoce el caracter subordinado de sus créditos frente a la Sociedad,
derivados de su condicién de accionista o prestamista de ésta y la imposibilidad de su cobro
mediante compensaci6n en incumplimiento de tal relacién de subordinacion, todo ello salvo que
se haya previsto expresamente lo contrario en los documentos que constituyan o reconozcan
tales préstamos del Ayuntamiento de Madrid a la Sociedad.

4. Los derechos de crédito objeto de Garantia podran abarcar todos los pagos a realizar por el
Ayuntamiento de Madrid a la Sociedad en virtud de las estipulaciones del presente Contrato y
del régimen legal aplicable al mismo, incluyendo, sin carcter limitativo, los derivados de las
clausulas relativas a la extincion.

9.3 Cesiones o Titulizaciones

Lo dicho en la estipulacién 9.2 serd igualmente aplicable mutatis mutandi respecto de los actos
0 negocios de cesi6n, emisién de valores que representen una participacion y titulizacién de
créditos, incluidas las titulizaciones conocidas como sintéticas, validos en derecho, que realice
la Sociedad. Los cesionarios o tenedores de tales valores o derechos se entenderan asimilados a
los Financiadores titulares de Garantias a los efectos de este contrato.

9.4 Preaviso de resolucién y facultades de los Financiadores.
(A) Preaviso de resolucion

El Ayuntamiento comunicara a los Financiadores aquellos incumplimientos de la Sociedad
susceptibles de provocar la resolucién del presente contrato en virtud de lo dispuesto en la
Estipulacién 8.1 (“Incumplimientos Graves”) siempre y cuando el Ayuntamiento tenga
intencién de ejercer la facultad resolutoria alli prevista o considere su futuro ejercicio en el caso
de persistencia o reiteracion de tales Incumplimientos Graves. La omisién o el contenido de
dicha comunicacién no surtird ningin efecto interpretativo, limitativo o exoneratorio de los
stades o reclamaciones del Ayuntamiento frente a la Sociedad como consecuencia
S Incumplimientos Graves, quedando sélo a salvo las consecuencias previstas en el
do sigulente, en interés de los Financiadores.

(B) Diferimiento de la resolucion y facultades de los Financiadores
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El Ayuntamiento de Madrid no podra ejercer la facultad resolutoria, sino hasta transcurridos
noventa (90) dias naturales desde la recepcién por los Financiadores de la comunicacién
indicada en el apartado anterior, salvo en el supuesto previsto en el apartado 8.1. e) iii. Dentro
de los sesenta (60) dias naturales a la recepcion por los Financiadores de dicha comunicacién,
éstos podrén solicitar por escrito del Ayuntamiento de Madrid la adopcién de alguna o varias de
las medidas seguidamente descritas:

(a) Sustitucion del subcontratista o proveedor cuyas defectuosas o tardias prestaciones
hayan provocado o coadyuvado significativamente a provocar los Incumplimientos
Graves.

(b) En el supuesto de que los Incumplimientos Graves se deban a su vez a
incumplimientos de las obligaciones de EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A., en virtud del contrato suscrito entre la Sociedad y
aquélla, los Financiadores podran asimismo proponer las siguientes medidas:

@) Suspension temporal del contrato entre la Sociedad y EMPRESA
MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A.

(ii) Suspensién temporal de algunas de las prestaciones a cargo de
EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A. y
previstas en dicho contrato.

(i)  Sustitucion de alguno o algunos de los subcontratistas o proveedores de
EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30, S.A., en
términos anédlogos a los indicados en el epigrafe (a) anterior.

(iv)  Sustitucion d¢ EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-
30, S.A.

(¢) Ofrecimiento firme e incondicional de pago de las obligaciones de pago de la
Sociedad cuyo incumplimiento haya constituido el Incumplimiento Grave.

(d) La subrogacion de los Financiadores en las obligaciones objeto de Incumplimiento
Grave.

(e) La intervencién del servicio por el Ayuntamiento conforme a lo dispuesto en el
Pliego y en el presente Contrato.

(f) Cualquier otra medida razonable y proporcionada tendente a mitigar sustancialmente
o evitar eficazmente las consecuencias negativas de los Incumplimientos Graves, sin
mayores costes o cargas para el Ayuntamiento de Madrid.

supuestg de que los Financiadores soliciten alguna de las medidas indicadas en los
o (b) anteriores, deberan proponer asimismo la identidad de los
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subcontratistas o proveedores alternativos, ya sea a efectos parciales o totales y de modo
transitorio o definitivo, acreditando la disponibilidad y compromiso de estos en este
sentido y las condiciones econémicas de mercado ofrecidas por ellos a la Sociedad.

© Acuerdo del Ayuntamiento

Recibida en su caso por el Ayuntamiento de Madrid en tiempo y forma alguna de las
solicitudes de los Financiadores indicadas en el apartado (B) anterior quedara en suspenso
la facultad resolutoria del Ayuntamiento como consecuencia del Incumplimiento Grave
hasta transcurridos treinta (30) dias naturales siguientes a contar desde dicha recepcién o
hasta el transcurso del plazo previsto en el primer inciso del apartado (B) anterior, si éste
supusiese un plazo mayor.

El Ayuntamiento de Madrid deberd entonces pronunciarse expresamente y por escrito
sobre la procedencia de la adopcién de alguna o todas las medidas solicitadas por los
Financiadores, como alternativa y en evitacion del ejercicio de la facultad resolutoria del
presente contrato. EI Ayuntamiento de Madrid resolvera discrecionalmente en atencion a
los diversos intereses en juego y en salvaguarda del interés general y de la continuidad y
calidad en la prestacion del servicio. Si el Ayuntamiento no resolviese la solicitud
expresamente en el plazo indicado en el pérrafo anterior, se entendera que la solicitud
queda desestimada en su totalidad. Si el Ayuntamiento acogiese algunas o todas las
medidas solicitadas, acordara cuanto proceda, ejerciendo si fuese necesario o conveniente
las potestades y prerrogativas reconocidas en el presente Contrato y en el ordenamiento
juridico, incluso sin la anuencia de la Sociedad, d¢ EMPRESA MANTENIMIENTO Y
EXPLOTACION M-30, S.A. o de los subcontratistas o proveedores de que se trate,
imponiendo las medidas incluso coercitivas que sean necesarias o convenientes para el
buen fin de lo resuelto. Méas generalmente, el Ayuntamiento de Madrid podra adaptar,
modificar o completar las medidas solicitadas con toda la extensién y alcance que
permitan sus facultades contractuales y potestades y prerrogativas piblicas.

9.5 Pronunciamiento sobre deterioro

Los Financiadores titulares de Garantias podran, cuando las mismas sufran deterioro grave por
causa imputable a la Sociedad o a EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-30,
S.A., solicitar del Ayuntamiento de Madrid pronunciamiento sobre la existencia efectiva de
dicho deterioro. Si éste se confirmara, podran, asimismo, solicitar del Ayuntamiento Madrid que
previa audiencia de la Sociedad y de¢ EMPRESA MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION M-
30, S.A., ordene a ésta y/o a éste hacer lo que proceda para evitar o remediar el dafio, sin
perjuicio de cualesquiera otras acciones admitidas en derecho.

9.6 Representante de los Financiadores.

A efectos de recibir las comunicaciones previstas en el Pliego y en el presente Contrato y de

jercer ayultades de comunicacion y solicitud previstas en los mismos, los Financiadores
an, dire ente o a través de la Sociedad, designar un unico representante, persona fisica
juridica, con quien se entenderan todas las actuaciones. El Ayuntamiento de Madrid podra
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ignorar las comunicaciones recibidas de Financiadores que no se canalicen a través de aquel
representante.

La prevision establecida en el parrafo anterior no serd de aplicacién a las instituciones u
organismos financieras de caracter publico que se podran comunicar directamente con la
Administracién a través de su propio representante que tendrd la misma consideracién y los
mismos derechos y facultades reconocidos en el Contrato al Representante de los Financiadores.

9.7 Situacion en caso de resolucién del contrato
(A) Audiencia previa a la fijacion del Valor Patrimonial

Pronunciada por cualquier causa la resolucion del presente contrato, el Ayuntamiento de
Madrid daré audiencia a los Financiadores, a través del representante designado, acerca
de la liquidacion del contrato y de la cuantificacion de los derechos de cobro resultantes a
favor de la Sociedad, en particular por el concepto de Valor Patrimonial, antes de que el
Ayuntamiento de Madrid resuelva definitivamente sobre los mismos.

(B) Pago directo a los Financiadores con Garantias

El Ayuntamiento de Madrid pagard directamente a los Financiadores titulares de
Garantias las cantidades que correspondan, con cargo y hasta el importe de aquellos
derechos de cobro devengados a favor de la Sociedad como consecuencia de la
liquidacién del contrato, siempre y cuando se haya comunicado la constitucion de
Garantias en los términos indicados en el Pliego y en el presente Contrato.

Dicho pago se efectuara en las cuentas que se sefialen, en su caso, en el documento de
notificacién al Ayuntamiento de Madrid de la constitucién de las correspondientes
Garantias.

(©) Financiadores insatisfechos en sus créditos

En el supuesto de que los derechos de cobro a favor de la Sociedad resultantes de la
liquidacion del contrato no fuesen suficientes para que la citada Sociedad atienda la
totalidad de sus obligaciones de pago frente a todos sus Financiadores (incluidas, en su
caso, las resultantes de los costes de ruptura asociados a la amortizacion anticipada de
aquellas obligaciones de pago en concepto de principal), el Ayuntamiento de Madrid dar4
audiencia a aquellos de los Financiadores que no hubiesen cobrado integramente sus
créditos. Dicho tramite de audiencia no supone en modo alguno asuncién de deuda o
responsabilidad por el Ayuntamiento y tendréa por objeto conocer y valorar la situacién de
estos Financiadores, las eventuales fuentes de cobro alternativo con cargo a otros bienes y
vos flujos de la Sociedad y demas circunstancias relevantes, teniendo en
a confinuidad y calidad del servicio, asi como los principios de buena
ifistraciény de estabilidad presupuestaria.
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10 DURACION

El presente contrato estara en vigor durante treinta y cinco (35) afios a contar desde su firma.
Llegado a tal término, el Ayuntamiento proveerd acerca de la eventual continuacién o
modificacién del presente contrato.

11 MISCELANEA

11.1 Comunicaciones entre las partes

Las comunicaciones entre las partes podran efectuarse por cualquier medio que permita tener
constancia de su envio o recepcidn, considerandose cumplido el deber de notificacion mediante
el envio, con la antelacién necesaria en cada caso, de carta certificada con acuse de recibo o
telegrama con acuse de recibo dirigido a los respectivos domicilios que se indican a
continuacién, o, en caso de urgencia, de un telefax dirigido a los indicativos asimismo
resefiados, si bien en este Gltimo caso, deberan confirmarse por otro medio escrito dentro de los
cinco (5) Dias siguientes.

Cualquier cambio o modificacién en el domicilio o indicativo resefiado en el apartado siguiente
debera ser comunicado a la contraparte por cualquiera de los medios anteriormente indicados,
no surtiendo efecto hasta tanto la contraparte no acuse recibo de dicho cambio o modificacién.

A los efectos previstos en los parrafos anteriores, se sefiala como domicilio e indicativo de
telefax de la Sociedad, los siguientes:

Att. D. Manuel Aranaiz Ronda

Ribera del Sena, Edificio APOT, 6° planta,
Madrid 28042

Tel: (91) 7213240

Fax: (91) 7213265

11.2 Jurisdiccién
(A) Orden Jurisdiccional competente.

De acuerdo con lo establecido por el articulo 7.3 del TRLCAP, el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo serd el competente para resolver las controversias que surjan
entre las partes en el presente contrato administrativo.

(B) Recursos

del érgano de contratacién seran recurribles en via administrativa en los
lados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
inistragiones Plblicas y Procedimiento Administrativo Coman.
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Contra todos los acuerdos que pongan fin a la via administrativa procedera el recurso
contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede las partes firman el presente contrato en dos
(2) ejemplares en la fecha y lugar antes resefiados.
\

Por el Ayuntamiento Por la Socied ):
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ANEXO 1
“Relacion de los contratos de obra licitados y adjudicados por MADRID CALLE 30, S.A.”

Coincidente con el Anexo I de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 2

“Descripcién del ambito espacial de prestacién del Servicio Publico”

oincidente/con el Anexo II de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 3

“Descripcion de las Obras de la Fase I”

ificidente| con el Anexo IV de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 4

“Presupuesto de Inversion de las Obras de la Fase I”

Coincidente con el Anexo XIV de los Pliegos de Clausulas Administrativas Partic
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ANEXO 5
“Descripcion de las Obras de la Fase I1”

boincidente con el Anexo XVI de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 6

“Anexo sobre el reequilibrio econémico financiero del Contrato”

Coingidente con el Anexo XIII de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.

y
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ANEXO 7

“Relacion de los pagos”

Coincidente con el Anexo XV de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 8

“Anexo descriptivo del canon a abonar por la Sociedad al Ayuntamiento”

Coincidente con el Anexo XVII de los Pliegos de Cléusulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 9

“Anexo descriptivo de los seguros a contratar por la Sociedad”

Coin¢idente con el Anexo XIX de los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.
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ANEXO 10
“Organigrama de la Sociedad”

Coincidente con el Anexo XVIII de los Pliegos de Clusulas Administrativas Particulares.



