

ANEJO N.º 14:

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ANEXO 14: PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	2
---	--------------------	---

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Luna Tudescos

Exp.: 300/2020/00870 -16

1 INTRODUCCIÓN

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente.

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Luna Tudescos- Exp.: 300/2020/00870 -16

ACTIVIDADES	MESES										PEM	PEC	PEC/MES
	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10			
APARCAMIENTO DE LUNA TUDESCOS													
Instalación obra													
Levantados y demoliciones Urbanización											38 534.75 €	55 486.19 €	44 388.95 €
Movimiento de tierras e impermeabilización cubierta											198 594.11 €	285 955.66 €	95 318.55 €
Apeos servicios existentes											128 654.75 €	185 249.97 €	370 499.95 €
Urbanización											190 810.32 €	274 747.78 €	54 949.56 €
Nuevas estructuras											55 852.63 €	80 422.20 €	22 977.77 €
Reparaciones patologías estructurales											234 139.36 €	337 137.26 €	70 976.27 €
Arquitectura											1 281 436.73 €	1 845 140.75 €	461 285.19 €
Señalización											25 710.38 €	37 020.38 €	37 020.38 €
Gestión de residuos											50 053.60 €	72 072.18 €	7 207.22 €
Servicios afectados											170 990.65 €	246 209.44 €	35 172.78 €
Seguridad y Salud											34 843.10 €	50 170.58 €	5 017.06 €
PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL	302 500.78 €	176 007.32 €	225 180.76 €	141 351.09 €	141 351.09 €	196 300.65 €	664 523.27 €	528 459.02 €	528 459.02 €	565 479.39 €			
PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN A ORIGEN	302 500.78 €	478 508.10 €	703 688.85 €	845 039.94 €	986 391.03 €	1 182 691.68 €	1 847 214.95 €	2 375 673.97 €	2 904 132.99 €	3 469 612.39 €			

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto

Lorenzo Ripoll Álamo
Ingeniero Industrial

El Director del Proyecto

Federico Adrados Cuesta
Subdirector General de Planificación
y Construcción de Aparcamientos