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1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente esquema se reproduce la programación de los trabajos del proyecto, junto 

con su correspondiente previsión de importes a certificar mensualmente. 



PEM PEC PEC/MES

APARCAMIENTO DE LUNA TUDESCOS

Instalación obra

Levantados y demoliciones Urbanización 38 534.75 € 55 486.19 € 44 388.95 €

Movimiento de tierras e impermeabilización cubierta 198 594.11 € 285 955.66 € 95 318.55 €

Apeos servicios existentes 128 654.75 € 185 249.97 € 370 499.95 €

Urbanización 190 810.32 € 274 747.78 € 54 949.56 €

Nuevas estructuras 55 852.63 € 80 422.20 € 22 977.77 €

Reparaciones patologías estructurales 234 139.36 € 337 137.26 € 70 976.27 €

Arquitectura 1 281 436.73 € 1 845 140.75 € 461 285.19 €

Señalización 25 710.38 € 37 020.38 € 37 020.38 €

Gestión de residuos 50 053.60 € 72 072.18 € 7 207.22 €

Servicios afectados 170 990.65 € 246 209.44 € 35 172.78 €

Seguridad y Salud 34 843.10 € 50 170.58 € 5 017.06 €

Madrid, septiembre de 2022

El Autor del Proyecto El Director del Proyecto

Lorenzo Ripoll Álamo Federico Adrados Cuesta
Ingeniero Industrial Subdirector General de Planificación 

y Construcción de Aparcamientos

3 469 612.39 €PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN  A ORIGEN 302 500.78 € 478 508.10 € 703 688.85 € 845 039.94 € 986 391.03 €

MES 6

1 182 691.68 €
141 351.09 €225 180.76 € 565 479.39 €528 459.02 €196 300.65 €

1 847 214.95 € 2 375 673.97 € 2 904 132.99 €

MES 10

PREVISIÓN DE CERTIFICACIÓN MENSUAL

Proyecto de ejecución de obras de reparación de la estructura en el Aparcamiento de Luna Tudescos- Exp.: 300/2020/00870 -16

MESES

A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S MES 1 MES 2 MES 3

302 500.78 € 176 007.32 € 141 351.09 € 528 459.02 €664 523.27 €

MES 7 MES 8 MES 9MES 4 MES 5




