FASE 1:

SE INSTALARA EL CERRAMIENTO DE OBRA, CARTELERIA Y ELEMENTOS DE

SEGURIDAD PROPIOS AL INICIO DE OBRA.

SE PROCEDERA A RETIRAR EL MOBILIARIO URBANO Y DEMAS ELEMENTOS DE LA
PLAZA EN EL AREA DE TRABAJO, Y SE DEMOLERA EL AREA CORRESPONDIENTE Y
RETIRARA EL ESCOMBRO Y TIERRAS DE RELLENO HASTA EL NIVEL DE LA CUBIERTA.
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FASE 2:

SE COLOCARAN PUNTALES A UNA DISTANCIA NO SUPERIOR A 0.65m.
EN TODAS LAS PLANTAS ALINEADOS EN EL CENTRO DE LUZ ENTRE LOS EJES 14Y

15 Y EN EL CENTRO DE LUZA ENTRE LOS EJES C Y D. SE RESPETARAN LAS

DISTANCIAS ENTRE PUNTALES MANTENIENDO LA MISMA DISPOSICION PARA
HACERLOS COINCIDIR EN TODOS LOS NIVELES .
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FASE 3:

DEMOLICION DEL HUECO PARA ESCALERA EN LOSA DE CUBIERTA Y EN FORJADOS
FORJADOS DE PLANTA -2 Y PLANTA -3. Y RETIRADA DE ESCOMBROS
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FASE 4.

EJECUCION DE LOS ANCLAJES QUIMICOS EN CUBIERTA PARA DEJARLOS DE
ESPERAS PARA LAS VIGAS, Y EN LOS FORJADOS PARA ESPERAS DE LAS RIOSTRAS.
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FASE 5:

CORTE DE LA SOLERA DE PL-4, COLOCACION DE BARRAS DE ESPERAS M1 PARA EL
MURO DE 0.30m Y HORMIGONADO Y SELLADO DE LA SOLERA
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SECCION LONGITUDINAL

FASE 6:

6A-COLOCACION DE ENCOFRADOS, ARMADOS Y HORMIGONADO DEL MURO EN
PLANTA -4, Y DE LAS RIOSTRAS DEL FORJADO 3. PREVEER DURANTE EL ARMADO
DEL MURO, DEJAR LAS ESPERAS A2 A NIVEL DEL DESCANSO DE ESCALERA.

6B-SE REPETIRA LA MISMA OPERACION (ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO)
EN LA PLANTA -3 CON LAS RIOSTRAS DEL FORJADO -2 PREVIENDO DEJAR ESPERAS
EN EL MURO PARA EL DESCANSO DE ESCALERA.

6C-ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DEL ULTIMO TRAMO DEL MURO
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SECCION LONGITUDINAL

FASE 7:

ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE VIGAS DE 30x75

cccccccc

SECCION TRANSVERSAL

TITULO:
PROYECTO DE EJECUCION DE OBRAS DE REPARACION DE LA
ESTRUCTURA EN EL APARCAMIENTO DE LUNA TUDESCOS
Exp.: 300/2020/00870 -16

ESCALA:

FASE 8:

ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE ESCALERA COMENZANDO DESDE LA
PLANTA -4, SE EJECUTAN EN ESTA FASE LOS TRAMOS 1 A 7 QUE CORRESPONDEN
A LOS TRAMOS DE ESCALERA DENTRO DEL HUECO DE LOS FORJADOS.

SECCION LONGITUDINAL

FASE 9:

ENCOFRADO, ARMADO Y HORMIGONADO DE CAJON DE CUBIERTA Y TRAMOS
RESTANTES DE ESCALERA Y POSTERIOR RETIRO DE PUNTALES
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SECCION LONGITUDINAL
FASE 10:

FJECUCION DE MUROS DE ALBANILERIA, INSTALACIONES Y ACABADOS

NOTA GENERAL COTAS:

LAS COTAS DE TODOS LOS PLANOS SE HAN DETERMINADO A PARTIR DE UN
LEVANTAMIENTO REALIZADO CON MEDIOS “MANUALES” (CINTAS METRICAS Y
MEDIDORES LASER) CON LAS CONSIGUIENTES TOLERANCIAS DE ERROR.

EN OBRA, SERA NECESARIO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONTRASTAR Y
CORREGIR LAS COTAS.

NOTA COTA Z:
LOS PLANOS DE URBANIZACION Y LOS PLANOS DE SECCIONES SE HAN ELABORADO SIN

BASE TOPOGRAFICA. EN OBRA, SERA NECESARIO UN LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
PARA CONTRASTAR Y CORREGIR LAS COTAS.

NOTA PILARES:

SE DESCONOCE LA SECCION DE LOS PILARES. LA FALTA DE REVESTIMIENTO DE UN PILAR
DE LA PLANTA SOTANO 4 MUESTRA QUE LOS PILARES TIENEN SECCION CRUCIFORME. NO
SE HA PODIDO MEDIR LA GEOMETRIA DE LA SECCION.

A FALTA DE CONOCER LA SECCION CON EXACTITUD, EN PLANOS SE INDICA LA
ENVOLVENTE DEL REVESTIMIENTO (58X58 CMS)
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